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AN DIRECCIGN DE ADMiNiSTRACION

RESOLUCION DIRECTORAL N° ozo—zofzo-GR-CUSCOI Eg&?'bﬂ JUL 2020

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERI$$ DEL
GOBIERNO REGIONAL CU$CO.

VISTO:s

El Informe N2 32-2020-GR CUSCO/PERPM-DE/OSLT-DSLT, de fecha 28 de febrero de 2020, Y
el Informe N2 46-2020-GR CUSCO/PERPM-DE/OSLT-DSLT de fecha 02 de abril del 2020, de la
Direccién de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Proyectos, sobre propuesta de actualizacién de
Directiva y aprobacién de la Directiva denominada “ Disposiciones para la Supervision/Inspeccion de
Obras Publicas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”, y el Informe
N° 69-2020-GR CUSCO/PERPM-AL, de fecha 28 de abril de 2020, de la Oficina de Asesoria Legale

CONSIDERANDO:

Que, el Plan MERISS, se constituye como Proyecto Especial del Gobierno Regional Cusco por
Decreto Regional N° 005-90-AR/R|, en fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa, con la
misién de contribuir al mejoramiento de la produccién y productividad agropecuaria en el dmbito
regional de Cusco, mediante la ejecucién de Proyectos de Riego de pequefia y mediana envergadura.

Que, el Proyecto Especial Regional Plan MERISS, es un érgano desconcentrado del Gobierno
Regional Cusco, con personeria juridica de derecho piblico con régimen laboral privado, responsable de
formular y ejecutar programas y proyectos relativos o la gestién integrada de riego en las cuencas de la
. | Regién de Cusco, mediante sus Unidades de Gestién desconcentradas territorialmente, con la finalidad

" de contribuir al desarrollo agropecuario sostenible y competitivo, incidiendo directamente en la mejora
de la calidad de la vida rural.

Que, mediante Decreto de Urgencia N°014-2019 se aprueba el Presupuesto del Sector Pablico
para el Afio Fiscal 2020, la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica — Ley N° 27785, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, y Resolucién de Contraloria N°072-98-CG, que aprueban normas para la ejecucion de obras
publicas por administracién directa y normas técnicas de control interno para el sector publico;
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que prueba Directiva N°001-2019-EF/63-01 Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual, v Resolucién de Contraloria N°146-2019-CG,
que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementacion del Sistema de Control Interno en
las Entidades del Estado".

Que, el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones como sisterma
administrativo del Estado, tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la
inversion para la efectiva prestacién de servicios y la provisién de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais; el cual se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N°1432 que modifica el
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y deroga la ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversién Puablica.

Que, con el propdsito de implementar los lineamientos y alcances de las normas antes
enunciadas, resulta necesario emitir Directivas actualizadas que faciliten la ejecucion y control de obras
por administracion directa.

Que, mediante Informe N2 32-2020-GR CUSCO/PERPM-DE/OSLT-DSLT, de fecha 28 de
febrero de 2020, el Director de la Direccién de Supervisién, Liquidacidn y Transferencia de Proyectos,
remite a la Direccion Ejecutiva la propuesta de actualizacién de la Directiva N°02-2011-GR-CUSCO-
PERPMI-DT, sobre Supervisién de Obras por Ejecucién Presupuestaria Directa.
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Que, la Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de P‘royecto, mediante el Informe
N2 046-2020-GR CUSCO/PERPM-DE/OSLT-DSLT, de fecha 02 de abril del 2020, remite a la Direccién
Ejecutiva solicita la aprobacién de la Directiva denominada “Disposiciones para la
Supervision/Inspeccion de Obras Publicas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER
Plan MERISS', la cual se encuentra debidamente revisada y visada por el Director de Supervisién,
Liquidacién y Transferencia y el Director de Sistemas de Riego; a mérito de lo cual la Oficina de Asesoria
Legal, mediante Informe N° 69-2020-GR CUSCO/PERPM-AL, de fecha 28 de abril de 2020, emite
opinién favorable para la aprobacién mediante acto resolutivo de la mencionada directiva,

Que, mediante proveido consignado en hoja de Tramite N° 526, la Direccién Ejecutiva, autoriza
*\ la elaboracién de la presente Resolucién, para la aprobacién de la Directiva elaborada por el Equipo
|} Técnico de la Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Proyectos.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/RI y asi como
la Resolucién Ejecutiva Regional N°029-2020-GRCUSCO/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N° 02-2020-GR-CUSCO-PERPMI, denominada
“Disposiciones para la Supervigion/Inspeccion de Obrays Piblicas por la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS, la cual consta de seis Titulos (I al Vi),
trece Articulos (1° al 13°), y dos (02) Disposiciones Finales, asi como O1 anexo, que forman parte de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR $IN EFECTO la Directiva N°02-2011-GR-CUSCO-PERPMI-DT, sobre
Supervision de Obras por Ejecucién Presupuestaria Directa, asi como las disposiciones aprobadas con
anterioridad en la Entidad sobre Supervisién/Inspeccién de obras por administracién directa y las que se
opongan a la presente Directiva aprobada.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Direccién de Supervision, Liquidacién y Transferencia de
Proyectos, Direccién de Sistemas de Riego, Directores de Linea, Supervisores/Inspectores y Residentes de
Obra, el cumplimiento de la presente Resolucién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE
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DIRECTIVA N° 002- 2020-GR CUSCO-PERPM

DISPOSICIONES PARA LA SUPERVISION/INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA

MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL PER PLAN MERISS

TiITULO |
GENERALIDADES

ARTICULO 1.- OBJETIVO

ARTICULO 2.- FINALIDAD

ARTICULO 3.- BASE LEGAL

ARTICULO 4.- ALCANCE

ARTICULO 5.- VIGENCIA

ARTICULO 6.- DEFINICIONES Y CONDICIONES

TiTULO Il
DE LA NATURALEZA DEL SUPERVISOR/INSPECTOR

ARTICULO 7.- DE LAS ACCIONES DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

TiITULO 1l
DESIGNACION DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

ARTICULO 8.- DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

TiTULO IV
FUNCIONES DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

ARTICULO 9.- ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 10.- DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 11.- DESPUES DE LA EJECUCION DE OBRA
ARTICULO 12.- DE LOS INFORMES DE LA SUPERVISION/INSPECCION DE OBRA

TiTuLO v
DE LAS FALTAS Y SANCIONES

ARTICULO 13.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

wwwv.meriss.gob.pe
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/7{ DIRECTIVA N° 002- 2020-GR CUSCO-PERPM

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SUEERVISI()NIINSPECCI()N DE OBRAS
PUBLICAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL
PER PLAN MERISS

TiTULOI

GENERALIDADES

ARTICULO 1.- OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer criterios y procedimientos técnicos administrativos del Supervisor/Inspector de Obra, que
regulen el proceso eficiente de supervision, ejecucién, contratacion, mantenimiento y control en el
desarrollo de la ejecucion de obras publicas que se ejecuta bajo la modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa (Administracion Directa), de proyectos de riego a cargo de la Unidad Ejecutora
del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, que en adelante se denominara la Entidad.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-  Establecer normas para regular el proceso de Supervision/inspecciéon y los procedimientos
operativos para un correcto y adecuado desempefio del Supervisor/Inspector de Obra designado
o encargado por la Entidad.

Establecer los instrumentos, procedimientos operativos y criterios técnicos administrativos para
lograr una Supervision/Inspeccion eficiente, transparente y oportuna de proyectos ejecutados bajo
la modalidad de ejecucién presupuestaria directa.

Garantizar que las acciones de Supervision/Inspeccion mejoren la calidad de los proyectos
ejecutados optimizando la utilizaciéon de los recursos publicos con el cumplimiento de normas
legales vigentes.

Establecer el proceso de ejecucion y cierre de la inversién publica enmarcados dentro del
invierte.pe.

ARTICULO 2.- FINALIDAD

2.1 Establecer normas para regular el proceso de Supervision/Inspeccion y los procedimientos para

un correcto y adecuado desempefio del Supervisor/Inspector de Obra designado o encargado

por la Entidad.

2.2 Uniformizar criterios técnicos, métodos y procedimientos para la Supervision/Inspeccion de
proyectos ejecutados por Administracion Publica.

2.3 Garantizar que las operaciones de Supervision/inspeccion, mejore la calidad de los proyectos
ejecutados y optimice la utilizacion de los recursos publicos siguiendo el cumplimiento de normas
legales vigentes.

ARTICULO 3.- BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Pert de 1993.

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y normas modificatorias.

- Ley N° 27867, Ley Orgéanica de Gobierno Regionales y sus modificatorias.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal, segun ejercicio vigente.

wwaw.meriss gob.pe
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- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones (Invierte.pe) y normas reglamentarias, modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

- D.L. N° 1432 que modifica el D.L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico.

- Ley N° 28716 — Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, modificada con Ley N°
27927.

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.

- LeyN°30057, Ley del Servicio Civil y del Sistema Administrativo de Gestién de Recursos Humanos
y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057.

.- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento

aprobado con D. S. N° 003-97-TR y Normas Complementarias.

- Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG que aprueba las Normas que regulan la Ejecuciéon de
Obras por Administracion Directa — 18.07.1988.

- Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63-01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Resoluciéon de Contraloria N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG
“‘Implementacion del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

- Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 011-2016-CG-CPROG
denominada “Servicios de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

- Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

- Resolucion de Contraloria N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guia para la Implementacion del
Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.

- Resoluciéon de Contraloria N°273-2014-CG, que aprueba las Normas Generales de Control
Gubernamental, y su modificatoria.

- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

- Resolucion Ejecutiva Regional N° 996-2015-GR CUSCO/PR, que aprueba el Manual de
Operaciones del PER PLAN MERISS.

- Oftras normas complementarias y sus modificatorias.

ARTiCULO 4.- ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacion obligatoria en las labores de SUPERVISION/INSPECCION de
obras encargadas a la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia dentro de la Entidad en
las competencias de su area y de los profesionales designados o encargados para desempenar
funciones de Supervisor/Inspector de Obras.

ARTICULO 5.- VIGENCIA

La presente Directiva tendra vigencia a partir del dia siguiente de su aprobacion por el titular de la
Entidad, mediante Resoluciéon Directoral.

WWW.IMELISs. gob.pe
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ARTICULO 6.- DEFINICIONES Y CONDICIONES

6.1

6.2

6.3

6.12

6.13

Acta: documento escrito donde se registra y se deja constancia de los temas tratados en
determinada reunion.

Bienes: son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines. Que, existen en el mercado y cuentan con caracteristicas o
especificaciones usuales o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de
homogeneizacién llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el
precio.

Calendario de Adquisicion de Bienes: documento en el que consta la relacién cuantificada de
todos los materiales e insumos necesarios para la ejecucion de la obra, distribuida en periodos
de ejecucion. Utilizando herramientas graficas para exponer el tiempo previsto en la adquisiciéon
y uso de materiales para el desarrollo de las actividades a lo largo de un tiempo total determinado.
Calendario de Avance de Obra Valorizado: documento en el que consta la programacion
valorizada de la ejecucién de la obra, por periodos determinados en el expediente técnicos. Es
la autorizacion para la ejecucion del presupuesto.

Calidad: grado en que un conjunto de caracteristicas inherentes cumple con los requisitos
establecidos entre las partes

Contratacion: es la accion que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios
u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucion correspondiente con fondos publicos,
y demas obligaciones derivadas de la condicién del contratante.

Consultor: persona que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboracion
de estudios y proyectos; en la inspeccion, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en
investigaciones, auditorias, asesorias, estudios de pre factibilidad y de factibilidad técnica,
econdmica y financiera, estudios basicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la
ejecucion de proyectos y en la elaboracion de términos de referencia, especificaciones técnicas
y Bases de distintos procesos de seleccién, entre otros.

Contratista: proveedor que celebre un contrato con la Entidad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley y del. Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente.

Cronograma de avance de obra valorizado: expresion en términos econémicos de los avances
ejecutados en la obra, de acuerdo al periodo de valorizacion previsto; la cual se obtiene a partir
del programa de ejecucién de obra, de las partidas y Metrados contratados y la aplicacién de los
montos correspondientes.

Cuaderno de Obra: documento donde se registra las ocurrencias de obra dentro de la etapa de
ejecucion fisica de las inversiones; de manera sucesiva y correlativa, dentro de un libro especial
debidamente foliado y legalizado.

Deductivo o Menor metrado: es el decremento del metrado previsto en el presupuesto de obra
de una determinada partida. Puede provenir de una modificacion del expediente técnico.
Deductivo o Menor metrado Vinculante: es la sustitucion del metrado previsto en el
presupuesto de obra de una determinada partida. Puede provenir de una modificacion del
expediente técnico, siempre que respondan a la finalidad del contrato.

Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos (DSLT): érgano de
apoyo de la Entidad, de Segundo Nivel Organizacional, responsable de organizar, dirigir y
controlar las actividades de Supervision/Inspeccién de los proyectos de inversion publica; en sus
diversas componentes: de infraestructura, gestion, produccion de sistemas de riego. En adelante
se denominara DSLT.

WHW.MELIss. gob.pe
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6.15

6.16

6.22

6.23

PLAN MERISS INKA

GOBIERNO REGIONAL

Direccion Técnica: organizacion y capacidad técnica que posibilite la conduccion, la
administracion y el control de la utilizacion adecuada de los recursos en la ejecucion de las obras
por administracion directa.

Ejecucion Presupuestaria: etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos

y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios

autorizados en los presupuestos.

Ejecucion presupuestaria directa: se produce cuando la entidad desarrolla con su personal,

Sus recursos y equipos, todo el proceso constructivo de la obra, incluyendo los aspectos técnicos

y financieros necesarios. Esta definida por el Texto Unico Ordenado de la Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que entre

sus pautas dispone que:

a) Las entidades que programen la ejecucién de obras por esta modalidad deben contar con:
la asignacion presupuestal, el personal técnico — administrativo necesario y los equipos
necesarios.

b) Esrequisito indispensable para la ejecucién de estas obras, que se cuente con el Expediente
Teécnico Aprobado por el nivel competente.

¢) La Entidad debe demostrar que, el costo total de la obra a ejecutarse por administracion
directa, resulta igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situacion que debera
reflejarse en la liquidacion de la obra.

Ejecucién presupuestal indirecta: se produce cuando la ejecucion fisica o financiera de las

actividades y proyectos, asi como de sus respectivos componentes, es realizada poruna entidad

privada.

Entidad: es el Proyecto Especial Plan Meriss, al ser un organismo publico que ejecuta los

proyectos de inversion bajo las modalidades de administracién directa en conformidad a su

estructura organica y reglamento de organizacion y funciones y, al programa de inversiones anual
aprobado.

Especificaciones Técnicas: constituye el conjunto de reglas y documentos vinculados a la

descripcion de los trabajos, método de construccion por cada partida los cuales lo conforman el

presupuesto de obra, calidad de los materiales, sistema de control de calidad (segun el trabajo a

ejecutar) procedimientos constructivos, métodos de medicién y condiciones de pago requeridas

en la ejecucion de la obra. Deben guardar estrecha relacion con los planos, los cuales constituyen
las reglas que definen las prestaciones especificas.

Especialista de Supervision: profesional a fin a labores de Supervision /Inspeccion de Obras

que cumple labores de supervisién de obra dentro de una actividad especifica.

Expediente Técnico: es el(los) documento(s) a nivel de ejecucion, formulado por el(los)

profesional(es) encargado; que sigue reglamentos técnicos, econémicos y administrativos y al

superar diversas etapas debe ser aprobado por la Entidad. Se detalla las acciones, metas,
objetivos, plazos de un Proyecto de Inversién Publico. Minimamente comprende: Memoria

Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos de Ejecucion de Obra, Metrados, Valor

Referencial, Andlisis de Precios Unitarios, Formuladas Polinémicas, Andlisis de Gastos

Generales, Relacion de Insumos, Programacion de Obra (Diagramas PERT CPM, Calendario

valorizado de avance de obra y de utilizacion de equipo, Presupuesto de Gastos Analitico s. Si el

caso lo requiere: estudio de Suelos, estudio impacto Ambiental u otros complementarios.

Fase de Ejecucion Fisica de la Inversién: etapa del ciclo de inversion del Proyecto de Inwersion

Publica, que implica la ejecucion fisica de las inversiones.

Ficha Técnica: documento estandar mediante el cual se uniformiza la identificacion y descripcion

de un bien o servicio comun, a fin de facilitar la determinacién de las necesidades de las

Entidades para su contratacion y verificacion al momento de la entrega o prestacion a la Entidad.

WWW.ErIss.gob.pe
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6.25

6.34
6.35

6.36

6.37

6.38
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Gastos Generales: son aquellos costos indirectos que se deben efectuar para la ejecucion de
las actividades del Proyecto de Inversion Publica, por lo que no pueden ser incluidos dentro de
las partidas de las obras o de los costos directos del servicio, pero que sirven de apoyo o
complemento para el logro de la meta u objetivos.

Gastos generales fijos: son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de
la obra.

Gastos Generales Variables son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo
de ejecucion de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion
de la prestaciéon a cargo del contratista.

Gastos de Supervision son aquellos costos indirectos relacionados a las actividades a
desarrollar por el Supervisor/inspector, las cuales, deben estar comprendidas en el cuadro
analitico correspondiente para el Proyecto de Inversién y que no pueden ser incluidos dentro de
las partidas de las obras o de los costos directos, pero que sirven de apoyo o complemento para
el logro de la meto y objetivo.

Impacto Ambiental: alteracién positiva o negativa de uno o mas de los componentes del
ambiente, provocada por la accién de un proyecto.

Indicador: medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir caracteristicas,
comportamientos o fendmenos, a través de su comparacién con periodos anteriores o con metas
o compromisos, Dichos indicadores seguiran las pautas establecidas para los indicadores de
desemperio en el marco del Presupuesto por Resultados.

Informe de Compatibilidad: documento o conjunto de documentos elaborados por el Residente
y el Supervisor/inspector de obra, donde determinan los alcances del Proyecto de Inversion
Publica antes de la Intervencion fisica.

Inspector/Supervisor de obra: se denomina Inspector/Supervisor de obra, al profesional o
servidor de la entidad expresamente designado por esta, que posea la suficiente calificacion y
experiencia en funcion del tipo de obra, que cumplira funciones de inspeccion y/o supervision de
la obra en ejecucion por las modalidades de administracién presupuestaria directa.
Inversiones: comprende a los proyectos de inversion publica.

Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica: es el conjunto de actividades realizadas para
determinar el costo real de la ejecucion del proyecto de inversion publica en el cumplimiento de
metas de infraestructura, productivas, sociales y/o de gestion, de conformidad con el presupuesto
aprobado en el expediente técnico y deben estar concluidos fisicamente.

Mayor metrado: es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una
determinada partida y que no provenga de una modificacion del expediente técnico. EI mayor
metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificacion del expediente
técnico.

Meta: es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada.

Metrado: es el calculo o la cuantificacién por partidas de cantidad de obra a ejecutar.

Mora: el retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones
consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecucioén de obras sujetos a cronograma y

calendarios contenidos.
Norma Técnica: documento aprobado por Institucion Reconocida que prevé para un uso comun
y repetido, reglas, directrices o caracteristicas para los productos o los procesos y métodos de

produccién conexos.

Obra: construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion,
ampliacion y habilitacion de obras de infraestructura, entre otros, que requieren direccion £écnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Obra ejecutada por administracion directa: cuando la entidad de sector publico, con su
personal e infraestructura, es el ejecutor de los trabajos, adquiriendo para tal fin los bienes y
servicios que requieren para su atencion.
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Partida: cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una
obra.

Plan de manejo Ambiental: instrumento de gestion ambiental cuya funciéon es restablecer las
medidas de control, prevencion, minimizacion, correccion y recuperacion de los potenciales de
impacto ambiental que los proyectos pudieran originar en el desarrollo del mismo.

Pre Liquidacion de Proyectos de Inversiéon Publica: conjunto de documentos que segun
relacién forman parte de las actividades de Liquidaciéon de Proyectos.

Prestacion Adicional de Obra: aquella no considerada en el expediente técnico, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la
obra principal.

Prestacion: la ejecucion de la obra, la prestacién del servicio o la entrega del bien cuya
contratacion se regula en la Ley y en el presente Reglamento.

Presupuesto Adicional de Obra: es la valoracion econémica de la prestacion adicional o recorte
en el desarrollo de un Proyecto de inversion publica, que requiere completar una secuencia
administrativa para ser aprobado por la Entidad.

Presupuesto Analitico de Obra: tiene una estructura en la cual se detallan los insumos,
materiales, equipos, mano de obra y otros recursos con sus respectivos costos, que seran
necesarios en la ejecucion de la obra por especifica de gasto y componente en los que se
encuentra separado el Expediente Técnico.

Proceso de Seleccion: es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto
de actos administrativos, de administracion o hechos administrativos, que tiene por objeto la
seleccién de la persona natural o juridica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un
contrato para la contratacién de bienes, servicios o la ejecucion de una obra.

Proveedor: la persona natural o juridica que vende o alquila bienes, servicios o servicios
generales o de consultoria o ejecuta obras.

Proyectista: el consultor y/o profesional de planta o externo, que ha elaborado los estudios o la
informacion técnica componentes del Expediente Técnico.

Proyecto de Inversion Publica (PIP): toda intervencion limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modemizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida util del
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

Residente de obra, es el Profesional ingeniero civil, Colegiado habilitado y especializado en
obras hidraulicas o similares, designado por la entidad; responsable para realizar en la ejecucion
de la obra, por la modalidad de administracién directa, cuyas funciones se establecen en la
directiva aprobada por la entidad ejecutora.

Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra: es la secuencia programada de las
actividades constructivas de una obra cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de la obra.
Servidor o Funcionario Publico: los que estan comprendidos en la carrera administrativa; que
poseen un régimen laboral o que se encuentre, mantiene vinculo laboral o contractual de
cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado.

Suministro: la entrega periddica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus
actividades.

Supervision/inspeccion: conjunto de actividades que consisten en realizar un seguimiento
puntual de caracter normativo, técnico y administrativo de control de calidad efectuado por una
persona con experiencia y conocimientos en el material, para asegurar que la obra se ejecute
con la calidad, costo y tiempo establecido.

Términos de Referencia: descripcion, elaborada por la Entidad, de las caracteristicas t€cnicas
y de las condiciones en que se ejecutara la prestacion de servicios y de consultoria.

Tramo: parte de una obra que tiene utilidad por si misma.
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Unidades Ejecutoras (UE): 6rgano, Unidad Orgéanica y Organos Desconcentrados o
Dependencia de la Entidad con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversién Publica de
acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.

Valorizaciéon de Obra: es la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado.

Viabilidad: Condicion que alcanza un proyecto de inversion cuando demuestra los siguientes
tres atributos: Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios
publicos; Su contribucién al bienestar de la poblacion beneficiaria en particular y del resto de la
sociedad en general. Que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea
sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversion.

TiTULO Il

DE LA NATURALEZA DE LA SUPERVISION/INSPECCION

ARTICULO 7.- DE LAS ACCIONES DEL SUPERVISOR/IINSPECTOR DE OBRA

Se consideran acciones de Supervision/Inspeccion de proyectos de inversiéon publica o de obras, al
conjunto de acciones técnico administrativas, que dentro del marco normativo permiten garantizar la
buena ejecucion técnica, administrativa y financiera de los proyectos de inversion, ademas del control
de la adecuada utilizacion de los recursos financieros para el cumplimiento de metas, plazos,
especificaciones técnicas y control de calidad establecidos en el Proyecto y/o Expediente Técnico.

TiTuLo

DESIGNACION DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

ARTICULO 8.- DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

La Direcciéon de Supervision, Liquidacion y Transferencia (en adelante se le denominara DSLT)
es el 6rgano de apoyo de la Entidad, de Segundo Nivel Organizacional, responsable de
organizar, dirigir y controlar las actividades de Supervision/Inspeccion de los proyectos de
inversion publica; en sus diversas componentes: de infraestructura, gestion, produccion de
sistemas de riego, entre otras; ademas de efectuar la liquidacion técnico-financiera y la
transferencia de las obras concluidas por la Entidad a la respectiva Unidad Organica
Especializada, que se encargara de su operacion y mantenimiento.

Las siglas de la Direccién de Supervision, Liquidacién y Transferencia son DSLT.

El Supervisor/Inspector sera el profesional Ingeniero Civil colegiado, habilitado, contratado o de
ser el caso funcionario de la Entidad, expresamente designado para labores de
Supervisién/inspeccion de obra.

La contratacion y/o designacion del Supervisor/inspector de obra debe ser realizada
estrictamente cumpliendo los requisitos determinados por las normas legales vigentes, en
relacién a la necesidad de cada proyecto.

De acuerdo a la complejidad del proyecto, se designaré o encargara al Supervisor/Inspector de
Obra, hasta 15 dias antes del inicio de la misma, para que en este periodo revise el Expediente
Técnico y compatibilice las acciones técnicas administrativas y financieras necesarias para el
inicio de los trabajos.
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El perfil profesional minimo del Supervisor/Inspector sera: Experiencia laboral comprobada mas
capacitacion profesional afin a la especialidad, sustentada con documentacion certificada.
Experiencia profesional minima de 5 afios y experiencia especializada en Supervision/Inspeccion
de obras hidraulicas o similares mayor de 3 afios.

El Supervisor/inspector segun corresponda, debera cumplir por lo menos con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el Residente de obra.

En funcién a la naturaleza de la obra, se podran establecer calificaciones y requerimientos
adicionales.

El Supervisor/inspector de Obra, tiene una relacion de dependencia directa con la DSLT de la
Entidad.

Toda obra que ejecute la Entidad contara de modo permanente y directo con un
Supervisor/Inspector de Obra cuando el valor de la misma sea igual o mayor al monto establecido
por la Ley Anual de Presupuesto.

Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el profesional contratado o el funcionario
designado, previamente debera disponer del documento de Asignacién de Funciones como
Supervisor/Inspector otorgado por la DSLT.

Con el propésito de cumplir las acciones de Supervision/Inspeccion, los proyectos de inversion
publica ejecutados por la modalidad Administracion Directa deberan consignar en el Expediente
Técnico sus gastos; especificando su analisis dentro del Presupuesto Analitico dentro de la
Especifica Gastos de Supervisién/inspeccién y Liquidacion y/o similar, de acuerdo a las
necesidades y caracteristicas propias de cada proyecto.

Ademas de acuerdo a la naturaleza y la extension de los trabajos propuestos dentro del
Expediente Técnico, el Presupuesto Analitico debera contener la existencia de Especialistas de
Supervision/inspeccion conformantes del Equipo de Supervision, debiendo seguirse los
procedimientos establecido en la presente directiva de manera similar para su captacion,
concentrando los procedimientos técnicos y administrativos a través del Supervisor/Inspector.
La presencia de Especialistas de Supervision preferiblemente debe ser establecida antes de la
Aprobacion del Expediente Técnico y al ser generada dentro de la Fase de Ejecucion Fisica de
la Inversion debe seguirse lo establecido por las normas correspondientes.

La DSLT, programara y sustentara la ejecucion del gasto de la especifica Gastos de Supervision
y Liquidacion y/o similar en concordancia con el Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado.
El cambio del Supervisor/inspector de Obra, independientemente de la causa, solo sera
procedente a propuesta de la DSLT, con conocimiento de la Direcciéon Ejecutiva.

El profesional reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores a
las del profesional reemplazado.

Para el cumplimiento de sus funciones el Supervisor/Inspector debera disponer con un ejemplar
del Expediente Técnico Aprobado en fisico y digital, documentos que deberan ser
proporcionados por la DSLT.

TITULO IV

FUNCIONES DEL. SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA

ARTICULO 9.- ANTES DE LA EJECUCION DE OBRA

9.1

Verificar que el Expediente Técnico entregado por la Entidad, cuente con aprobacion por
Resolucion Directoral, sea concordante y corresponda a las especificaciones te&cnicas
establecidas en el Estudio de Pre Inversion aprobado y declarado viable y cumplir lo deteriminado
por la normativa vigente.

cuUséo
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9.2 Revisar la documentacion técnica del Proyecto y/o Expediente Técnico, verificando su contenido
minimo (topografia, hidrologia, hidraulica, ingenieria del proyecto, geotecnia, riesgo sismico,
impacto ambiental y/o otros que correspondan, asi como planos, especificaciones técnicas
generales y especificas, presupuesto, ACU, etc.), las firmas de los responsables y/o
autorizaciones de corresponder, emitiendo el Informe de conformidad correspondiente.

(S A Recomendando, de ser el caso, las acciones que deban adoptarse en resguardo de la calidad y

\ ’ \ ﬂ[/ ‘ buena ejecucion de los trabajos programados, que permitan el cumplimiento de las metas

s propuestas, efectuando y/o verificando la implementacion de las siguientes acciones:

a) Verificar la disponibilidad de un Cuaderno de Obra debidamente foliado y legalizado
notarialmente.

b) El reconocimiento del area del proyecto.

c) Aprobar el Informe de Compatibilidad emitido por el Residente de Obra previa verificacion

\ en campo del Proyecto y/o Expediente Técnico Aprobado. De existir observaciones,

Wi ) determinar el nivel de incidencia en el desarrollo de los trabajos, para continuar el ciclo del

e 77 proyecto o determinar las acciones técnicas y/o administrativas y/o legales correspondientes

N ala DSLT.

d) Verificar la existencia y/o inicio de tramite de las autorizaciones complementarias técnico
administrativo (resolucién de acreditacion de disponibilidad hidrica superficial expedido por
el ANA, Certificacion ambiental -MINAGRI, Inspeccién técnica o CIRA - DDCC,
OSINERGMIN, disponibilidad de terrenos, entre otros)

e) Verificaciones suplementarias que sean consideradas necesarias a criterio del profesional
de acuerdo a la complejidad del proyecto, relacionadas al ciclo del proyecto de inversion.

Visar y validar el Informe de Compatibilidad que debera ser presentado por el Residente de obra

dentro de los plazos establecidos y determinar las acciones que correspondan.

Verificar y dar conformidad al Calendario de Adquisicion de bienes, provision de servicios y

suministro de maquinaria y equipos necesarios previos al inicio de la ejecucion de la obra, con

indicacién de las cantidades y caracteristicas o especificaciones técnicas, previa a su
presentacion de los Requerimientos de Insumos por el Residente de Obra.

Verificar y dar conformidad al Calendario Valorizado de Avance de Obra elaborado por el

Residente de Obra de acuerdo al plazo de ejecucién establecido, en concordancia con el

cronograma de desembolsos de la Entidad.

Suscribir conjuntamente con el Residente de Obra y/o el representante de la Entidad mas las

autoridades comunales, institucionales y/o municipales, (segun sea el caso) el Acta de Entrega

de Terreno (segun modelo), trascribiendo su contenido al Cuaderno de Obra.

ARTICULO 10.-DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La Entidad controlara los trabajos de ejecucion de obra a través del Supervisor/Inspector de obra, segun
corresponda, quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
de la obra, siendo sus funciones:

10.1 Suscribir conjuntamente con el Residente de obra, el Acta de Inicio de obra (segun formato),
verificando que su contenido sea transcrito al Cuaderno de Obra y verificar que se cuente con la
autorizacién de la Direccion de Sistemas de Riego para el inicio y/o reinicio de obra.

10.2 Se computara como inicio de obra, la apertura del Cuaderno de Obra y se cuente con el Acta de
Entrega de Terreno, el plazo de ejecucion, se contabilizara en dias calendario.

10.3 Al inicio de los trabajos, contar con la implementacion técnica, administrativa y de SSOMA
minima en los elementos basicos para efectuar la accién de Supervision/Inspeccion, debiendo
exigir la implementacion continua durante las diversas fases de inversion.
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10.4 Supervisar/Inspeccionar permanentemente la correcta ejecucion de obra, haciendo cumplir lo
establecido en el Expediente Técnico de Obra Aprobado, cautelando que durante la ejecucién
de obra no se modifique el Proyecto y/o las especificaciones del Expediente Técnico sin
justificacién y/o autorizacion previa.

10.5 Participar en la apertura del Cuaderno de Obra, foliado y legalizado por Notario Publico,
conjuntamente con el Residente de Obra; siendo dichos profesionales los (nicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

10.6 Realizar registros y/o anotaciones en el Cuaderno de Obra, con fecha y nimero de asiento
correlativo de todas las acciones de Supervision/Inspeccion, precisando entre otros: la fecha de
inicio y término de las actividades ejecutadas, el desarrollo de las labores actividades de obra y/o
avances de obra, absolucién de consultas del Residente de Obra, las modificaciones en Fase de
Ejecuciéon Fisica de la Inversion e implementacion de su procedencia dentro del Expediente
Técnico, la probleméatica técnica administrativa y financiera de obra, la toma de muestras para
ensayos y control de calidad, afectaciones a los plazos de ejecucién en fase de inversién y otros
propios de las labores técnicas, administrativas. La cantidad de asientos preferiblemente debera
ser continua a los asientos de Residencia de Obra, siendo discrecional su alternancia.

10.7 Verificar el control topografico, planimétrico y altimétrico durante el proceso de ejecucion de obra,
asi como el dimensionamiento de los trabajos ejecutados. El Supervisor/Inspector verificara se
efectien los trabajos de trazo y el replanteo general de proyecto que efectie la residencia,
estacando y monumentados los puntos importantes: Bench Mark (BMs), Puntos de Interseccién
(Pis), etc.

10.8 Disponer el cumplimiento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos sus
extremos, fundamentalmente en los trabajos especializados, caso voladura de rocas y/o
similares. Y debe exigir al Residente de Obra la presentacion del Informe de SSOMA
desarrolladas de acuerdo a las normas vigentes el mismo que debe ser visado de forma mensual
o cuando se lo solicite.

10.9 Verificary autorizar las solicitudes del Residente de Obra para la Adquisicion de bienes, provision
de servicios y/o suministro de equipos necesarios para la ejecucion de obra.

10.10 Controlar la entrega oportuna de los materiales, bienes y servicios en las cantidades, calidad y
plazo establecidos en el Expediente Técnico y/o el Calendario de adquisicion de bienes.

10.11 Tomar conocimiento diligente de las anotaciones realizadas por el Residente de Obra, sobre el
avance y acciones que se desarrollan en el proceso de ejecucion de obra: organizacién de obra,
partidas iniciadas y en ejecucioén, ingreso y salida de materiales, utilizacion de maquinaria y
equipo, dias y horarios de trabajo, consultas y soluciones técnicas, disponiendo las acciones
técnicas administrativas que permitan el desarrollo normal de actividades.

10.12 EI Supervisor/inspector debera absolver en campo las consultas de caracter técnico no
relevantes, que no signifiquen incremento presupuestal que se presenten durante la ejecucion
del proyecto, suscribiendo los asientos en el Cuaderno de Obra y posteriormente informar a su
jefe inmediato.

10.13 El Supervisor/Inspector debera disponer al Residente del proyecto, la colocacion en un lugar
visible del Cronograma de Ejecucion de Obra Valorizado, permanentemente actualizado para el
respectivo seguimiento, evaluacién y control, determinando si se encuentra: Atrasado, Normal o
Adelantado en base a la ruta critica.

10.14 El Supervisor/Inspector de Obra, no esta facultado a realizar modificaciones al Expediente
Técnico, salvo casos de caracter urgente por imprevistos que afecten la ruta critica, debiendo
ser sustentadas y oportunamente comunicadas por la Residencia, los cuales debera registrarse
a través del Cuaderno de Obra.

Cualquier otra modificacién en obra, debera adecuarse a la normatividad vigente.
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10.15 Participar directamente en las pruebas (ensayos) de control de calidad al proceso constructivo;
verificar su ejecucion y contrastar con las especificaciones del Proyecto y/o Expediente Técnico,
de ser necesario disponer la implementacién de pruebas adicionales.

El Supervisor/inspector de obra y el Residente de Obra, deberan validar las pruebas de control de

AN calidad y llevar un registro sistematizado de las mismas.

ﬂ; ' El Supervisor/Inspector dispondra la ejecucién de pruebas de calidad de los materiales y exigira de ser
necesario, la presentacion de Certificado de Calidad de los materiales utilizados en la ejecucion
del proyecto.

El Supervisor/Inspector tiene la facultad de ejecutar e implementar los mecanismos de control de
calidad que considere necesarios para garantizar o confirmar la correcta ejecucion de los
trabajos.

10.16 Cuando por su naturaleza, en opinion del Supervisor/Inspector de Obra, las consultas realizadas

\ por el Residente de Obra no requieran de la opinién del Proyectista, seran absueltas dentro del
plazo maximo de tres (03) dias siguientes de anotadas las mismas, vencido el plazo anterior y
de no ser absueltas, el Residente de Obra a través de la Direccién de Sistemas de Riego acudira
a la DSLT, para que se implemente las acciones necesarias en un plazo maximo de tres (03)
dias, contados desde el dia siguiente de la recepcion de la comunicacion escrita.

10.17 Cuando por su naturaleza, en opinion del Supervisor/Inspector de Obra, las consultas realizadas
por el Residente de Obra requieran de la opinion del proyectista de la Entidad, seran elevadas a
la DSLT dentro del plazo de tres (03) dias de anotadas las mismas, debiendo ser derivadas a la
Direccion de Estudios para que ésta, en coordinacion con el proyectista, absuelvan la consulta o
propuesta en el plazo maximo de diez (10) dias siguientes de la comunicacion del
Supervisor/Iinspector de Obra.

10.18 Cuando por su naturaleza y en opinién del Supervisor/Inspector de Obra, las consultas requieran
de la opinién del proyectista externo, seran elevadas a través de la DSLT, a la Direccion
Ejecutiva, para ser notificada al Proyectista dentro del plazo indicado en la normativa vigente
(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

10.19 Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el Residente de Obra, podra
solicitar ampliacion de plazo, por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se
computara solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los trabajos materia de la consulta
empiece a afectar el calendario de avance de obra (ruta critica).

10.20 De ser necesario, y por encontrar incompatibilidad técnica en relacion al expediente técnico y las
buenas practicas del proceso constructivo, el Supervisor/Inspector, podra disponer paralizar la
ejecucion fisica de los trabajos o de actividades especificas con el sustento y justificacion
anotadas en el Cuaderno de Obra, debiendo informar oportunamente a la DSLT.

10.21 El Supervisor/Inspector cautelara el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el
cronograma de ejecucion del proyecto, comparando el avance real con el programado. En caso
de existir retraso, determinara las causales y orientara en la toma de las acciones para
superarlas.

En caso de que se generen retrasos injustificados en la ejecucion fisica de la obra/proyecto y cuando
el monto de la valorizacion acumulada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor/Inspector de Obra dispondra
que, el Residente de Obra presente, dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario
de avance de obra valorizado que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se
garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno
de Obra.

De producirse el retraso en forma reiterada, el Supervisor/Inspector de obra debera informar a la DSLT
para implementar las medidas correctivas que el caso amerita, previa tipificacion de la falta
siguiendo lo establecido en el Reglamento Interno del Trabajador (RIT).
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C/ 10.22 El Supervisor/inspector deberd controlar que se mantengan actualizados los cronogramas de
avance fisico financieros con graficos y registros fotograficos de obra, mostrando la informacién
parcial y acumulada de los avances y saldos por ejecutar.

10.23 El Supervisor/Inspector debe efectuar el control del avance financiero de la obra, conciliando los
gastos efectuados dentro del periodo de evaluacion y siempre verificando que esté de acuerdo

///o/ Pl a la programacion efectuada, asi como debera informar la conclusién de este, asimismo, el
Supervisor/Inspector tiene la facultad de efectuar arqueos inopinados y realizar el control de

gastos de los Fondos para pagos en efectivo (Caja Chica), al Asistente Administrativo o al que
corresponda, en el momento que crea conveniente, debiendo visar la documentacion,
cumpliendo con la normatividad existente.

10.24 El Supervisor/Inspector emitira un informe sustentado y expresando opinién sobre la solicitud de
Modificaciones de Adicionales y/o Deductivos, Ampliacién de plazo u otros en Fase de Ejecucion
Fisica de la Inversion, presentada por el Residente de Obra a través de la Direccion de Sistema
de Riego, y lo remitira a la DSLT en un plazo no mayor de siete (7) dias, contados desde el dia
siguiente de recibido el expediente, implementando ademas una propuesta de Resolucion de
Aprobacion.

10.25 Realizar conjuntamente con el Residente de Obra, los metrados y valorizaciones para la
presentacion del Informe Mensual Valorizado.

10.26 Revisar y dar conformidad a las valorizaciones de equipo mecénico propio y alquilado

presentados por el Residente de Obra.

10.27 Revisar y dar conformidad a los Informes Mensuales Valorizados presentados por el Residente
de Obra.

10.28 Revisar y dar conformidad a los Informes de Corte, Resumen Ejecutivo, Informe Final y/o
Informes de Pre liquidacion de Obra presentado por el Residente de Obra, debiendo ser
devueltos a la DSLT, en periodos de revisién cortos no superiores a tres (3) dias o los
establecidos en las Directivas de la Entidad.

0.29 Participar en el acto de constatacion fisica e inventario de materiales, equipos y herramientas al
cierre de obra o en el eventual caso de paralizacién o visitas inopinadas de control, dejando
testimonio en el acta correspondiente.

10.30 Presentar el informe mensual de Supervision/Inspeccion de Obra en el término de los siete (07)
dias siguientes al ultimo dia del mes valorizado, de acuerdo al formato aprobado (Anexo 1).

Sin perjuicio de lo anterior, presentara los informes semanales y otros que sean necesarios,
manteniendo una comunicacion fluida y permanente que permita el conocimiento de problemas
y la toma de decisiones oportunas.

10.31 Si el Supervisor/inspector estima que el Residente del proyecto no se conduce de manera
satisfactoria en la ejecucion del proyecto, informara a la DSLT a efectos que se tormen las
medidas correctivas del caso.

10.32 Durante el desarrollo de proyecto y de manera periédica, verificara que la Residencia prepare
los planos de replanteo y/o como construido, metrados de los trabajos realmente ejecutados, asi
como la descripcion de las especificaciones técnicas de cada una de las partidas principales,
como de los adicionales del proyecto.

10.33 Si el Supervisor/inspector determina que el Residente del Proyecto dispone la utilizacion de
cualquier material no aprobado, no se dara conformidad a los trabajos ejecutados en caso existan
observaciones y podra paralizar la ejecucion de dicha partida mientras no se subsane dicha
observacion.

En caso que los ensayos de laboratorio arrojaran resultados adversos, el Inspector podra ordenar
otros ensayos complementarios o adicionales de verificacion; de persistir resultados no
satisfactorios, debera sugerir implementar las acciones correctivas.
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10.34 EI Supervisor/inspector verificara que los espacios destinados al almacenamiento de los
diferentes materiales cumplan con las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo al tipo de
material, y exigir el cumplimiento de la normativa correspondiente.

o - 10.35 El Supervisor/inspector verificara que los ingresos de los materiales y/o Insumos a Almacén de

Obra o Almacén del Proyecto de acuerdo a lo especificado en requerimiento de insumos
correspondiente y ademads se internen con la documentacion administrativa correspondiente
(PECOSAS, guias de remision, y/o los correspondientes);

Asi mismo verificara las salidas de materiales del almacén de obra, que se efectiien mediante notas de
salida de materiales firmados por el Maestro de obra o Capataz, Almacenero y con autorizacion
del Residente de Obras. Realizando de manera peridédica un control fisico del inventario de
almacén que debera ser registrado en cuaderno de obra.

10.36 Para la toma y/o captacion del personal obrero y/o personal de campo, el Supervisor/Inspector
verificara que se ha realizado de acuerdo a las necesidades de obra, con las especialidades
requeridas y consideradas en el expediente técnico segun cronograma de ejecucion.

10.37 Debera Controlar la cantidad, calidad, capacidad e idoneidad del personal obrero asignado a la
obra, pudiendo disponer el retiro de cualquier trabajador de obra o del sub contratista (de existir)
que a juicio del Supervisor/Inspector, perjudiquen la buena marcha de la obra.

La categorizacion y/o recategorizacion del personal obrero, estara sujeta a opiniéon de la
Supervision/Inspeccion

10.38 El Supervisor/Inspector verificara la asistencia de personal de Obra en los diferentes frentes de
trabajo y contrastara con los reportes de la Residencia de Obra.

10.39 Debera evaluar el cumplimiento de las funciones del personal técnico administrativo del proyecto
y de ser necesario, emitir un informe, recomendando las acciones pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos de la Obra.

10.40 El Supervisor/inspector verificara y/o evaluara si la cantidad y tipo de equipo y maquinaria

asignada al proyecto sea la necesaria para cumplir con los trabajos programados, asi como su

estado de operatividad.

Durante el desarrollo del proyecto, evaluara que los rendimientos de la maquinaria no sean

inferiores a los especificados en el expediente técnico, caso contrario debera disponer las

acciones correctivas del caso.

10.41 El Supervisor/Inspector debera recomendar las acciones necesarias para garantizar la seguridad
de todos los bienes patrimoniales e infraestructura de obra, debiendo verificar que, el personal
designado para labores de resguardo o guardiania sea el adecuado.

10.42 El Supervisor/inspector, podra disponer la paralizaciéon de trabajos por razones de fuerza mayor
o caso fortuito, emergencia nacional, desastres naturales y/o por cumplimiento de disposiciones
de caracter superior (disposiciones urgentes emitidas por el Gobierno Nacional y/o Regional), y
por hechos o eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles.

10.43 Otras funciones que determine la DSLT.

ARTICULO 11.- DESPUES DE LA EJECUCION DE OBRA

11.1 Al tomar conocimiento de la anotacién en Cuaderno de Obra, de la culminacion de los trabajos
programados por el Residente de Obra, El Supervisor/Inspector de Obra, verificara este hechoy
en un plazo no mayor de cinco (5) dias solicitara a la Entidad, la conformacion de la Comisién de
Recepcion, adjuntando el Resumen Ejecutivo.

11.2 La Comision de Recepcion, quedara conformada mediante Resolucion Directoral a sugerencia
de la DSLT, debiendo actuar diligentemente y bajo responsabilidad, para el cumplimiento de
plazos definidos en las directivas de la Entidad.
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Asesorar y proporcionar la informacion técnica requerida por el Comité de Recepcion de Obra
designada por la Direccion Ejecutiva de la Entidad, para el cumplimiento de sus fines.

De existir observaciones en el Acta de Recepcion de obra, el Supervisor/Inspector coordinara y
controlara el levantamiento de las observaciones dentro del plazo de acuerdo a la complejidad
de estas.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el Supervisor/inspector, después de las etapas de
recepcion la Obra.

Es responsabilidad del Supervisor/Inspector y del Residente de Obra, que los plazos establecidos
dentro las etapas de recepcion la Obra, estén contemplados dentro del Cronograma de Ejecucion
de Obra.

Validar el Informe Final o Informe de Pre liquidacién de obra elaborado por el Residente para su

aprobacion y tramites posteriores.

El Informe debe seguir lo dispuesto por la Directiva N° 005-2016 GR CUSCO/GR CUSCO/GR
“Normas para el Proceso de Liquidacion de Proyecto de Inversion Publica en el Gobierno
Regional del Cusco”.

ARTICULO 12.- DE LOS INFORMES DE LA SUPERVISION

121

Como consecuencia de sus labores de obra, el Supervisor/Inspector de Obras elaborara el
Informe Técnico Mensual de acuerdo al formato establecido seglin anexo correspondiente.

Este Informe, sera presentado a la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencia de
Proyectos y derivado a la Direccion de Sistemas de Riego para su conocimiento; para la
Implementacién de acciones correctivas de ser necesario por parte del ente ejecutor, debiendo
exigir que las propuestas de correccion (de ser el caso) sean implementadas en el periodo de
siguiente al informado.

El Supervisor/inspector debera verificar que las valorizaciones del presupuesto principal y
partidas adicionales y deductivas sean ejecutadas con los costos unitarios de las partidas
consideradas en el presupuesto del proyecto o las partidas aprobadas por modificacion en fase
de ejecucion.

Para la valorizacion de adicionales por partidas nuevas es necesario realizar andlisis de costos
unitarios de la partida requerida, las que deberan tener la conformidad del Supervisor/Inspector.
Los costos indirectos a considerarse en las valorizaciones de las partidas adicionales por
mayores metrados y partidas nuevas, seran las referidas a los gastos operativos que la ejecucion
de éstos demande.

Todas las valorizaciones deberan estar sustentadas con las correspondientes hojas de metrados.
La presentacion de los Informes Mensuales de Avance de Obra o del Informe del periodo de
reporte de Supervisién/Inspeccion sera dentro de los siete (07) primeros dias del mes siguiente
al periodo de reporte.

La no presentacion del Informe Mensual de Avance de Obra o del Informe del periodo de reporte
a cargo del Residente de Obra no exime la presentacion de informes de Supervision/Inspeccion

en forma oportuna.

TiTULO V

ARTICULO 13.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES AL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

13.1

En caso de incumplimiento de funciones por parte del Residente de Obra, EI
Supervisor/Inspector, debe iniciar acciones administrativas inmediatas; estando facultado para
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cursar un memorandum, identificando la infraccién cometida y exhortando el cumplimento de sus
obligaciones, dentro de un plazo prudencial y bajo responsabilidad.

De ser el caso y al no tener una respuesta inmediata subsanando las faltas cometidas, el
Supervisor/Inspector debera identificar y sustentar adecuadamente la falta cometida y reportar
mediante informe a la DSLT, quien a su vez, comunicara dicha situacién a la Direccién Ejecutiva
a fin de iniciar el tramite correspondiente para la determinacion de responsabilidades y aplicacion
de sanciones administrativas de conformidad al Reglamente de Organizacion y Funciones de la
Entidad.

©13.2 El incumplimiento de funciones por parte del Supervisor/Inspector, seran consideradas como

faltas leves o faltas graves, de acuerdo a lo sefialado en la presente directiva, las cuales deberan
ser definidas como tal, para efectos de la aplicacién de las sanciones administrativas
contempladas en el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Entidad.
Son consideradas faltas leves, las siguientes:
a. Incumplir, por primera vez, las funciones establecidas en las directivas.
b. Incumplimiento en la presentacion, dentro de los plazos establecidos, de Informes
requeridos por la Entidad.
c. La inasistencia a reuniones de coordinacion dentro de las fechas y horarios definidos por
comunicacién escrita sin justificacion alguna.
Ausentarse, por primera vez, de manera injustificada en la obra a su cargo, de acuerdo a su
cronograma de permanencia.
consideradas faltas graves, las siguientes:
Reiterado incumplimiento de las funciones establecidas en las directivas.
Reiterado incumplimiento de presentacion de Informes requeridos por la Entidad.
La inexistencia del Cuaderno de obra, o la falta de registro de actividades continias en el
Cuaderno de obra o incumplimiento a disposiciones de las Jefaturas inmediatas.
Omision de respuestas a las consultas formuladas durante la fase inversion dentro del plazo
establecido.
Registrar informacion falsa en la documentacion sustentatoria de cualquier tramite generado
en la entidad.
La falta de entrega oportuna del Informe de Compatibilidad, de Paralizaciéon o Corte,
Modificaciones en fase de Inversién y/o otros, que afecten la ejecucién normal de
actividades.
g. La inasistencia contintia por mas de 2 veces a reuniones de coordinacién dentro de las
fechas y horarios establecidos, segiin comunicacion escrita.
h. La ausencia injustificada en la obra a su cargo, de manera reiterativa.
13.5 Las sanciones son de caracter administrativo que abarcan irregularidades —por acto, hecho u
omision— en el comportamiento de los profesionales de ejercicio de su funcién publica.
Sin perjuicio de lo sefialado o del régimen disciplinario, la Entidad se reserva el derecho de
denuncia, una vez tome conocimiento de hechos que den cuenta de irregularidades en ell uso de
fondos publicos o de conductas reflidas con el adecuado ejercicio funcional.

TiTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, seran resueltos por la Direccion
de Supervision Liquidacion y Transferencia de Proyectos para ser aprobados por la Direccion Ejecutiva.

Ante la falta de regulaciéon de aspectos no comprendidos en la presente Directiva se debe observar las
Leyes, Directivas, Resoluciones de Contraloria General de la Republica y demas Normas Legales que
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(i/ regulan la ejecucién de obras publicas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa los que
deben ser aplicados de acuerdo a la jerarquia de normas.

SEGUNDA.- Dejar sin efecto la Directiva N° 002-2011-GR CUSCO-PER PMI-DT, sobre Supervision de
Obras por Ejecucion Presupuestaria Directa, del PER Plan MERISS, aprobada por Resolucion
/s ( \ Directoral N° 227-2011-GR-CUSCO-PERPM-DE, de fecha 17 de noviembre de 2011.
el

o8
Q

L0 ReGloy,
Kk\ e

Trabajernos, i
’nteg ndad WHW. ICLISS, B”‘ )1 2pe

20



GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROVECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA ¥ SELVA

PLAN MERISS INKA

ANEXOS

ctorv b)
MAS uEE

Trabaj
lnteé"d"d

GOBIERNO REGIONAL

WWIW.IIELTSS. 20b. pe

CUSCO

21



‘ / ANEXO N° 03

USC

PLAN MERISS 1MKA

MES DE ..... - 2020
OBRA:

INSPECTOR: :
UBICACION:

REGION : CUSCO

PROVINCIA . ... "
DISTRITO o
LOCALIDAD = ... :

Cusco, ........ del 2020
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