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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 045 ~2023-GR~-CUSCO/MERIS$$-DE
Cusco, Ld
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERI$$ DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.

VISTOS:

El Informe N° 066-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, el Memoréandum N° 278-2023-
GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, el Informe N° 045-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-IO-A, el Informe N°
136-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT, la Hoja de Tramite N° 1121, el Informe N° 0066-2023-GR
CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPPM, la Hoja de tramite 1144, el Informe N° 148-2023-GR CUSCO-PM-
DE/AL;

CONSIDERANDO:

Que, el PLAN MERISS del Gobierno Regional del Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-
AR/RI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, econémica y administrativa. Tiene
como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Regién Cusco, a través de la
formulacion e implementacién de proyectos de riego sostenible, gestionados por las propias organizaciones
de riego, su mision es contribuir al mejoramiento de la produccién y productividad agropecuaria en el
ambito regional del Cusco, mediante la ejecucién de proyectos de riego de pequeria y mediana
envergadura, es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional;

Que, mediante Informe N° 066-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS de fecha 12 de
abril de 2023, por medio del cual el Residente de Obra — Ing. Gustavo E. Chevarria Ochoa, remite el
expediente de modificacién en fase de ejecucién N° 08, en el cual se sustenta la necesidad de ejecucién de
partidas ya sean nuevas o partidas con mayores metrados, los cuales son necesarios para el cumplimiento
de las metas y objetivos del proyecto, asimismo en el expediente se considera los deductivos de las partidas
que ya no se ejecutaran en algunas estructuras concluidas;

Que, mediante Memorandum N° 278-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH de fecha 14 de abril de 2023, el
Director de Infraestructura Hidréulica — Plan MERISS — Ing. William Garcia Parra, sefiala que el residente
del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo —
Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, alcanza el expediente de
maodificacién N° 08, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos;

Que, mediante Informe N° 045-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-10-A de fecha 17 de abril de 2023, el
Inspector de Obra — Ing. Helbert G. Zorrilla Enriquez, otorga la procedencia al expediente Técnico

odificado N° 08, por adicionales y deductivos en la fase de ejecucion, con incremento presupuestal de §/
"439,346.29 del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de
Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, con cédigo Gnico
2171380;

Que, mediante Informe N° 136-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT de fecha 19 de abril de 2023, por medio
del cual el Director de Supervisién, Liquidacién y Transferencia — Ing. Oscar Milla Noblega, concluye que el
cVexpediente de modificacion N° 08, por adicionales vy deductivos en fase de ejecucién del proyecto:
5 )f'Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito
/de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, con incremento presupuestal de 5/. 17439,346.29;

Que, mediante Informe N° 066-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPPM de fecha 21 de abril de 2023,
la Jefa (e) de la Unidad de Planificacién, Presupuesto y Modernizacién — CPCC. L. Mariella Puelles Yaiiez, sefiala
que la hoja de tramite N° 588, es conforme, por lo que expresa OPINION DE PERTINENCIA al expediente
Técnico N° 08 por adicionales y deductivos en fase de ejecucién del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de
Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas —
Quispicanchi — Cusco”, con Cédigo Unico de inversiones N° 2171380, por S/. 17439,346.29, la misma que se
encuentra elaborada en merito a la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, Disposiciones y Procedimientos
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para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER PLAN
MERISS;

Que, mediante Informe N° 150-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL, la responsable de la Oficina de Asesoria Legal de
la entidad opina por que se declare PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico modificado N° 08,
con variacién Presupuestal N° 03, por adicionales y deductivos en fase de ejecucién del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO -
TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAVYLILLAS - QUISPICANCHI — CUSCO”, CUI 2171380, con un
incremento presupuestal de S/. 17439,346.29 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA V SEIS CON 29/100 SOLES) y un presupuesto total del proyecto de 5/. 23°058,286.48
(VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ¥ SEIS CON 48/100 SOLES);

Que, el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444 recoge el Principio de Legalidad en materia
administrativa, en mérito al cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucién, a la Ley vy al Derecho, dentro de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que han sido conferidas; lo que implica que la accién administrativa debe necesariamente,
adecuarse al bloque de legalidad; en tanto se requiere de una habilitacién normativa que,
simultdneamente, justifique y autorice la conducta desplegada para que pueda considerarse licita o
~ cuando menos no prohibida. Supone la sumisién de la Administracién Pdblica al orden juridico,
positivizado o no, pues, el término legalidad indica que la Ley es la norma superior esencial a respetar
como regla fundamental del derecho administrativo;

Oue, el articulo 438° del ROF del Gobierno Regional de Cusco, establece: “El Plan de Mejoramiento de
= Riego en Sierra y Selva —Plan MERISS, es un érgano desconcentrado de segundo nivel organizacional,
4 (?‘j\.‘;.‘cuenta con autonomia técnica, econémica y administrativa en la medida que las faculten. Es responsable
“\de coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en proyectos de inversién
1 elacionados con la gestién integrada y sostenible del riego en cuencas’;

/ Que, la modificacién en la fase de ejecucion fisica de las inversiones, es toda variacion en relacion a los
objetivos fisicos, financieros propuestos en el Expediente Técnico en la fase de inversion, dentro de los cuales
se considera modificaciones presupuestales, modificacién de partidas, mayores metrados, obras nuevas,
_______ deductivos, cambio de especificaciones, modificacién del plazo de ejecucién, entre otros;
"‘"‘ en ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
2/y Gestién de Inversiones en su articulo 17, numerales 17.7 y 17.8 estipula lo siguiente: Articulo 17. Fase de
Ejecucién (...) 17.7 Luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a
_ la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones. 17.8 Las modificaciones que se
. \presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica,
\% econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE! antes de ser ejecutadas.

v

Que, ahora bien, concordante con lo establecido en la norma citada en el parrafo anterior, la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, en su articulo 33, numerales 33.1 y 33.2 establece taxativamente lo siguiente: Articulo 33.
jecucion fisica de las inversiones 33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion
S del expediente técnico o documento equivalente segdin corresponda, siendo responsabilidad de la UEI
Y9/ efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 38.2 Las modificaciones durante la
@ ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucién, mediante el
v Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C:
Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segin corresponda, y siempre que se mantenga la
concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. (..);

Que, conforme se tiene de lo dispuesto en la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG “Normas para la
ejecucién de obras por administracién directa”, se advierte del articulo 5° de dicho dispositivo legal lo
siguiente: “En la etapa de construccion, la entidad dispondrd de un cuaderno de obra, debidamente

AV. PEDRO VILCA APAZA N° 332 - WANCHAQ
CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639

www.meriss.gob.pe







WA DY,
Chd %

Gaobierno Regional

de Cusco Gerencia General Regional JZ¥URY=:{S

“Cusco, Capital Historica del Peri™
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

foliado y legalizado, en el que se anotard la fecha de inicio v término de los trabajos, las modificaciones
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingresos y salidas de materiales y personal, las
horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramars establecidos v las constancias de supervision de obra”, siendo el caso que conforme al informe
elevado por el residente de obra y aquel alcanzado por el inspector del proyecto, se ha cumplido con lo
dispuesto por la normatividad lega vigente;

Que, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N2 284-2018-EF, norma legal que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N2 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, se advierte del articulo 17° lo siguiente: Articulo 17. Fase
de Ejecucién 17.1 La fase de Ejecucion se inicia luego de la declaracion de viabilidad, en el caso de proyectos
de inversion, o de la aprobacién, en el caso de inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de
reposicion y de rehabilitacién. ///.../// "17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecucion fisica
del proyecto de inversion deben mantener la concepcién técnica, econémica y dimensionamiento. Para el
aso de las inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicion y/o de rehabilitacion, las
modificaciones en ejecucién fisica solo podran estar referidas a modificacién en el cronograma, en los costos
v en las metas fisicas. Estas modificaciones son registradas en los aplicativos informdticos del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones por la UEI antes de ser ejecutadars,
adjuntando el respectivo sustentd///...///", sobre el caso concreto se advierte que el drea técnica de la
entidad ha evaluado el documento presentado por el residente de obra, siendo ello asi, queda claramente
establecido que el procedimiento solicitado estd@ relacionado al cumplimiento de la normatividad legal
citada;

K=d\
\} } Que, respecto a la modificacién N° 08 del Expediente Técnico, con variacién presupuestal N° 03 del
-/ proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo
/v Yutto Distrito de Andahuavlillas — Quispicanchi — Cusco”, debemos manifestar que la Entidad cuenta
con la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER PLAN MERISS,
estableciendo en dicha Directiva la forma de presentacidn (contenido minimo) y procedencia de las
modificaciones en la fase de ejecucion fisica de inversiones; en ese entender, el articulo 19 estipula lo
siguiente: “ARTICULO 19°% MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION FISICA DE LAS INVERSIONES. 19.1
S6lo se procederd a la ejecucién de modificacién de obras en Fase de Ejecucién Fisica de la Inversion, cuando se
cuente con disponibilidad presupuestal refrendado por Resolucién Directoral por el titular de la Entidad.
Entiéndase por Modificacion de Obras, toda aquella variacion en relacion a los objetivos fisicos, financieros
propuestos en el Expediente Técnico dentro de la Fase de Inversion, dentro de los cuales se considera,
~\ modificaciones presupuestales, modificacién de partidas, mayores metrados, obras nuevas, deductivos, cambio
CC;‘\ de especificaciones, modificacién del plazo de ejecucién, entre otros. 19.2 Las modificaciones de obra en fase de
© lejecucion fisica de la inversion deberdn cumplir necesariamente los procedimientos indicados en la norma
correspondiente Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Muiltianual y Gestion de Inversiones y las normas similares vigentes. 19.3 El Expediente Técnico de Modificaciones
en la Fase de Ejecucion Fisica de la Inversion que presente el Residente de Obra, debe tener el siguiente
contenido minimo: Memoria descriptiva, Informe sustentatorio de peticion de presupuesto adicional
(antecedentes, causales que invoca, referencias, copias de cuaderno de obra, base legal, entre otros). Debiendo
er enfdtico en la Descripcion y sustento de la(s) causal(es), presupuesto del adicional detallando los andlisis de
ingenieria, andlisis de precios de partidas nuevas, cotizacién de insumos, especificaciones técnicas, planilla de
Imetrados que sustenta el presupuesto adicional, planos, incidencia porcentual del presupuesto adicional, o toda
aquella informacién que contribuya al sostenimiento de la modificacién. Ademds, debe adjuntar, copia de folios
del cuaderno de obra donde se evidencien el origen y ocurrencias de la causal, el sustento documentario en
relacién a la causal invocada, Cronograma de Avance de Obra Actualizado, Comparativo de Avance de Obra,
Valorizacion de Avance de Obra, Valorizacion Financiera de Avance de Obra, Sustento Analitico del Mayor
Gasto General y de Supervisién/Inspeccion de ser el caso, entre otros que el Residente de Obra considere
conveniente. 19.4 Los presupuestos de Modificaciones en la Fase de Ejecucién Fisica de la Inversion (adicionales
de obray) serdn formulados con los precios actualizados y compatibilizados con precios del Expediente Técnico
/o precios aprobados y los costos indirectos propios del adicional, para lo cual, deberd realizarse el andlisis
correspondiente teniendo como base o referencia los andlisis de los gastos generales del presupuesto original.
19.5 La necesidad de tramitar y aprobar las Modificaciones en la Fase de Ejecucion Fisica de la Inversion

! Parrafo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N2 231-2022-EF, publicado el 04 octubre 2022.
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(adlicional de obra) se inicia con la correspondiente anotacién del Residente en el cuaderno de obra, debiendo
seguir los plazos establecidos en el Articulo 17° de la presente Directiva’.

Que, conforme se tiene de la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, aprobada mediante Resolucién
Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020, se advierte del articulo 8°
“Plazo de ejecucion de obra. 8.1. El plazo de ejecucién de obra deberd estar claramente establecido en el
expediente técnico aprobado. ///.../// 8.3. El plazo de ejecucion de obra no podrd ser prorrogado sin causas
debidamente justificadas y aprobadas por la entidad. En caso existan factores o incidentes que modifique
el plazo de ejecucion en fase de ejecucion fisica de la inversion, deberdn ser registrados en cuaderno de
obra y ser comunicados a la supervision/inspeccion, cuantificando y solicitando su verificacién’;

Que, partiendo de dicha premisa, se advierte de la Directiva N° 001-2020- GR CUSCO-PERPM que en el
articulo 17° se hace referencia del “Procedimiento de ampliacién de plazo 17.1° Toda solicitud de
ampliacién de plazo sera formulada y tramitada dentro del plazo de ejecucion de la obra.//).../// 17.2°
Para que proceda una ampliacion de plazo, conforme a lo indicado en item 17.1° desde el inicio y durante
la.ocurrencia de la causal, el Residlente de la Obra, deberd anotar en ef cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliacion de plazo, siempre que la demora afecte la ruta critica del
cronograma de avance de obra vigente///.../// 17.3° El residente de obra remitiré el expediente de
ampliacién de plazo a la Direccion de Sistema de Riego una vez terminada su formulacién v con copia de
conocimiento al Supervisor/Inspector de Obra de manera obligatoria. //../// 17.7° En tanto se trate de
causales que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que deberd ser debidamente acreditado y
~. sustentando por el Residente de Obra, la entidad podra otorgar ampliaciones de plazo parciales”,

-, consecuentemente de todos los actuados se advierte que se ha cumplido el procedimiento establecido en
\ |\ la directiva aprobada por la entidad ha cumplido los lineamientos pre determinados conforme a lo
! acreditado en autos, siendo que la responsabilidad de la anotacién en el cuaderno de obras corresponde
/" dl Residente de Obra y al Supervisor, lo cual deberd ser verificado en la oportunidad correspondiente;

Que, mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 028-2023-GR-CUSCO-MERISS-DE de fecha 03 de
marzo del 2023, el Director Ejecutivo de la entidad dispone la modificacién de la Directiva N° 002-2020-
R-CUSCO-PERPM “Disposiciones para la Supervisién/Inspeccién de obras pablicas por la modalidad de
jecucién Presupuestaria Directa del PLAN MERISS”, siendo que conforme al numeral 9.1.1. se advierte de
o4/ las disposiciones complementarias que precisa: “9.1. Funciones del Supervisor/Inspector de obra antes de la
ejecucion de obra. 9.1.1. Verificar que el expediente técnico entregado por la entidad, cuente con
aprobacion por Resolucion Directoral, sea concordante y corresponda a las especificaciones técnicas
establecidas en el Estudio de Pre Inversién aprobado y declarado viable y cumplir lo determinado en la
\ ormatividad legal vigente”, el mismo texto normativo precisa en el numeral 9.224. “El
o Supervisor/Inspector emitiré un informe sustentado y expresando opinion procedente o no, sobre la
policitud de modificacion de adicionales y/o deductivos, ampliacion de plazo u otros en fase de ejecucién
-/ fisica de la inversién, presentada por el Residente de Obra a través de la Direccién de Infraestructura
Hidrdulica y lo remitird a la DSLT en un plazo no mayor de siete dias, contados desde el dia siguiente de
4 recibido el expediente, implementando ademds una propuesta de Resolucién de Aprobacion’,
-\ consecuentemente se ha cumplido con el trémite administrativo pertinente para fines de la aprobacién
de la modificacién del expediente técnico N° 08 conforme a lo detallado;

Que, cabe realizar el andlisis correspondiente de acuerdo a la directiva, la misma que otorga la posibilidad
de efectuar modificaciones en la fase de ejecucién, teniendo esa premisa se advierte que la solicitud de
modificacién del Expediente Técnico por parte del Residente — Ing. Gustavo E. Chevarria Ocha, fue
presentado al Director de Infraestructura Hidraulica — Ing. William Garcia Parra, quien concluye, de
acuerdo a lo expuesto (por la residencia en su solicitud) se encuentra debidamente sustentado con
justificacién técnica, analitico de costos indirectos, copias del cuaderno de obra, cronograma de ejecucién,
remitiéndolo con memoréndum al Director de Supervision, Liquidacién y Transferencia — Ing. Oscar Milla
Noblega; posteriormente, de la revisién de los documentos sustentatorios observamos que el Inspector de
Obra - Ing. Helbert G. Zorrilla Enriquez, otorga la procedencia al Expediente Técnico Modificado N° 08
por adicionales y deductivos en la fase de ejecucién, con incremento presupuestal, remitiéndolo al Director
de Liquidacién y Transferencia — Ing. Oscar Milla Noblega, quien a su vez concluye con la procedencia del
expediente Técnico. Finalmente, la Jefa (e) Unidad de Planificacién, Presupuesto y Modernizacién — CPCC.
L. Mariella Puelles Yariez, expresa su opinién de pertinencia al expediente Técnico N° 08 por adicionales
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y deductivos en fase de ejecucién del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la
Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”;

Que, bajo ese sustento técnico, observamos que la misma se adhiere a lo establecido en la Directiva N°
001-2020-GR CUSCO-PERPM, teniendo como antecedente las siguientes modificaciones de expediente
aprobadas con resolucién directoral:

MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION
N°o1 N°02 N°o3 N°o4 N°0s5 N°oe N°o7
Doch. 9 R.D. N¢ R.D. N2.040-2023
ZREG|, DE RD 095-2020 RD 041-2021 RD 028-2022 RD 065-2022 | R.D. N2.099-2022 i L e B
D= 6 2022
$ i APROBACION
3
3 DI 1 P PUESTO 17,558,900.37 21,618,940.19 21,618,940.19 21,618,940.19 21,618,940.19 21,618,940.19 21,618,940.19
\EERUHATEARO (dec) 540 49 21 132 "8
%) ol Actualizacién
Q ‘{\c"o{!m I Wit excala Ampliaciénde | Ampliaciende | Ampliaconde | Adconalesy | Ampiiacin de
remunerativa plazo N°o1 plazo N°02 plazo N°03 plaze N°04
obra obra
personal obrero

= Que, el estado actual del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de
\Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, amerita una
I _‘f'nodiﬁcacién, es por ello que la residencia de obra en coordinacion con la inspeccidn de obra elabora la
-/ modificacién de obra N°08 con variacién presupuestal N°03 por partidas nuevas, mayores metrados v
~/ deductivos de obra, que se describirdn a continuacién:

PARTIDAS NUEVAS

Se refiere a las actividades que se estdn incorporando en el sistema N°0O1 Margen lzquierda —

Mancomayo y el sisterma N°02 Margen Derecha, referente a:

¢ Obras de Captacién (Prolongacion de muros de captaciones)

e Obras de Arte en el drea de riego, como por ejemplo pases aéreos, encamisados, cajas de salto y
pases vehiculares.

¢ Finalmente, en la ejecucién de reservorios se ejecutardn actividades de: Movimiento de Tierras,

Subdrenajes con tuberia cribada, control de calidad para reservorios y mejoramiento de paredes
inclinadas con suelo — cemento.

De acuerdo a la estructura de presupuesto del expediente técnico, se considera lo siguiente:

DESCRIPCION (PARTIDAS NUEVAS) TOTAL
SISTEMA-01: MARGEN IZOQUIERDA - MANCOMAYO (Area: 118.80 Ha) | $/ 1,357,493.46
REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA §/1.251.645.79
MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO A
REDES DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIO DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA §/105,847.67
MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO o
SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Areasi63 Ha) 3/ 270,119.71

31 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA S/ 270.119.71

’ MARGEN DERECHA - MANCOMAYOQO —
COS$TO DIRECTO 8/ 1,627,613.17
MAYORES METRADOS

En el sistema N°O1 Margen lzquierda — Mancomayo: Reservorio Mancco, Reservorio Huayllapampa,
Reservorio Ramonniyoc, Reservorio Anastionapampa, Reservorio Pasifiapuquio, Reservorio Nocturno
Huayllapampa, Reservorio Incacona, Reservorio Nocturno Mediacucho; por proceso constructivo, se
requiere la ejecucién de un mayor metrado referente a las actividades de movimiento de tierra
(excavaciones, conformacién, compactados). Asi también, en la excavacion, preparacidon de C°C° f'¢
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140km/cm2 + 30% de piedra y C°S° f' ¢ 175kg/cm2 en la ejecucion de cerco perimétricos de los reservorios
mencionados;

En el sistema N°02 Margen Derecha: Reservorio Luychu, Mejoramiento del Reservorio Nocturno
Mediacucho y Mejoramiento del Reservorio Nocturno Llapaq, se requiere la ejecucién de un mayor
metrado referente a las actividades de movimiento de tierra (excavaciones, conformacién,
compactados). Asi también, en la excavacion, preparacién de C°C° f ¢ 140km/cm2 + 30% de piedra y
C°S° "¢ 175kg/cm?2 en la ejecucién de cerco perimétricos de los reservorios mencionados;

ESCRIPCION (MAYORES METRADOS) TOTAL
SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Areas 118.80 Ha) |8/ 268,444.69

REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA
MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO

SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Areas163 Ha) 3/ 100,031.09
REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA

S/ 268,444.69

2\
W [w] MSe0s

MARGEN DERECHA - MANCOMAYO 5/100,031.09
COSTO DIRECTO 8/ 368,475.78
DEDUCTIVOS DE OBRA

En el sistema N° 01 Margen Izquierda — Mancomayo y el sistema N°02 Margen Derecha, en la ejecucidn
de todos los reservorios se verifica la partida CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION v las subpartidas:
Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte Estdndar (mantenimiento y limpieza) - Madera Corriente
- 2,500 a 3,500 msnm y C2C2 f'c=140 Kg/cm2 + 30% piedra mediana - masivo - 2,500 a 3,500 msnm.
De acuerdo al andlisis presentado por la residencia de obra existe un error en la asignacién de
metrados; es decir, el metrado que le corresponde al encofrado debid ser el al metrado que se verifica
en la partida de C°C° f'¢ 140 k/cm2 + 30% piedra mediana - masivo - 2,500 a 3,500 msnm.

Con la asignacion correcta de metrados en las partidas mencionadas se tiene un deductivo total de
$/556,742.66.

SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: S/ 514,279.36 S/ 159686.31 | /35461305

118.80Ha)
REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA

| 21 [ a0 <o TEMA MARGEN DOUIERDA - MANCOMAYO §/5142793 | /15066631 | SI35461306
216 |OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO
2161 R1. RESERVORIO MANCCO| &/ 108.265.18 S/3361276 | S/74,65200
2162 R2 RESERVORIOHUAYLLAPAMPA| &/ 10380878 $/322563 | S/4380837
2163 R3: RESERVORIO RAMONNNOC| s/ 10389878 $/322563 | S/3276498
2164 R4 RESERVORIOANASTIANAPAMPA| S/ 99.267.26 /308000 | S/85697.20

[ 2165 RS RESERVORIOPASNAPUQUIQ] /98,9493 S/3072076 | S/7202126
3 SISTEMA-02 MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area: 163 | S/ 29313567 $/91,006.06 | S/202129.61
- REDES DE ABASTECIMIENTO PRNCPAL DEAGUAPARA | ¢ oo e o $/91.00606 | S120212a61

RIEGO: SISTEMA MARGEN DERECHA - MANCOMAYO
316 OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO
3161 R6: RESERVORIO $/ 103,608.32 $/32.165.72 §/6504549

3162 R7. RESERVORIO CAMARARA $/ 189,527 .35 S/ ﬁ&m:ﬂ S/ 65|046.49

En conclusién, la modificacién N° 08 por adicionales y deductivos de obra se encuentra sustentada por:
¢ Partidas Nuevas con un presupuesto de 5/. 1,627,613.17.
¢ Mayores Metrados con un presupuesto de 5/. 368,475.78.
* Deductivos de Obra con un presupuesto de S/. 556,742.66.
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COSTO DIRECTO 5/ 368475.78 | §/ 162761317 | S/ 556,74266 | S/ 1,439,346.29
TRABAJOS PRELMINARES §/ =

| SISTEMA-D1: MARGEN ZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: 198,80} S/ 26844469 |5/ 135749346 |5/ 354)613.05 | S/ 1,271,325.10
SISTEMA-02 MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area: 163ha)] S/ 100,031.09 | §/ 270,119.71 | S/ 202,12961 | S/ 168,021.19
SISTEMA-03: PRESA ESTANCOCUCHO (Volumen: $1.711.0 s/ =

2 “.En ese entender, se tiene un incremento presupuestal de 5/1,439,346.29, que representa una incidencia del
\}"‘:‘, 20% respecto a los 5/17,558,900.37 del expediente técnico aprobado mediante RD. N© 095-2020-CR

” CUSCO-PERPM-DE, las partidas mencionadas en el presente expediente fueron ejecutadas en el periodo
A ,;,?'de noviembre 2021 a diciembre 2022. Esto se respalda en anotaciones de cuaderno de obra e informes
ot 7 técnicos mensuales, por lo que se requiere su aprobacién para que puedan ser valorizadas.

/>

,EP’*’A]{ Asimismo, el requerimiento propuesto, no modifica la concepcion técnica y dimensionamiento del
&\ proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo
SJy Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, tal como se expresa en el siguiente grdfico:

COSTO DIRECTO GB |§ 1889843219
TRABAJOS PRELIMNARES § 1441,777.88
SISTEMA-01: MARGEN [ZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: 118.80 ha) g 8,855,256.42
SISTEMA-02. MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Avea: 163 ha) s 768178993
SISTEMA-03: PRESA ESTANCOCUCHO (Volumen: 91.711.0 m?) ) 917,606.95

|cASTOS GENERALES GB |¥ 1,716616.2

|cASTOS DE SUPERVISION GB_|§ 631,654.47 |

leasTos pE LiquIDACION G |& 98,783.14

Iemom:ibu DE EXPEDIENTE TECNICO GB |§ 580,702.07

|eAsTos DE GESTION DE 0BRA GB |§ 12859839

ORGANIZACIONES DE RIEGO FORTALECIDAS (CUENCA Y COMUNALES) an |§ 8240000

AN EN FORMA OPTIMA (COMPONENTE N°02)
MANEJO DE CULTIVOS CON TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION Y
ROS) (COMPONENTE N°03) QR ¥ B
Imcbnzc&s‘néu DE RIESGOS Y DESASTRES (COMPONENTE N°01) GB |9 40,000.00
|Aoc|ou 2: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (COMPONENTE N°01) GlB |¢ 45,000.00
CCION 4: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (COMPONENTE N°01) GB |¢ 38,100.00
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Que, mediante Informe N° 150-2023-GR-CUSCO-PM-DE/AL de fecha 27 de abyril del 2023, la responsable
de la oficina de Asesoria Legal de la entidad opina porque se declare PROCEDENTE la aprobacién del
Expediente Técnico modificado N° 08, con variacién Presupuestal N° 03, por adicionales y deductivos en
fase de ejecucién del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA

COMUNIDAD DE MANCOMAYO -~ TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAVYLILLAS -
QUISPICANCHI - CUSCO”, CUI 2171380, con un incremento presupuestal de 8/ 1°439,346.29 (UN
HILLOH CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEI$ CON
29/100 SOLE$) v un presupuesto total del proyecto de $/. 23°058,286.48 (VEINTITRES MILLONES
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEI$ CON 48/100 SOLES);

Que, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de impulso

. de oficio y principio de buena fe procedimental, corresponde en sede de instancia resolver los actuados

D, " conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo y a las opiniones técnicas y legales

'\ que obran en autos, las mismas que tienen sustento conforme a las facultades delegadas a los funcionarios
|y servidores que suscriben;

“Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019- JUS, en mérito a las facultades y
atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/R, el Manual de Operaciones del Plan de

ARTICULO PRIMERO. - Declarar PROCEDENTE la aprobacién del expediente de modificacion de

obra N° 08 con variacién Presupuestal N° 03, por adicionales y deductivos en fase de ejecucién del

royecto: “MEJORAMIENTO DEL $ERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE

“MANCOMAYO ~ TTIOMAYO ¥ YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS — QUISPICANCHI ~

s /8 USCO®, CUI 2171380, con un incremento presupuestal de $/. 1°439,346.29 (UN MILLON

' ,:,.ﬁllA'l‘ROCIBH‘I'OI TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEI$ CON 29/100

7 $OLES) y un presupuesto total del proyecto de 8/e 23°058,286.48 (VEINTITRES MILLONES

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEI$ CON 48/100 $OLES$), Conforme al
siguiente detalle:

ANDAHUAYLILLAS
" CUADRO: COSTO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 08, CON VARIACION PRESUPUESTAL N° 03
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 08, CON VARIACION PRESUPUESTAL N° 03
COMPONENTES UND
MAYOR Ppto. Modificado
METRADO PARTIDA NUEVA DEDUCTIVO ADICIONAL N° 03 03
COSTO DIRECTO GLB | 5/368,475.78 | $/1,627,613.17 $/556,742.66 | $/1°439,346.29 $/.18,896,432.19
' | GASTOS GENERALES GLB $1,716,616.22
GASTOS DE SUPERVISION GLB $i631,654.47
GASTOS DE LIQUIDACION GLB $/98,783.14
ELABORACION DE EXPEDIENTE LB $/580,702.07
TECNICO
GASTOS DE GESTION DE OBRA GLB $/328,598.39
ORGANIZACIONES DE RIEGO §/82,400.00
FORTALECIDAS (CUENCA Y GLB
COMUNALES) GESTIONAN EN FORMA
OPTIMA (COMPONENTE N°02)
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MANEJO DE CULTIVOS CON $/600,000.00
TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION | GLB
Y OTROS) (COMPONENTE N°03)
ACCION 2: GESTION DE RIESGOS Y GLB $/40,000.00
DESASTRES (COMPONENTE N°01)
ACCION 3: MITIGACION DE IMPACTOS a8 $45,000.00
AMBIENTALES (COMPONENTE N°01)
ACCION 4: PLAN DE MONITOREO GLB 5/38,100.00
ARQUEOLOGICO (COMPONENTE N°01)

TOTAL $/1°439,346.29 $/23'058,286.48

ARTICULO SEGUNDO. — DEJAR $IN EFECTO cualquier disposicion o acto administrativo que se
contraponga a la presente resolucion.

1 \\ ARTICULO TERCERO. — EXHORTAR a la Direccion de Infraestructura Hidrdulica v la Direccion de
|7 Supervisién, Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucion
del proyecto en los plazos establecidos. Por otra parte, exhortar el cumplimiento de sus funciones a fin de

=/ ordenar de mejor manera la tramitacién de los documentos relacionados con los proyectos de inversion.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolucién a las instancias administrativas de la entidad
DISPONIENDOSE el cumplimiento de los extremos de la presente resolucién Directoral.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, la publicacién de la presente resolucién en el portal Institucional
con las formalidades de Ley vy en el portal de transparencia del PLAN MERISS, encargando dicha funcién
a la Oficina de Informética.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

'PLAN MERISS
Gl 5 PE TUSCO |
o e DT 0 |
-UAD (A GOBIERNO REGIONAL CUSCO ) . DIRECCION OF SUPRRVISION,
_UPPM I@ enss PLAN MERISS s Cion y IHHN!FtﬂENcm
-Asesoria Legal AN ASFSORIA LEGAL i
-D Infraestructura. Fecha: B 2 MAY 2“13
¢ /' -D de supervisién. Fecha: q9 MAY ZGEQ "
Archivo. ' oo g s Hora: A Ql\ N .
P Folios: 20 I seous et fasnanaar )
=/ + 2 arehivadores +CD
Exp. Orlsir\q\ .
A % GOB. RO SEGIONAL CUSCO |
iy VIERISS
i TURA HIDRAUUCA
Fecha

Hora“:f\ﬁ-‘,\?(‘[“‘?

{Folio:. ;IS.,_ pieg “‘:ifyh_. -- TTLLE
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GERENCIA GENERAL REGIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA v #‘ Hagamos

COBIERNO REGIONAL

CUSCO
~ HOJA DE TRAMITE
: | 2 7 ABR 2023

B FECHA:

: N°: ) B
DOCUMENTO: STNMFo2mmew? 45 g 2023~ AL

ASUNTO: OPTvien Loy, ) %@m_ﬂaim
—fpreom Ardvhasi s
L -
PARAENTREGAR A LA OFICINA DE:

INDICACIONES:

1. Parasu atencion 8. Preparar respuesta 15. Segunlo Solicitado

2. Acompadar anlecedentes 9. Informar 16.  Su conocimiento

3. Participar en reunién 10.  Por corresponderie 17.  Publicar

4. Constancia/ certificado 11, Opinién y Recomendacion 18.  Entrevistarme

5. Devolver al Interesado 12, Formular Contrato 19.  Revision y Tramite

6. Accion Necesaria 13. Formular Adenda 20.  Archivar

7. Firma 14. Formular Resolucian D. 21, Otros
OBSERVACIONES:
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GOBIERNO REGIONAL clens
Do PG
DIRECCION EJECUTIYV

Fecha: 27 ABR 2023

Falios: M5 J"F;‘rma

G U
UNTO : Opinién Legal respecto al expediente de modificacion N° 08, en fase de

INFORME N° 150-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL
‘Ing. LUCHO SALCEDO CACERES.
Director Ejecutivo - Plan MERISS.
:Abog. MIRIANA ROSA CANAL VARGAS.
Responsable de Asesoria Legal - Plan ME

£od

ejecucion del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en
la Comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas
= Quispicanchi - Cusco”.

REFERENCIA : @) Informe N° 066-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS.

b) Memorandum N° 278-2023-GR-CUSCOIMERISS-DE/DIH.

¢) Informe N° 045-2023-GR CUSCO/MERISS-DEIDSLT-IO-A‘

d) Informe N° 136-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT.

e) Hoja de Tramite N° 1121,

f) Informe N° 0066-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM~JEF.UPPM.
g) Hoja de tramite 1144,

FECHA : Cusco, 25 de abri| de 2023.

l.

12

1.3

ANTECEDENTES:

Mediante Informe N° 066-2023-GR CUSCOIMER!SSIDIHIRO-ANDAHUAYLILLAS de
fecha 12 de abril de 2023, por medio del cual el Residente de Obra - Ing. Gustavo E.
Chevarria Ochoa, remite el expediente de modificacién en fase de ejecucion N° 08, en el

del proyecto, asimismo en el expediente se considera los deductivos de las partidas que ya
no se ejecutaran en algunas estructuras concluidas,
P

Mediante Memorandum N° 278-2023-GR-CUSCOIMERISS-DEIDIH de fecha 14 de abril
de 2023, el Director de Infraestructura Hidraulica — Plan MERISS - Ing. William Garcia
Parra, sefiala que el residente del proyecto: “‘Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego
en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas —
Quispicanchi — Cusco”, alcanza el expediente de modificacion N°® 08, por partidas nuevas,
mayores metrados y deductivos.

Mediante Informe N° 045-2023-GR CUSCOIMERISS-DEIDSLT-IO-A de fecha 17 de abril
de 2023, el Inspector de Obra — Ing. Helbert G. Zorrilla Enriquez, otorga Ia procedencia al
expediente Técnico Modificado N° 08, por adicionales y deductivos en la fase de ejecucion,

de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de
Andahuaylillas - Quispicanchi — Cusco", con cédigo tnico 2171380.

1
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1.4, Mediante Informe N° 136-2023—GR-CUSCOIMERISS-DEIDSLT de fecha 19 de abril de
2023, por medio del cual el Director de Supervisién, Liquidacién y Transferencia — Ing. Oscar
Milla Noblega, concluye que el expediente de modificacién N° 08, por adicionales y
deductivos en fase de ejecucion del proyecto: ‘Mejoramiento del Servicio de Agua para
Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas —
Quispicanchi — Cusco”, con incremento presupuestal de S/. 1°439,346.29,

1.5. Mediante Informe N° 066-2023-GR CUSCOIMERISS-DEIUPPM-JEF.UPPM de fecha 21

de abril de 2023, Ia Jefa (e) de la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Modernizacién —

CPCC. L. Mariella Puelles Yafiez, sefiala que Ia hoja de tramite N° 588, es conforme, por lo

que expresa OPINION DE PERTINENCIA al expediente Técnico N° 08 por adicionales y

"deductivos en fase de ejecucion del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua para

Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas —

Quispicanchi — Cusco”, con Cadigo Unico de inversiones N° 2171380, por S/. 1°439,346.29,

la misma que se encuentra elaborada en merito a la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-

PERPM, Disposiciones y Procedimientos para |a Ejecuciéon y Control de Obras por la
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER PLAN MERISS.

.  ANALISIS:

El Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — Plan MERISS, es un Organo
Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-AR/RI
de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia tecnica, econémica y administrativa en Ia
medida que las normas lo faculten. Tiene como finalidad ejecutar proyectos de infraestructura de
riego, formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en

El articulo 438° del ROF del Gobierno Regional de Cusco, establece: “E/ Plan de Mejoramiento
de Riego en Sierra y Selva —Plan MERISS, es un érgano desconcentrado de segundo nivel
organizacional, cuenta con autonomia técnica, econémica Y administrativa en la medida que las
faculten. Es responsable de coordinar, dirigir, ejecutar. administrar y brindar asistencia especializada
en proyectos de inversion relacionados con la gestién integrada ¥ sostenible del riego en cuencas”

Ahora bien, entrando en materia, la modificacion en la fase de ejecucion fisica de las
inversiones, es toda variacion en relacién a los objetivos fisicos, financieros propuestos en el
Expediente Técnico en la fase de inversion, dentro de los cuales se considera modificaciones
presupuestales, modificacién de partidas, mayores metrados, obras nuevas, deductivos, cambio de
especificaciones, modificacién del plazo de ejecucion, entre otros.

En ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacian
Multianual y Gestion de Inversiones en su articulo 17, numerales 17.7 y 17.8 estipula lo siguiente:

Articulo 17. Fase de Ejecucién

()

17.7 Luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa
de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones,

e o RO W —— —————
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Ahora bien, concordante con o establecido en la norma citada en el parrafo anterior, la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, Directiva N°
001-2019-EF/63.01, en su articulo 33, numerales 33.1 y 33.2 establece taxativamente lo siguiente:;

Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones

33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente segun corresponda, siendo responsabilidad de la UE| efectuar los registros
que correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante Ia ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE|
antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucion para proyectos
de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda,
y siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de
inversion.

(.-)

La Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, que norma Ia Ejecucion de Obras Por
Administracion Directa, en el articulo 1 numeral 5 prescribe lo siguiente: “En Ja etapa de
construccion, la Entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en
el que se anotara: la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales Y personal, las horas de
trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de Supervision de la obra”,

Respecto a la modificacion N° 08 de| Expediente Técnico, con variacion presupuestal N° 03
del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo -
Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”, debemos manifestar que la
Entidad cuenta con la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, Disposiciones y Procedimientos
para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER
PLAN MERISS, estableciendo en dicha Directiva la forma de presentacion (contenido minimo) y
procedencia de las modificaciones en Ia fase de ejecucion fisica de inversiones; en ese entender, el
articulo 19 estipula lo siguiente:

ARTICULO 19°: MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION FISICA DE LAS INVERSIONES.
19.1 Solo se procedera a Ia ejecucion de modificacion de obras en Fase de Ejecucién Fisica de la
Inversién, cuando se cuente con disponibilidad presupuestal refrendado por Resolucion Directoral por
el titular de la Entidad.

Entiéndase por Modificacion de Obras, toda aquella variacion en relacion a los objetivos fisicos,

financieros propuestos en el Expediente Técnico dentro de la Fase de Inversién, dentro de los cuales

19.3 El Expediente Técnico de Modificaciones en la Fase de Ejecucion Fisica de la Inversién que
presente el Residente de Obra, debe tener el siguiente contenido minimo: Memoria descriptiva,
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Informe sustentatorio de peticion de presupuesto adicional (antecedentes, causales que invoca,
referencias, copias de cuademno de obra, base legal, entre otros).

Debiendo ser enfatico en la Descripcion y sustento de la(s) causal(es), presupuesto del adicional
detallando los analisis de ingenieria, andlisis de precios de partidas nuevas, cotizacién de insumos,
especificaciones técnicas, planilla de metrados que sustenta el presupuesto adicional, planos,
incidencia porcentual del presupuesto adicional, o toda aquella informacién que contribuya al
sostenimiento de la modificacion, Ademas, debe adjuntar, copia de folios del cuaderno de obra donde
se evidencien el origen y ocurrencias de la causal, el sustento documentario en relacion a Ja causal

generales del presupuesto original.

19.5 La necesidad de tramitar Y aprobar las Modificaciones en la Fase de Ejecucién Fisica de la
Inversion (adicional de obra) se inicia con la correspondiente anotacion del Residente en el cuaderno
de obra, debiendo seguir los plazos establecidos en el Articulo 17° de Ia presente Directiva.

En este punto, cabe realizar el analisis correspondiente de acuerdo a la directiva, la misma que
otorga la posibilidad de efectuar modificaciones en la fase de ejecucion, teniendo esa premisa se
advierte que la solicitud de modificacion del Expediente Técnico por parte del Residente — Ing.
Gustavo E. Chevarria Ocha, fue presentado al Director de Infraestructura Hidraulica — Ing. William
Garcia Parra, quien concluye, de acuerdo a o expuesto (por la residencia en su solicitud) se
encuentra debidamente sustentado con justificacion técnica, analitico de costos indirectos, copias
del cuaderno de obra, cronograma de ejecucion, remitiéndolo con memorandum al Director de
Supervision, Liquidacion y Transferencia — Ing. Oscar Milla Noblega; posteriormente, de la revision
de los documentos sustentatorios observamos que el Inspector de Obra — Ing. Helbert G. Zorrilla
Enriquez, otorga la procedencia al Expediente Técnico Modificado N° 08 por adicionales y
deductivos en la fase de ejecucion, con incremento presupuestal, remitiéndolo al Director de
Liquidacion y Transferencia — Ing. Oscar Milla Noblega, quien a su vez concluye con la procedencia
del expediente Técnico. Finalmente, la Jefa (e) Unidad de Planificacion, Presupuesto y
Modernizacion — CPCC. L. Mariella Puelles Yanez, expresa su opinién de pertinencia al expediente
Técnico N° 08 por adicionales y deductivos en fase de ejecucion del proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de
Andahuaylillas — Quispicanchi — Cusco”.

Bajo ese sustento técnico, observamos
N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, teniend

expediente aprobadas con resolucion directoral;

0 com

que la misma se adhiere a lo establecido en la Directiva
0 antecedente las siguientes modificaciones de

[ MODIFICACION | MODIFICACION MODIFICACION | MODIFICACION MODIFICACION | MODIFICACION | MODIFICACION
N°01 N°02 N°03 N°04 N°05 N°06 N°07
DOCUMENTO
DE RD095-2020 | RD041-2021 | RD028-2022 | RD 0652022 R-D-2N°'2°99' R-% '\2‘;100- R.D. N°.040-
APROBACION 02 0 2023
PRESUPUESTO | 17,558,900.37 | 21,618.940.19 2161894019 | 21618,94019 | 21,618.940.19 21,618,94019 | 21,618.940.19
PLAZO (d.c) 540 49 211 132 118
Adicionales y Actualizacion o o i i Adicionales y
; escala Ampliacion de | Ampliacion de Ampliacién de . Ampliacion de
COMENTARIOS | deductivos de feiuoratig plazo N°01 plazo N02 plazo N°03 deductivos de plgzo N4
obra personal obrero obra
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PARTIDAS NUEVAS

Se refiere a las actividades que se estan incorporando en el sistema N°01 Margen Izquierda —
Mancomayo y el sistema N°02 Margen Derecha, referente a:

e Obras de Captacion (Prolongacion de muros de captaciones)
* Obras de Arte en e area de riego, como por ejemplo pases aeéreos, encamisados, cajas de
salto y pases vehiculares.

ITEM DESCRIPCION (PARTIDAS NUEVAS) | TotAL |
SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYQ (Area: 118.80 Ha) S/ 1,357,493.46
REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA pARA RIEGO: SISTEMA MARGEN
' A

IZQUIERDA - MANCOMAYO

REDES DE ABASTECIM
IZQUIERDA - MANCOMAYO

Preparacion de C°C° f'¢ 140km/cm2 + 30% de piedray C°S° f¢ 175kg/cm2 en 1a ejecucion de cerco
perimétricos de los réservorios mencionados.

yC°S°fc 175kg/lcm2 en Ia ejecucion de cerco perimétricos de los reservorios mencionados.

24
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ITEM DESCRIPCION (MAYORES METRADOS)

TOTAL

2 | SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: 118.80 Ha)

S/ 268,444.69

21 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA MARGEN

IZQUIERDA - MANCOMAYO

S/ 268,444.69

3 | SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area:163 Ha)

$/100,031.09

DERECHA - MANCOMAYO

REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO: SISTEMA MARGEN

$/100,031.09

COSTO DIRECTO

S/ 368,475.78

DEDUCTIVOS DE OBRA )

En el sistema N° 01 Margen Izquierda — Mancomayo y el sistema N°02 Margen Derecha, en
la ejecucion de todos los reservorios se verifica |a partida CERCO PERIMETRICO DE
PROTECCION y las subpartidas: Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte Estandar
(mantenimiento y limpieza) - Madera Corriente - 2,500 a 3,500 msnm y C°C®° fc=140 Kg/em2 + 30%
piedra mediana - masivo - 2,500 a 3,500 msnm. De acuerdo al andlisis presentado por la residencia
de obra existe un error en la asignacion de metrados; es decir, el metrado que le corresponde al
encofrado debio ser el al metrado que se verifica en la partida de C°C® f'¢ 140 k/cm2 + 30% piedra

mediana - masivo - 2,500 a 3,500 msnm.

Con la asignacién correcta de metrados en las partidas mencionadas se tiene un deductivo

total de S/556,742.66.

Sy AR T

Ty 5
& i AP T o o 3 S (o afad _ N°08 g
SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: SI5142793 | S/15966631 | §
118.80Ha)
REDES DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL D AGUA PARA
RIEGO: SISTEMA MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAY O SOM20% | S 1596831 | 8135461306
OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGS
R1: RESERVORIO MANCCOl & 10878578 S/3361276 | &/ 7465200
R2 RESERVORIOHUAYLLAPAMPA] S/ 103 895 75 /3225635 | S/43808.37
2163 R3 RESERVORIO RAMONNIYOC] S/ 103 696 78 $/322563 | S/ 3276498
2164 R4 RESERVORIOANASTIANAPAMPA] /99257 % SI3082009 | 5 8607 20
(2185 RS RESERVORIOPASNAPUQUIO] S/ 98,645 3 $/3072076 | S/ 7202126
3 SISTEMA-02 MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Arca: 163 | 293.135.67 S/91.006.06 | 5/202129.61
REDES DE ABASTECIMIENTO PRINC PAL DE AGUA PARA
1 | REGO: SISTEMA MARGEN DERECHA - MANCOMAYO S 2313567 SI9100606 | 5120212961
316 | OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGS
3161 R6: RESERVORIO S 10360822 SI3216572 | S/ 6504549
3162 R7 RESERVORIO CAMARARA | S/ 189 507 55 S/588403 | S/6504545
£ e N T e S T e oSl Dinedor. . Sl 56|

En conclusion, la modificacion N° 08 por adicionales y deductivos de obra se encuentra

sustentada por:

e Partidas Nuevas con un Presupuesto de S/. 1,627,613.17.
* Mayores Metrados con un présupuesto de S/. 368,475.78.
* Deductivos de Obra con un presupuesto de S/. 556,742 66.
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o o e L
COSTO DIRECTO S/ 38415785/ 162761317 |5/ 5674265 5, 1,439,346 29
TRABAJOS PRELMNARES f 5/
SSTEMAI WARGEN EQUERDA- MANCOWATO fres MBAS/  %84Me9|y  1R7m9% S/ 35461305 | 5/ 127132510
SSTEME0Z WARGE DERECHA- MENCOMAYO (fvea 163 o] 5/ 100031095 270119715/ 203,0081 |5/ 168,021.19
SISTEMA 03 PRESA ESTANCOCUCHO Vluren 81 7113 _ s/ :

En ese entender, se tiene un incremento presupuestal de S/ 1,439,346.29, que representa
una incidencia del 8.20% respecto a los $/17,558,900.37 del expediente técnico aprobado mediante
R.D. N° 095-2020-CR CUSCO~PERPM—DE, las partidas mencionadas en el presente expediente
fueron ejecutadas en el periodo de noviembre 2021 a diciembre 2022 Esto se respalda en
anotaciones de cuaderno de obra e informes técnicos mensuales, por lo que se requiere su
aprobacién para que Puedan ser valorizadas

Asimismo, el requerimiento Propuesto, no modifica |Ia concepcion  técnica y
dimensionamiento de| proyecto: “Mejoramiento de| Servicio de Agua para Riego en la Comunidag

COSTO DIRECTO Gl | & 18,896,432.19
TRABAJOS PRELIMNARES g 1441777.68
SISTEMA-01. MARGEN ZQUIERDA.- MANCOMAYO (Area 118,80 ha) g 8,855,256 42
SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area: 163 ha) g 7681.788 43
SISTEMA-03: PRESA ESTANCOCUCHO (Volumen: 91,7110 m?) g 417,606.95

GASTOS GENERALES GB |g 1,716,616.22

GASTOS DE SUPERVISION GB g 631,654.47

GASTOS DE LIQUIDACION GB |y 98,783.14

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GB |y 580,702.07

GASTOS DE GESTION DE OBRA GLB |§ 328,598.39

ORGANIZACIONES DE RIEGO FORTALECIDAS (CUENCA Y COMUNALES) o |g 8240000

GESTIONAN EN FORMA OPTIMA (COMPONENTE N°t2) R

MANEJO DE CULTIVOS CON TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION Y

OTROS) (COMPONENTE 03 G 19 6000000

ACCION 2: GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (COMPONENTE N°o1) Gl |& 40,000.00

ACCION 3: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (COMPONENTE N°01) GB |& 45,000.00

ACC g
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. OPINION:
Por las consideraciones antes expuestas la Oficina de Asesoria Legal OPINA:

PRIMERO: Estando al sustento técnico expuesto en el analisis, se declara PROCEDENTE la
aprobacion del Expediente Técnico modificado N° 08, con variacion Presupuestal N° 03, por
adicionales y deductivos en fase de ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYOQO — TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO
DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”, CUl 2171380, con un incremento
presupuestal de S/. 1°439,346.29 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 SOLES) y un presupuesto total del proyecto de
S/.23°058,286.48 (VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y SEIS CON 48/100 SOLES), Conforme al siguiente detalle:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO - TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE

ANDAHUAYLILLAS
CUADRO: COSTO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 08, CON VARIACION PRESUPUESTAL N° 03
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 08, CON VARIACION PRESUPUESTAL N° 03
COMPONENTES UND
MAYOR o Ppto. Modificado
METRADO PARTIDA NUEVA DEDUCTIVO ADICIONAL N° 03 03

COSTO DIRECTO GLB |S/368,475.78 | 5/1,627,613.17 | S/556,742.66 | 5/1°439,346.29 §/.18,896,432.19
GASTOS GENERALES GLB SM,716,616.22
GASTOS DE SUPERVISION GLB $1631,654.47
GASTOS DE LIQUIDACION GLB $/98,783.14
ELABORACION DE EXPEDIENTE GLB §1580,702.07
TECNICO

| GASTOS DE GESTION DE OBRA GLB 5/328,598.39
ORGANIZACIONES DE RIEGO 5/82,400.00
FORTALECIDAS (CUENCA Y GLB
COMUNALES) GESTIONAN EN FORMA
OPTIMA (COMPONENTE N°02)
MANEJO DE CULTIVOS CON $/600,000.00
TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION | GLB
Y OTROS) (COMPONENTE N°03)
ACCION 2: GESTION DE RIESGOS Y alB $/40,000.00
DESASTRES (COMPONENTE N°01)
ACCION 3: MITIGACION DE IMPACTOS GLB $/45,000.00
AMBIENTALES (COMPONENTE N°01)
ACCION 4: PLAN DE MONITOREQ GLB 5/38,100.00
ARQUEOLOGICO (COMPONENTE N°01)

TOTAL $/1°439,346.29 S/ 23,058,286.48

SEGUNDO: RECOMENDAR a los distintos proyectos y demas dependencias realizar un mejor
control durante la ejecucion de obras proyectos para poder evitar las demoras innecesarias durante
la ejecucion del proyecto.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

cc.
Archivo.
MRCV/igca.

fiana Rosa Canal Vargas

et ASESORfA LEGAL
ICAC. N° 2130

8
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N

INFORME N°066-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPPM

SENOR : ING. LUCHO SALCEDO CACERES -y f """" / (4L
DIRECTOR EJECUTIVO PLAN MERISS T O
Foz prchiu S tohs
ASUNTO : EXPRESA OPINION DE PERTINENCIA A EXPEDIENTE TECNICO N° 08, POR

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EN FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE
ANDAHUAYILLAS QUISPICANCHI-CUSCO

REFERENCIA : PROVEIDO DE SU DESPACHO SEGUN HOJA DE TRAMITE N°1121

FECHA : Cusco, viernes 21 de abril 2023

Tengo el agrado de dirigimme a Usted para manifestarle que, en cumplimiento al proveido de la referencia,
mediante el cual, su Despacho dispone “Atencion, Accion Necesaria”, respecto al Informe N°136-2023-GR-
CUSCO/MERISS-DE/DSLT; documento por el que, el Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia,
concluye que es PROCEDENTE, el adicional de Obra N°08, referido a adicionales y deductivos del
Proyecto Andahuaylillas, y asimismo, recomienda se remita a esta UPPM, para revisién y de hallarlo
conforme, emita el informe de pertinencia. Sobre el particular, informo lo siguiente:

La documentacion contenida en la Hoja de Tramite N°588 (32 folios), es Conforme, por lo que mediante el
presente se expresa OPINION DE PERTINENCIA al Expediente Técnico N°08 por Adicionales y
Deductivos en Fase de Ejecucion del Proyecto: PROYECTO MEJORAMIENTOQ DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE
ANDAHUAYILLAS QUISPICANCHI-CUSCO, con Codigo Unico de Inversiones N°2171380; por
S/.1,439,346.29. Dicho Expediente se encuentra elaborada en mérito a la Directiva N°001-2020-GR
CUSCO-PERPM DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y CONTROL DE
OBRAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DEL PER PLAN MERISS.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes. Solicitando a su Despacho derivar el
Expediente a Asesoria Legal, para su Aprobacion mediante acto resolutivo.

Atentamente,

Se adjunta
Expediente original en 33 folios

Cc Archivo

Av. PEDRO VILCAPAZA N°332 - WANCHAQ
CENTRAL TELEFONICA: 084 — 232639
www.meriss.gob.pe



