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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N°Q3 -2022-GR-CUSCO/PM-DE

Cusco, M 3 Ui a2

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERI$$ DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTO:

' El Informe N° 224-2021-GR-CUSCO-PM-DSR.RO. /J.L.Y.A, el Memordndum N° 553-2021-GR-

CUSCO/PM-DE/DSR, el Informe N° 28-2022-GR CUSCO/PERPM-DSLT/IO-SRQ, el Informe N° 085-
2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT, el Informe N° 162-2022-GR CUSCO-PM-DE/AL, el Informe N° 100-
2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT, y demds que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva - PLAN MERISS es un Organo
Desconcentrado o Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional del Cusco, que tiene por finalidad
Klecutar proyectos de infraestructura de riego, formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y
Yrindar asistencia especializada en proyectos de inversién relacionados con la gestion integrada del
Aiego en cuencas, compatibles con el medio ambiente. Cuenta con personeria juridica de derecho
pablico y autonomia técnica, econémica y administrativa en la medida que las normas lo faculten;

Que, en nuestro sistema normativo, las obras por administracién plbiica se regulan por lo
puesto mediante Resolucién de Contraloria General N° 195-88-CG: empero, revisado su contenido,
; : ] iene que no trae ninguna disposicién respecto a las modificaciones de los expedientes técnicos, sean
/ os de presupuesto o de plazo, limitdndose el numeral 5 de su articulo 1° o sefialar:

}

“En la_etapa de construccion, la Entidad dispondrd de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotard: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas,
los avances mensuales, los controles diarios de ingreso v salida de materiales v personal, las horas de trabajo
de los equipos, asi’ como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de fos cronogramas establecidos
v las constancias de supervision de la obra”,

_ Que, la Directiva 01-2020-GR-CUSCO-PERPM denominada “Disposiciones y Procedimientos
> para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria Directa del PER

PLAN MERISS” (en adelante /o Directiva Inferna), y supletoriamente o lag Directiva que tiene
aprobada el Gobiemo Regional del Cusco.

Que, al respecto, el numeral 3 del articulo 8 de la Directiva Interna dispone:

"£l plazo de efecucion de obra no podrd ser prorrogado sin cousas debidamente [ustificadas v aprobadas por
la entidad,

En caso existan factores o incidentes que modifique el plazo de ejecucién en Fase de Ejecucién Fisica de la
Inversién, deberdn ser registrados en cuaderno de obra y ser comunicados a la Supervisién/Inspeccién,
cuantificando v solicitando su verificacién”.

Agrega el numeral 4 del mismo articulo 8:

“Para modificar el plazo de ejecucién de obra dentro de su formulacién deberd prepararse el
Informe de Modificacién en Fase de Ejecucién Fisica de la Inversién, debiendo seguirse lo
anotado en la normatividad correspondiente y determinado en el articulo 17 de la presente
Directiva.
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Adicionalmente, respecto a las causales que pueden ser invocadas, el articulo 16 dispone:
“El Residente de Obra podrd solicitar la Ampliacién del Plazo de Ejecucién Fisica por alguna
) de las siguientes causales, slempre que afecten o modifiquen la Ruta Critica del Cronograma
LREGIORS de Ejecucion de Obra vigente:

= Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Residencia de Obra,
debidamente justificadas.

= Atrasos en la provision de recursos financieros necesarios para la ejecucién de obress,
atribuibles a la Entidad; siempre y cuando éstos hayan sido solicitados con la
anticipacién del caso y este de acuerdo al MAPRO,

= Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la
ejecucion de obras, atribuibles a la Entidad; siempre y cuando se hayan cumplido
satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con la anticipacién del caso.

= Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

= Cuando se aprueben las modificaciones en fase de ejecucién fisica de inversién
(adicionales de obre).

Que, mediante Resolucidén Directoral N° 135-2012-GR CUSCO/PERPM-DE de 17 de octubre de
2012 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO,
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con un

Que, asimismo, mediante Resolucién Directoral N° 040-2018-GR CUSCO-PERPM-DE de 09 de

mayo de 2018 se ha aprobado el Adicional por Mayores Metrados N° 01, Deductivo Vinculante N° 01,

. Adicional Neto N° O1 y el Presupuesto Total del Proyecto por un monto de S/. 87'172,848.82 (OCHENTA

‘\o SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 82/100
\SOLES);

hariien/ Que, con Informe N° 224-2021-GR-CUSCO-PM-DSR.RO./J.LY.A de 15 de noviembre de 2021,

7 la Residencia del Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO, DISTRITO DE ALTO
PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR — CUSCO” a cargo del Ing. José Luis YABAR ACURIO alcanza a
1o, la entonces Direccién de Sistemas de Riego el Expediente Técnico de la Ampliacién de Ejecucién de
bra N° O1 por un total de 1470 dias calendario o 49 meses, generada por los retrasos injustificados
hasta el 31 de diciembre de 2019; y que, el nuevo plazo parcial para la ejecucién del proyecto desde la
cha que se inici6 (07/01/2013) incluido los sistemas (almacenamiento, captacién, conduccién,
-distribucién y aspersion) es de 2,550 dias calendario u 85 meses, y estd compuesto por el tiempo
insumido hasta el 31 de diciembre de 2019;

Que, con Informe N° 189-2021-GR CUSCO/PM-DSLT/IO-Q/A de 18 de diciembre de 2021 la
Inspeccién de Obra de esa fecha a cargo del Ing. Oscar MILLA NOBLEGA hace de conocimiento de la
<) Direccién de Supervision, Liquidacién y Transferencias que la Ampliacién de Plazo Parcial de ejecucién
e} Y/ fisica N° O1 es de 1470 dias calendario o 49 meses y esté compuesta por los retrasos justificados hasta el
-. 31 de diciembre de 2019, y que el nuevo plazo parcial modificado es desde la fecha que se inicié

\ (07/01/2013), incluido los sistemas (almacenamiento, captacién, conduccién, distribucién y aspersién) es
de 2550 dias calendario u 85 meses, y estd compuesto por el tiempo insumido hasta el 31 de diciembre
de 2019;

Que, con Informe N° 28-2022-GR CUSCO/PERPM-DSLT/IO-SRQ de 01 de marzo de 2022, la
ueva Inspeccién de Obra a cargo del Ing. Oscar Hipélito MAYTA RAMIREZ hace saber a la Direccién
*s, /de Supervisién, Liquidacién y Transferencia que “..desde el O1 de enero de 2020 esté pendiente el
nuevo plazo de ejecucidn de obras para concluir con los trabajos de la presa, en concordancia al
planteamiento que emita la Consultoria de Evaluacién de los trabajos realizados en la Presa en
relacién al suelo de fundacién en la cimentacién de dicha presa, como también de la consultoria para
la elaboracién del nuevo Expediente Técnico de la Presa Quisco (Saldo de Obra), el cual tomara en
cuenta lo opinado por la primera consultoria antes mencionada” ...asi como que... “hasta la fecha
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continda la indefinicién de la prosecucién de ejecucién de la Presa Quisco y que serd resuelta a través
de consultorias, tal como se ha descrito lineas arriba, la solicitud presentada de “Ampliacion de Plazo
de Ejecucién Fisica de Obra N° 01" se configura como una “Ampliacién de Plazo Parcial” porque
continda una “causal abierta”, y en esta oportunidad se estd computando desde el 23/12/2015 hasta el
31/12/2019 por lo que la Ampliacién de Plazo de Ejecucion Fisica de Obra N° 01 solicitada seria de 1470

4(}\ dias calendario (49 meses);

Al

2 Que, mediante Informe N° 085-2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT de 06 de abril de 2022, la
Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencics a cargo del Ing. Eileen FOLLANA LOAIZA hace
de conocimiento de la Direccidn Ejecutiva que la Ampliacién de Plazo N° O1 sin incremento
presupuestal, estd sustentada por paralizaciones de obra ocasionadas por cierres de arios fiscales,
desabastecimientos de materiales, ejecucién de partidas nueveas y mayores metrados, por lo que otorga
procedencia y pertinencia al Expediente Técnico Modificado N° 02 en vias de regularizacién, por
. Ampliacién de Plazo N° 01 de 1470 dias calendario, con nueva fecha de conclusién del componente de
Zh\infraestructura el 31 de diciembre de 2019;

. \i g‘L Que, con Informe N° 162-2022-GR CUSCO-PM-DE/AL de 27 de abril de 2022, la Oficina de
ASES ‘?E!A ;‘5} sesotia Legal formula observaciones y recomienda que la Residencia de Obra y la Direccién de
= /§/ Supervisién, Liquidacién y Transferencia aclaren, precisen y levanten las mismas, previamente a la
all / emisién de la Opinién Legal y eventual acto resolutivo;

o Que, mediante Informe N° 100-2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT de 03 de mayo de 2022 la
‘33\0 = 4 2 Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencias a cargo del Ing. Eileen FOLLANA LOAIZA hace
§ Ah) e conocimiento de la Direccién Ejecutiva que no se tome en cuenta el Informe N° 029-2022-GR

£QUSCO/PERPM-DSLT/IO-SRQ del Inspector de Obra Oscar H. Mayta Ramitez en 33 folios, por haber

do adjuntado por error;

Que, mediante Informe N° 122-2022-GR-CUSCO/PM-DIH-RO/Q de 20 de junio de 2022 la
Rolon Residencia de Obra levanta las observaciones formuladas por la Oficina de Asesoria Legal, precisando
Y 'ﬁue la Ampliacién de Plazo Parcial N° O1 es de 1470 dias calendario computados desde el 23 de
3

Qlu

\ diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019;

|
|
!

Que, con Informe N° 052-2022-GR CUSCO/PM-DIH/ATDIH de 27 de junio de 2022 la
N7 Asistencia Técnica de la Direccién de Infraestructura Hidrdulica comunica a esta direccién que la
-2 Residencia de Obra ha cumplido con levantar las observaciones efectuadas por la Oficina de Asesoria
/ v NG Legal, que la Ampliacién de Plazo N° 01 es de 1470 dias calendario hasta el 31 de diciembre de 2019
f sustentada por las causales (03): Pardlizaciones de Obra (943 dias); Falta de Atencién de Materiales
/(299 dias); Partidas Adicionales (468 dics);

Que, con Informe N° 203-2022-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT de 26 de setiembre de 2022 la
Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencias concluye que el residente de obra cumplié con
\ la absolucidn de las observaciones efectuadas por la Oficina de Asesoria Legal; que la Ampliacién de
| Plazo N° 01 esté sustentada por paralizaciones de obra ocasionadas por cierre de arios fiscales,
i desabastecimiento de materiales, ejecucién de partidas nuevas y mayores metrados; y otorga
5/ procedencia al Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N° 01 del proyecto, por 1470 dias
calendario, con nueva fecha de conclusién en 31 de diciembre de 2019;

Que, se trata de la Modificacion al Expediente Técnico del Proyecto “INSTALACION DEL

Que, de lo anotado, se desprende que siendo las amplicaciones de plazo una Medificacion al
Expediente Técnico, revisten cardcter excepcional y estén condicionadas a la justificacion de las
causales, lo que, a su vez, exige que estén tipificadas, cuantificadas y acreditadas mediante su registro
en el Cuaderno de Obra u otro medio probatorio idéneo, ademds de que deben afectar la ruta critica
del cronograma de ejecucién vigente;
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Que, de otro lado, es requisito que las solicitudes de ampliacién de plazo deben ser formuladas
y tramitadas dentro del plazo de ejecucién de obra, siguiendo el procedimiento establecido por el
articulo 17 de la Directiva Interna, debiendo ser aprobadas mediante Resolucién Directoral emitida por
el Titular de la Entidad

== Que, este sustento no guarda relacién con lo solicitado (1,470 dias calendario con fecha de
7 culminacion en 31 de diciembre de 2019) pues como se ve del Resumen sefialado en el punto inmediato
anterior deberian ser 1,710 dias calendario los que deberian ser considerados, y asf ha sido observado
por esta Oficina de Asesoria Legal mediante Informe N° 192-2022-GR CUSCO-PM-DE/OAL de 26 de
mayo de 2022; empero, como quiera que /a Residencia de Obra mediante Informe N° 122-2022-CR-
CUSCO/PM-DIH-RO/Q de 20 de junio de 2022 ha levantado las observaciones ratificéndose en el total
de 1,470 diias calendario, manifestando: “En cuanto a lo serialado en el folio 269 del Expediiente Técnico
S antes citado, se refiere a un Resumen de Causales de Retraso que grafica dichos retrasos por
4 .*I:;}‘xt\ Paralizaciones; Falta de Atencion de Materiales; Mayores Metrados N° 1 (Adicional Sistema de

\ Conduccion): y, Partidas Nuevas N° 1 (Adicional Sistema de Conduccién) cuva sumatoria es de 1,710
lias calendarios, pero que estdn traslapados, es por eso que solomente la Ampliacion de Plazo N° 1 es
de 1470 dias calendarios que afectaron la Ruta Critica del Componente de Infraestructura de este
/ Proyecto™

Que, conviene precisar que la causal de partidas adicionales (mayores metrados y partidas
nuevas del Sistema de Conduccién del proyecto, no se encuentra reconocida por el articulo 16 de la
Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y Control
He Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS®, sino mds bien

5 U ejecucion, y aungque ninguno de los informes técnicos previos se pronuncia sobre este punto, este
P s3] Despacho asume que los adicionales invocados como causal estén referidos a los aprobados mediante
Resolucién Directoral N° 040-2018-GR CUSCO-PERPM-DE de 09 de mayo de 2018;

‘ 2 PM-DSR.RO. /J.L.Y. A de fecha 15 de noviembre de 2021 solicita la presente ampliacién de plazo
25, |=de manera parcial debido a que no se conoce la fecha de términoe de las causales del retraso, lo que

<</ jencuentra sustento y estd reconocido por el numeral 7 del articulo 17 de la Directiva Interna, cuyo tenor
—=N°/ reza ad peddem litterae:

s 44('-§ Que, es de destacar que la Residencia de Obra mediante Informe N° 224-2021-GR -
CCUSCO/

“En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho que debera
ser debidamente acreditado y sustentado por el Residente de Obra, /o Entidad podrd otorgar
ampliaciones de plazo parciales’

.-i Agrega que estd pendiente la determinacion del nuevo plazo de ejecucion de obra definitivo
g para_concluir la_preso, de acuerdo al planteamiento que resulte de las consultorias de
evaluacién, asi como de la elaboracién del nuevo expediente de la misma, debido a las
consultas realizadas al proyectista respecto a las condiciones geotécnicas del suelo de la presa,
referidas a la presencia de agua que produce pérdida de cohesién del suelo de fundacién y
consecuente pérdida de la capacidad de carga.

Que, de otro lado, mediante Memorandum N° 701-2022-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH de 21 de
#octubre de 2022 la Direccién de Infraestructura Hidrdulica ha autorizado el reinicio de obra del
proyecto con la ejecucion de las actividades consideradas en el Plan de Contingencia alcanzada por la
Residencia de Obra;

B Que, como se puede ver de la seccién de antecedentes, la modificacién por Ampliacién de
“Rlazo N° 01 ha sido objeto de aprobacién undnime por los érganos técnicos y direcciones de linea
nspeccién/Supervisién de Obra, y direcciones de Infraestructura Hidréulica y Supervisién, Liquidacién
Transferencias) a las cuales corresponde el examen de fondo del asunto, a pesar de las observaciones
formuladas por esta Oficina de Asesoria Legal en su oportunidad;
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Que, en uso de la facultades y atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-
AR/RI, la Resolucién Ejecutiva Regional N° 036-2022-GR CUSCO/GR vy los documentos de gestién
institucional;

$E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR EN VIAS DE REGULARIZACION la Ampliacién de Plazo N°
01 del Proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA,
PROVINCIA DE ESPINAR Y DEPARTAMENTO DE CUSCO" por 1470 dias calendario, sin ampliacién
presupuestal, trasladando la nueva fecha de culminacién de labores para el 31 de diciembre de 2019,

S ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFIQUESE, con la presente Resolucién Directoral Ejecutiva a la
g&? J\fq} Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencia, Direccién de Infraestructura Hidréulica, Unidad
i ] 2 "-]de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién, y otras dreas correspondientes para su conocimiento

ARTICULO TERCERO. - RESPONSABILIZAR a las dreas técnicas, Residencia, Inspeccién de Obra;
asi como a las Direcciones de Linea de las deficiencias, errores, incongruencias, que puedan presentar
el sustento técnico de la presente modificacién de ejecucién de obra.

ARTICULO CUARTO. - REMITIR copias de todo lo actuado o Secretaria Técnica a efectos que
determine la responsabilidad  administrativa por la no tramitacién dentro del plazo de ejecucion la
ampliacién de plazo.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR o la Oficina de Informética la Publicacién de la presente
« “Resolucién Directoral en el Portal Institucional.

Dir. de Infraestructura Hidrédulica.

Dir. de Supervisién, Transferencia y Liquidaci6n,
Dir. de Estudlios.

Unidad de Planificacién y Presupuesto.

Unidad de Administracién.

Asesoria Legal.

Archivo,
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SOATRND A0,

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
“QOSQO, CAPITAL HISTORICA DEL PERU”

INFORME N°405-2022-GR CUSCO-PM-DE/OAL

A : MBA. Ing. Martin Danilo Luza Pezo.
Director Ejecutivo.
De : Millton Edward Diaz Caviedes.

Responsable de la Oficina de Asesoria Legal.

Asunto : Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto “Instalacion del
Sistema de Riego Quisco, distrito de Alto Pichigua,
provincia de Espinar-Cusco”.

Referencia : Hoja de Tramite N° 2559

Informe N° 203-2022-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT
Informe N° 047-2022-GR CUSCO/PM-DE-DSLT/IO-SRQ
Informe N° 052-2022-GR CUSCO /PM-DIH/ATDIH
Informe N° 122~2022-GR-CUSCO/PM—DIH-RO/Q
Informe N° 192-2022-GR CUSCO-PM-DE/OAL

Cusco, 03 de noviembre de 2022

Previo cordial saludo, me dirijo a Ud., a efecto de alcanzar a Su
Despacho la presente Opinidén Legal; como sigue:

I.  ANTECEDENTES:

1. Con Informe N° 224-2021-GR-CUSCO-PM-DSR.RO./J.L.Y.A de 15 de
noviembre de 2021, la Residencia del Proyecto “Instalacién del Sistema
de Riego Quisco, distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar -
Cusco” a cargo del Ing. José Luis YABAR ACURIO alcanza a la entonces
Direccion de Sistemas de Riego el Expediente Técnico de la Ampliacién
de Ejecucién de Obra N° 01 por un total de 1470 dias calendario o
49 meses, generada por los retrasos injustificados hasta el 31 de
diciembre de 2019; ¥ que, el nuevo _piézo parcial para la ejecucién
del proyecto desde la fecha que se inicié (07/01 /2013) incluido los
sistemas (almacenamiento, captacion, conduccién, distribucién v
aspersion) es de 2,550 dias calendario u 85 meses, y esta compuesto
por el tiempo insumido hasta el 31 de diciembre de 2019. -

2. Mediante Memorandum N° 553—202l-GR-CUSCO/PM—DE/DSR de 18
de noviembre de 2021, la entonces Direccién de Sistemas de Riego a
cargo del Ing. Ivan Luis ALARCON MANINI remite el Expediente Técnico
de la Ampliacién de Plazo N° 01 a 1la Direccién de 'Supervisién,
Liquidacion y Transferencias para la evaluacién correspondiente por el
Inspector de Obra Ing. Oscar MILLA NOBLEGA.

3. Con Informe N° 189-2021-GR CUSCO/PM—DSLT/IO-Q/A de 18 de

diciembre de 2021 la Inspeccién de Obra de gsofathi Re kA8 %5 15halR A
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Oscar MILLA NOBLEGA hace de conocimiento de la Direccién de
Supervision, Liquidacién y Transferencias que la Ampliaciéon de Plazo
Parcial de ejecucion fisica N° 01 es de 1470 dias calendario o 49
meses y estd compuesta por los retrasos justificados hasta el 31 de
diciembre de 2019, y que el nuevo plazo parcial modificado es
desde la fecha que se inicié (07/01/2013), incluido los sistemas
(almacenamiento, captacién,, conduccién, distribucién y aspersion) es
de 2550 dias calendario u 85 meses, y esta compuesto por el
tiempo insumido hasta el 31 de diciembre de 2019.

. Con Informe N° 28-2022-GR CUSCO/PERPM-DSLT/IO-SRQ de 01 de
marzo de 2022, la nueva Inspeccién de Obra a cargo del Ing. Oscar
Hipolito MAYTA RAMIREZ hace saber a la Direccién de Supervision,
Liquidacion y Transferencia que “...desde el 01 de enero de 2020 esta
pendiente el nuevo plazo de ejecucién de obras para concluir con los
trabajos de la presa, en concordancia al planteamiento que emita la
Consultoria de Evaluacién de los trabajos realizados en la Presa en
relacion al suelo de fundacién en la cimentacién de dicha presa,
como también de la consultoria para la elaboracién del nuevo
Expediente Técnico de la Presa Quisco (Saldo de Obra), el cual
tomara en cuenta lo opinado por la primera consultoria antes
mencionada” (sic) ...asi como que... “hasta la fecha contintia la
indefinicion de la prosecucién de ejecucion de la Presa Quisco y
que sera resuelta a través de consultorias, tal como se ha descrito
lineas arriba, la solicitud presentada de “‘Ampliacién de Plazo de
Ejecucion Fisica de Obra N° 01” se configura como una “Ampliacién
de Plazo Parcial” porque continiia una “causal abierta”, y en esta
oportunidad se esta computando desde el 23/12/2015 hasta el
31/12/2019 por lo que la Ampliacién de Plazo de Ejecucion Fisica
de Obra N° Ol solicitada seria de 1,470 dias calendario (49 meses).
Pags. 350-351.

. Mediante Informe N° 085-2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT de 06 de
|abril de 2022, la Direccién de Supervisién, Liquidacién vy
Transferencias a cargo del Ing. Eileen FOLLANA LOAIZA hace de
conocimiento de la Direccién Ejecutiva que la Ampliacién de Plazo N° 01
sin incremento presupuestal, esta sustentada por paralizaciones de
obra ocasionadas por cierres de anos fiscales, desabastecimientos de
materiales, ejecucién de partidas nuevas y mayores metrados, por lo
que otorga procedencia y pertinencia al Expediente Técnico
Modificado N° 02 en vias de regularizacién, por Ampliaciéon de Plazo
N° 01 de 1,470 dias calendario, con nueva fecha de conclusiéon dél
componente de infraestructura el 31 de diciembre de 2019 (sic).

. Con Informe N° 162-2022-GR CUSCO-PM-DE/AL de 27 de abril de

2022, la Oficina de Asesoria Legal formula observaciones y recomienda
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que la Residencia de Obra y la Direccién de Supervisién, Liquidacién y
Transferencia aclaren, precisen y levanten las mismas, previamente a la
emisién de la Opinion Legal y eventual acto resolutivo.
7. Mediante Informe N° 100-2022-GR CUSCO/PM-DE/DSLT de 03 de
mayo de 2022 la Direccioén de Supervision, Liquidacién y Transferencias
a cargo del Ing. Eileen FOLLANA LOAIZA hace de conocimiento de la
Direccién Ejecutiva que no se tome en cuenta el Informe N° 029-
2022-GR CUSCO/ PERPM-DSLT/IO-SRQ del Inspector de Obra Oscar
H. Mayta Ramirez en 33 folios, por haber sido adjuntado por error.
8. Con Informe N° 192-2022-GR CUSCO-PM-DE/OAL de 26 de mayo de
) 2022 la Oficina de Asesoria Legal formula observaciones al Expediente
de Ampliacién de Plazo del proyecto.
Mediante Informe N° 122-2022-GR-CUSCO/PM-DIH-RO/Q de 20 de
junio de 2022 la Residencia de Obra levanta las observaciones
formuladas por la Oficina de Asesoria Legal, precisando que la
Ampliacion de Plazo Parcial N° 01 es de 1,470 dias calendario
computados desde el 23 de diciembre de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2019.
10.Con Informe N° 052-2022-GR CUSCO/PM-DIH/ATDIH de 27 de Jjunio
de 2022 la Asistencia Técnica de la Direccién de Infraestructura
Hidraulica comunica a esta direccion que la Residencia de Obra ha
cumplido con levantar las observaciones efectuadas por la Oficina de
Asesoria Legal, que la Ampliacién de Plazo N° 01 es de 1,470 dias
calendario hasta el 31 de diciembre de 2019 sustentada por las
causales (03): Paralizaciones de Obra (943 dias); Falta de Atencién
de Materiales (299 dias); Partidas Adicionales (468 dias).
11.Mediante Informe N° 047-2022-GR CUSCO/PM-DE-DSLT/IO-SRQ de
06 de julio de 2022 1a Inspeccién de Obra refiere compartir lo opinado
por la Residencia de Obra en el Informe N° 122-2022-GR-
CUSCO/PM-DIH-RO/Q que €s concordante con el Informe N° 28-20292-
GR CUSCO/PERPM-DSLT/IO-SRQ.
12.Con Informe N° 203-2022-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT de 26 de
setiembre de 2022 1a Direcciéon de Supervisién, Liquidacién y
Transferencias concluye que el residente de obra cumplié con la
absolucién de las observaciones efectuadas por la Oficina de Asesoria
Legal; que la Ampliacién de Plazo N° 01 esta sustentada por
paralizaciones de obra ocasionadas por cierre de afios fiscales,
desabastecimiento de materiales, ejecucién de partidas nuevas y
mayores metrados; y otorga procedencia al Expediente Técnico de
Ampliacién de Plazo N° 01 del proyecto, por 1470 dias calendario,
con nueva fecha de conclusién en 31 de diciembre de 20109.
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13.Mediante Hoja de Tramite N° 2559 de 26/09/2022, la Direccién
Ejecutiva dispone la atencién, revisién y tramite del asunto por esta
Oficina de Asesoria Legal.

II.  BASE NORMATIVA:
1. Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG Ejecucién de las Obras
Publicas por Administracién Directa,
2. Texto Unico Ordenado de Ia Ley del Procedimiento Administrativo
General N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Manual de Operaciones del Plan MERISS aprobado con Decreto
Regional N° 005-2021-GR CUSCO/GR.

. Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y
Procedimientos para la Ejecucién de Obras por 1la Modalidad de
Ejecucién Presupuestaria Directa de] PER Plan MERISS” aprobada por
Resolucién Directoral N° 019—2020—GR-CUSCO/PERM-DE de 28 de
abril de 2020.

5. Directiva N° 002-2022-GR CUSCO/GGR “Normas y Procedimientos
para la Ejecucién de Obras por 1Ia Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa (Administracién Directa) en el Gobierno
Regional de Cusco aprobada por Resolucion Gerencial General Regional
N° 042-2022-GR CUSCO/GGR de 09 de marzo de 2022,

.  EVALUACION:

1. El Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra ¥y Selva (PLAN MERISS) es
un organo desconcentrado ‘o unidad ejecutora del Pliego Gobierno
Regional del Cusco, que tiene por finalidad ejecutar proyectos de
infraestructura de riego, formular, coordinar, dirigir, €jecutar,
administrar y brindar asistencia especializada €n proyectos de inversién
relacionados con la gestion integrada del riego en cuencas, compatibles

“Instalacién del Sistema de Riego Quisco, distrito de: Alto Pichigua,
provincia de Espinar, departamento de Cusco” consistente en la
Ampliacién de Plazo Parcial de Ejecucién N° 01 por 1,470 dias

calendario, Y nueva fecha de conclusién en 31 de diciembre de

2019, en vias de regularizacion.

3. Mediante Resolucién Directoral N° 135-2012-GR CUSCO/PERPM-DE de
17 de octubre de 2012 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
“Instalacién del Sistema de Riego Quisco, distrito de Alto Picmﬁ&%m
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provincia de Espinar, departamento de Cusco” con un presupuesto total
de S/ 55’500,968.05 (no sefiala el plazo de ejecucion).

Asimismo, mediante Resolucién Directoral N° 040-2018-GR
CUSCO-PERPM-DE de 09 de mayo de 2018 se ha aprobado el Adicional
por Mayores Metrados N° 01, Deductivo Vinculante N° 01, Adicional
Neto N° 01 y el Presupuesto Total del Proyecto por un monto de S/
87°172,848.82

4. En nuestro sistema normativo, las obras por administracién publica se

regulan por lo dispuesto mediante Resolucién de Contraloria General N°
195-88-CG; empero, revisado su contenido, se tiene que no trae
ninguna disposicién respecto a las modificaciones de los expedientes
técnicos, sean éstos de presupuesto o de plazo, como en el presente
caso; por lo que es necesario acudir a la Directiva 01-2020-GR-CUSCO-
PERPM denominada “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion
y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria
Directa del PER PLAN MERISS” (en adelante la Directiva Interna), y
supletoriamente a la Directiva que tiene aprobada el Gobierno Regional
del Cusco, indicada en la seccion Base Normativa de la presente
Opinién Legal.

S. Al respecto, el numeral 3 del articulo 8 de la Directiva Interna dispone:

“El plazo de ejecucién de obra no podrd ser prorrogado sin causas
debidamente justificadas Y aprobadas por la entidad.

En caso existan factores o incidentes .que modifique el plazo de
ejecucion en Fase de Ejecucién Fisica de la Inversién, deberdn ser registrados
en cuaderno de obra y ser comunicados a la Supervision/Inspeccion,
cuantificando y solicitando su verificacién”,

Agrega el numeral 4 del mismo articulo 8:

“Para modificar el plazo de ejecucion de obra dentro de su formulacién
debera prepararse el Informe de Modificacién en Fase de Ejecucion Fisica de la
Inversién, debiendo sequirse lo anotado en la __ normatividad
correspondiente y determinado en el articulo 17 de la presente Directiva’.

Adicionalmente, respecto a las causales que pueden ser
invocadas, el articulo 16 dispone:

“El Residente de Obra podra solicitar la Ampliacién del Plazo de
Ejecucién Fisica por alguna de las siguientes causales, siempre gue afecten o
modifiquen la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucién de Obra vi ente;

*  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Residencia de
Obra, debidamente justificadas.

*  Atrasos en la provisién de recursos financieros necesarios para la ejecucion
de obras, atribuibles a la Entidad; siempre y cuando éstos hayan sido
solicitados con la anticipacion del caso y este de acuerdo al MAPRO.

* Atrasos en la provisién de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios
para la ejecucion de obras, atribuibles a la Entidad; siempre y cuando se
hayan cumplido satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con
la anticipacién del caso.
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*  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

® Cuando se aprueben las modificaciones en fase de ejecucion fisica de
inversién (adicionales de obra).

De lo anotado, se desprende que siendo las ampliaciones de plazo una
Modificacion al Expediente Técnico, revisten cardcter excepcional y
estan condicionadas a la justificacion de las causales, lo que, a su vez,
exige que estén tipificadas, cuantificadas y acreditadas mediante su
registro en el Cuaderno de Obra u otro medio probatorio idéneo,
ademas de que deben afectar la ruta critica del cronograma de
ejecucion vigente.

De otro lado, es requisito que las solicitudes de ampliacion de
plazo deben ser formuladas y tramitadas dentro del plazo de ejecuciéon
de obra, siguiendo el procedimiento establecido por el articulo 17 de la
Directiva Interna, debiendo ser aprobadas mediante Resolucion
Directoral emitida por el Titular de la Entidad.

En el caso subexamine, la Residencia de Obra ha invocado como
causales de la Modificacién del Expediente Técnico del Proyecto por
Ampliacién de Plazo N° 01 (véase pags. 274-269) las siguientes:

A. Paralizaciones: Desde el 07 de enero de 2013 por recortes presupuestales y
finalizacién de arfio, teniéndose a la fecha 08 periodos de paralizaciones que
acumularon 943 dias calendario o 31.43 meses. dizque sustentadas con las
anotaciones de los asientos 01, 286, 288, 295, 297, 418, 419, 600, 601, 808, 809,
1107, 1261 y 1263 del Cuaderno de Obra; conforme al siguiente detalle:

PERIODOS DE EJECUCION Y PARALIZACION DE OBRA
FECHAS CUADERNO DE OBRA_ | TIEMPO DE EJECUCION | TEMPO DEPARALIZACIONES DESERVACIONES 1
INICID FIN DIAS | ASIENTO | FECHA DIAS MESES OtAs | mEsES

Initie de abra, ton 13 efecucion del sistema de

07/01/2013| 177112013 1052
1817200 3Gy

01/05,2014| 08/04/2013| 8 B8 [0y 0401 550 0.27

1 07,01 2013 315.00

15/07/ 2014 28 5 08/04/2014

20/12/2014 158 17 16/07;2014 158.00 ‘ 527 " |

i
Para'izacion por fin de ado, Ejecucton total del

16/04: 2015 17 418 2Y/12,2014 .0 EX ]

Ere, SEUests asignado

a gjecotion gelsisten

Reintie de ovra

177042018 26,07, 2015 101 | Bt 177022015 EED

. U T L . 31 Lacion E:;‘r‘fdl'.ade aﬁsﬁﬂadcnprs;uuueﬁlal, ™

27/07/2018| 167052016 07, 201!
Aty L ‘ i =% wosPoioE
5 13 ejecusi f
1/052018| 12006 20 @1 | s 733 o S eBRiTenE e i
SR RLCET SR S WSS S (SRS T S [tonducdion o ey e
23132016 157012017 2 08 /13200 2400 080 |Parahzacmn pn! fin ge ahe Efecucior total del
AR, S | = =t py—— presapuesto ssighado o
16/01/2017| 2271212017 1 208 167012017 U100 1137 Rein'cio de‘onra, con »feje:boan deJos sistemas
. = . = ) I | = P [p— .(de conguccion yaspersion. e
2 1272007) 160672018 w26 17 |z 176,00 587 :::’;:‘:“"“““"" R et
17/06/2018| 2371272018 189 1261 02/04/2018 1800 639 Rein:ric‘de obraene! sl;te{na de aspersior ,

. # N o] i | . [conducdionea fecha /06728 i
23/12/2018| 31/0:4/2019 93 1261 21/11208 | | %8.00 330 Paralizacion de abra. en aspersion, por fin de aho.
81/0472019] 2211272019 33 1263 10/01,/2019 286,00‘ 887

[romaL ] | [ | | nsesool  sazz] 943.00 | 3143

B. Falta de atencién oportuna de materiales:

AV. PEDRO VILCA APAZA N° 332 - WANCHAQ
CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639

www.meriss.gob.pe

~r 17
ﬁﬂm%é



N %.f"}' LA '
N L T CUSCO

* Requerimiento de tuberias para 11 sifones y Sistema de Aspersién: sustentada
con Informe N° 092-2016-GR-CUSCO-PERPM-DT-RO-QUISCO-HCM y C.0.A.
N° 778 que generaron un retraso de 143 dias calendario o 4.77 meses.

* Requerimiento de accesorios PVC para el Sistema de Aspersion: sustentada con
Informe N° 039-2019-GR-CUSCO-PERPM-DT-RO-QUISCO y Guia N° 318 que
generaron un retraso de 156 dias calendario o 5.20 meses.

Ademas, estos retrasos que hacen un total de 299 dias calendario o 9.97
meses encuentran sustento en las anotaciones de los asientos N° 603, 659, 764,
777, 778 del Cuaderno de Qbra.

* Partidas Adicionales: Las que afectaron directamente el avance, por ser parte
de la ruta critica:

Partidas Nuevas: En el Sistema de Conduccién de la margen derecha
durante el afio 2014 se inician los trabajos de instalacién de la tuberia
perfilada en su tramo inicial; dichos trabajos se ven perjudicados los
ultimos meses del 2014 y los primeros meses del 2015 por las lluvias de
la época, que producen la desestabilizacién progresiva en taludes,
motivando tomar medidas como la extraccion de las tuberias
colapsadas por aplastamiento y su evaluaciéon para su replanteo con las
soluciones posibles.

Mayores Metrados: En el Sistema de Conduccién se tuvieron mayores
metrados en las excavaciones de caja canal debido a que en agosto de
2014 se desarrollan actividades para la extraccién de la tuberia
perfilada deteriorada por el levantamiento que sufrié por las lluvias de
la ultima temporada (asientos 297, 311, 313, 316, 322, 323, 327,328y
390); asimismo esta actividad continué en el mes de mayo de 2016
(asientos 606, 607, 608 y 610).

RESUMEN DE CAUSALES DE RETRASO:

Paralizaciones : 943 dias 0 31.43 meses
Falta de atencion de materiales : 299 dias 0 9.97 meses
Mayores Metrados (Sistema de Conducc1on) 238.13 dias o 7.94 meses
Partidas Nuevas (Sistema de Conduccién) 229.87 dias o 7.66 meses
TOTAL : 1,710 Dias o 57 meses

9. Este sustento no guarda relacién con lo solicitado (1,470 dias
calendario con fecha de culminacién en 31 de diciembre de 20 19) pues
como se ve del Resumen sefialado en el punto inmediato anterior
deberian ser 1,710 dias calendario los que deberian ser considerados; y
asi ha sido observado por esta Oficina de Asesoria Legal mediante
Informe N° 192-2022-GR CUSCO-PM-DE/OAL de 26 de mayo de 2022;
empero, como quiera que la Residencia de Obra mediante Informe N°
122-2022-GR-CUSCO/PM-DIH-RO/Q ‘de 20 de junio de 2022 ha
levantado las observaciones ratificindose en el total de 1.470

dias calendario, manifestando:
“En cuanto a lo senalado en el folio 269 del Expediente Técnico antes citado, se
refiere a un Resumen de Causales de Retraso que grafica dichos retrasos por
Paralizaciones; Falta de Atencién de Materiales; Mayores Metrados N° 1

(Adicional Sistema de Conduccién}; y, PMUMSHEEBQéQLRA APAZA N2 -WANEHAQ
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de Conduccién) cuya sumatoria es de 1,710 dias calendarios, pero que estdn
traslapados, es por eso que solamente la Ampliacién de Plazo N° 1 es de 1470
dias calendarios que afectaron la Ruta Critica del Componente. de
Infraestructura de este Proyecto” (sic).

Adjunta como medio de prueba copia fedatada de los asientos
119, 341, 342, 349, 454, 455, 513, 286, 295, 418, 600, 808, 1107,
1261 (en ese orden); a lo que se debe anadir que tal ratificacién ha sido
validada por la Direccién de Infraestructura Hidraulica (Informe N° 052-
2022-GR CUSCO /PM-DIH/ATDIH); por la Inspeccién de Obra (Informe
N° 047-2022-GR CUSCO/PM-DE-DSLT/IO-SRQ) y por la Direccién de
Supervisién, Liquidacién y Transferencia (Informe N° 203-2022-
GRCUSCO/MERISS-DE/DSLT).

"10.Conviene precisar que la causal de partidas adicionales (mayores
metrados y partidas nuevas del Sistema de Conduccién del proyecto, no
s€ encuentra reconocida por el articulo 16 de la Directiva N° 001-2020-
GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa
del PER Plan MERISS”, sino mds bien su ejecucion, y aunque ninguno
de los informes técnicos previos se pronuncia sobre este punto, este
Despacho asume que los adicionales invocados como causal estan
referidos a los aprobados mediante Resolucién Directoral N° 040-2018-
GR CUSCO-PERPM-DE de 09 de mayo de 2018.

11.Es de destacar que la Residencia de Obra solicita la presente
ampliacion de plazo de manera parcial debido a que no se conoce la
fecha de término de las causales del retraso, lo que encuentra susternito
y esta reconocido por el numeral 7 del articulo 17 de la Directiva

Interna, cuyo tenor reza ad peddem litterae:
“En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de
conclusién, hecho que debera ser debidamente acreditado y sustentado
por el Residente de Obra, la Entidad podra otorgar ampliaciones de

plazo parciales”

Agrega que estd pendiente la determinacion del nuevo plazo
de ejecucion de obra definitivo para concluir la presa, de acuerdo
al planteamiento que resulte de las consultorias de evaluacion, asi
como de la elaboracién del nuevo expediente de la misma, debido a las
consultas realizadas al proyectista respecto a las condiciones
geotécnicas del suelo de la presa, referidas a la presencia de agua que
produce pérdida de cohesion del suelo de fundacién y consecuente
pérdida de la capacidad de carga.

12.De  otro lado, mediante Memorandum  N° 701-2022-GR
CUSCO/MERISS-DE/DIH de 21 de octubre.de 2022 la Direccién de

Infraestructura Hidraulica ha autorizado el reimiﬂm@eﬂtﬂam»deﬂl?mmm
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con la ejecucion de las actividades consideradas en el Plan de
Contingencia alcanzada por la Residencia de Obra.

13.Como se puede ver de la seccién de antecedentes, la modificacién por
Ampliacion de Plazo N° 01 ha sido objeto de aprobacién unanime por
los 6rganos técnicos y direcciones de linea (Inspeccion /Supervisiéon de
Obra, y direcciones de Infraestructura Hidraulica y Supervision,
Liquidacién y Transferencias) a las cuales corresponde el examen de
fondo del asunto, a pesar de las observaciones formuladas por esta
Oficina de Asesoria Legal en su oportunidad.

CONCLUSION:

Estando a lo expuesto, esta Oficina de Asesoria Legal opina por la
PROCEDENCIA de la emisién del acto resolutivo de aprobacién de la
Ampliacién de Plazo N° 01 del Proyecto “Instalacién del Sistema de Riego
Quisco, distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar — Cusco” por 1,470
dias calendario, y nueva fecha de culminaciéon de labores al 31 de
diciembre de 2019; salvo mejor parecer.

RECOMENDACION:

Siendo que la presente modificacién constituye una “regularizacién”, en
via de sugerencia, se recomienda a Su Despacho se remita copia de los
antecedentes a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario de la entidad, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones y se deslinde las eventuales responsabilidades, a que hubiere
lugar.

NOTA: Se devuelven los antecedentes: 01 archivador de 339 folios, mas 01 cuerpo de folios 340 a folios
442 y 01 CD.

Sin otro particular, me susgfibo de U

AV. PEDRO VILCA APAZA N° 332 - WANCHAG
CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639

www.meriss.gcob.pe

;(,
)



v :\\ - .

‘? GERENCIA GEMERAL REQIONAL
¢ HEPHCIAL
LAl oR H&IGEAHIEA'WG LB BIRGD Hﬁ smm‘m ¥ SR VA

PLAN MERISS INKA

G

'w&m.;: (R A y AL I . SR
HOJA DE TRAMITE
reon: 4 8 SEP 2002

%ig cusco

Ne 2559

DOCUMENTO :Lﬂ.gn N° 203 - 2092~ DIAT
asunto - Aeverdanfierdo de obser. - Qmoﬁoc‘fa% de pbzg (VAL "(/)a‘oypci'

J—__-fﬂf alabiones del Gl . de r"(Pgo G hsco - Qcde. do A/{O Pfol'»cfgua -
Peov, zfrspcf nor - Cesco

PARA ENTREGAR A LA OFICINA DE: FECHA FOLIOS FIRMA

i e

. | =" | ¢ oy |
e —ASQSQQ«N\.ZQQ‘&/l & Zf}"" e g s INEA L

M N0 U GAL |

i & I |
] e Q5SEPER |
) i . ‘:' . S -
‘ "] Hora. yAL{MN“(\

I Jf? o

i ' i_fc&{

INDICACIONES:

1. Para su atencidn @ Preparar Respuesta 15, Segdn lo Salicitado
2. Acompafiar antecedentes \nformar 18, Su Conocimiento
3. Participar en reunion 10. Por corresponderle 17. Publicar
4. Constancia/Certificado 11. Opinion y Recomendacion . Entrevistarme

. 5. Devolver Interesado . 12. formular Contrato é Revision y Tramite
6. Accidn Necesaria 13. Formular Adenda 0. Archivar
7. Firma 14. Formular Resolucién D, 21. Otros
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Gobierno Regional de Cusco PLAN MERISS

Aito del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
“Cusco, Capital Historica del Perd”

INFORME N° 203-2022 -GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT

A : MBA ING. MARTIN DANILO LUZA PEZ0
Director Ejecutivo Plan MERISS

DE : ING. EILEEN FOLLANA LOAIZA
Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia Plan MERISS

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - AMPLIACION DE PLAZO N° 01
PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO

( REFERENCIA :1) INFORME N°047-2022- GR CUSCO/PERPM-DSLT/O-SRQ
2) MEMORANDUM N °553-2021-GR-CUSCO/PM-DE/DSR
3) INFORME N°122-2022-GR-CUSCO/PM-DSR/RO/J.L.Y.A

FECHA :Cusco, 22 de setiembre del 2022

Me dirijo a su despacho para informar sobre el levantamiento de observaciones de la Ampliacion de Plazo N°
01, del proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTC PICHIGUA -
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO; al respecto se fiene:

1. GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO

( 1.2, CUI: 2156206 / SNIP: 51985
1.3. PRESUPUESTO ACTUALIZADO: 5/87,172,848.82
1.4. INICIO DE OBRA: 07 de enero del 2013
1.5. PLAZO DE EJECUCION: 1080 dias calendario
1.6. CONCLUSION DE OBRA: 22 de diciembre del 2015.
1.7. AVANCE FISICO: S/35,341,266.30

1.8. AVANCE FINANCIERO: S/59,733,589.23 "\ GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
/"= s PLAN MERISS
1.9. RESPONSABLES DE EJECUCION DE OBRA DIRECCION EJECUTIVA
RESIDENTE - Ing. José Luis Yabar Acurio Fecha: 26 QEP 7827
. D 4.4
INSPECTOR - Ing. Oscar H. Mayta Ramirez Hora _8.558  n 9 589
1 1.10. MODALIDAD DE EJECUCION: Administracion Directa Foos: Y% rma
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CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639

www.meriss.gob.pe
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