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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 062 ~2023-GR-CUSCO/MERISS-DE
Cusco, 22 de junio de 2023
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL cusco.
VISTOS:

Informe No 0244-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT; Memordndum No 445-2023-GR-CUSCO/MERISS-

3y DEDIH; Informe N° 174-2023-GR-CUSCO/PM-DE/DIH/RO-V/RSD: Memoréndurm N° 436-2023-GR-

o, -\ CUSCO/MERISS-DE/DIH; Informe N° 039-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-I0-V; Informe N° 241-2023-
T \2||GR CUSCO-PM-DE/AL

proyectos de riego de pequefia vy mediana
ncia General Regional;

v Que, la Resolucién de Contraloria General de la Repdblica N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de 1088,

% regula el procedimiento para la ejecucién de obras publicas por administracién directa en cuyo numeral
i..5) se precisa: “En la etapa de construccion, la entidad dispondra del cuaderno de obra debidamente
foliado y legalizado, en ef que se anotard: la fecha de inicio ¥ término de los trabajos, las modificaciones
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales ¥ personal, las
horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento del
cronograma establecido y las constancias de supervision de la obra”, queda claro entonces que el marco
normativo para fines de evaluar la ampliacién de plazo requerida en autos estd relacionado con el
cumplimiento del articulo 5° de la Resolucién N° 195-88-CG precedentemente citada;

Que, la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”, aprobada
mediante Resolucién Directoral N°© 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020, en
sus articulos 8, 16 y 17, regulan el plazo, las causales y procedimiento de ampliaciones de plazo, siendo este
el marco normativo concordante con la Resolucién de Contraloria General de la Repdblica N° 195-88-CG,
- de la evaluacién de la solicitud de ampliacién de plazo.

N\ Que, con Informe N° 174-2023-GR-CUSCO/PM-DE/DIH/RO-V/RSD de fecha 20 de junio de 2023, el
|| residente de obra de El Proyecto, remite a la Direccién de Infraestructura Hidrdulica, el expediente de
"'/ modificacién No 7 por ampliacién de plazo No 2, por 34 dias, por paralizacién de obra por cierre de ario
~~ fiscal 2018 y solicita su aprobacién mediante acto resolutivo,

Que, con Memordandum N° 436—2023—GR-CUSCO/MERISS—DE/DIH, de fecha 21 de junio de 2023, el
Director de Infraestructura Hidréulica, remite a la Direccién de Supervisién, Liquidacion y Trasferencia el
expediente de modificacién N° 07 por ampliacién de plazo N° 02, solicitando sea derivado al inspector de
obra y efectué la revisién correspondiente.

. Que, con Informe N° 039-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-IO-V, de fecha 21 de junio de 2023, el
/! Inspector de obra otorga PROCEDENCIA al expediente de modificacién N° 07 por ampliacién de plazo
f.;‘” N° 02 de El Proyecto, por 34 dias, por paralizacién de obra por cierre de ario fiscal 2018 y solicita que se
R ~ continde con el trémite para su aprobacion a través de acto resolutivo.
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Que, con Informe N° 244-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, de fecha 22 de junio de 2023, el Director de
Supervisién, Liquidacion v Transferencia, emite opinién de procedencia de modificacién No 7 por
ampliacién de plazo No 2, por 34 dias, por paralizacién de obra por cierre de ario fiscal 2018 y solicita al
Director Ejecutivo la emisién de acto resolutivo.

Que, con Memordndum No 445-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, de fecha 22 de junio de 2023, el
Director de Infraestructura Hidraulica, ratifica los documentos detallados en el presente acapite y solicita
aprobacién de modificacién No 7 por ampliacién de plazo 2, por 34 dias, por paralizacién de obra por
cierre de ario fiscal 2018 y solicita al Director Ejecutivo la emisién de acto resolutivo.

Que, conforme se tiene de la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, aprobada mediante Resolucién

irectoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020, se advierte del articulo 8°
“Plazo de ejecucion de obra, 8.1, E/ plazo de ejecucion de obra deberd estar claramente establecido en el
expediente técnico aprobado. ///.../// 8.3. El plazo de ejecucion de obra no podrd ser prorrogado sin causas
debidamente justificadas ¥ aprobadas por la entidad. En caso existan factores o incidentes que modifique
el plazo de ejecucién en fase de ejecucion fisica de la inversion, deberdn ser registrados en cuaderno de
obra y ser comunicados a la supervision/inspeccion, cuantificando v solicitando su verificacién’:

Que, el articulo 16° de la referida Directiva precisa: “16.1. Ef residente de obra podrd solicitar la ampliacién
del plazo de ejecucién fisica, por alguna de las siguientes causales, siempre que afecten o modifiquen la
ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente: - Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a la residencia de obra, debidamente justificadas /4

Que, partiendo de dicha premisq, se advierte de la Directiva N°© 001-2020- GR CUSCO-PERPM queenel
articulo 17° se hace referencia del “Procedimiento de ampliacion de plazo de la siguiente manera: 17.1 Toda
solicitud de ampliacion de plazo serd formulada y tramitada dentro del Plazo de ejecucion de obra. En
caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion de obra, la solicitud deberd ser
presentada antes del vencimiento del plazo de ejecucion, con plazos prudentemente establecidos. 17.2
Para que proceda una ampliacion de plazo, conforme lo indicado en item 17.1, desde el inicio y durante
la ocurrencia de la causal, el Residente de Obra, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias
que a su criterio ameriten ampliacion de plazo, siempre que la demora afecte la ruta critica del
Cronograma de Avance de Obra vigente. Dentro de los tres (03) dias calendario posteriores al hecho
invocado y aun este permaneciera, el Residente de Obra debe formular el Expediente de Ampliacién de
Plazo debidamente sustentado, que debe contar con el siguiente contenido minimo: Memoria descriptiva,
Descripcion y sustento de la(s) causal(es) de la ampliacion de plazo, copias de cuaderno de obra, planos
(de ser el caso), el sustento documentario en relacion a la causal invocada, Cronograma de Avance de
Obra Actualizado, Comparativo de Avance de Obra, Valorizacion de Avance de Obra, Valorizacion
Financiera de Avance de Obra, Sustento Analitico del Mayor Gasto General y de gastos de
Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso, entre otros que el Residente de Obra considere conveniente v
otros seguin normatividad correspondiente. 17.3 E/ Residente de Obra remitirc el Expediente de Ampliacion
de Plazo a la Direccion de Sistemas de Riego una vez terminada su formulacién y con copia de
conocimiento al Supervisor/Inspector de Obra de manera obligatoria. La formulacion del Expediente de
Ampliacion de Plazo no deberd exceder un plazo de dos (02) dias calendario. 17.4 La Direccién de Sistemars
de Riego en un plazo no mayor de dos (02) dias calendario, contados desde el dia siguiente de presentado
el Expediente de Ampliacion de Plazo, remite esta documentacién a la Oficina de Supervisicn de Obras,
para ser entregado al Supervisor/inspector de Obra para su evaluacion y aprobacion. 17.5 En caso de
presentarse dentro de un mismo periodo diferentes causales de Ampliacion de Plazo, el Residente de Obra
debe considerar la causal de mayor incidencia, que afecte la Ruta Critica del Cronograma de Avance de
Obra. 17.6 Cuando las ampliaciones de plazo se sustenten en causales diferentes de distintas fechas, cada
solicitud de ampliacién de plazo deberd tramitarse y ser resuelta independlientemente. 17.7 En tanto se
trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que deberd ser debidamente
acreditado y sustentado por el Residente de Obra, la Entidod podrd otorgar ampliaciones de plazo
parciales. 17.8 Las ampliaciones de plazo seran aprobadas mediante Resolucién Directoral por el titular de
la Entidad

Que, mediante Informe N° 241-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL; la Oficina de Asesoria Legal, en atencién al
numeral 17.6 del articulo 17 de la Directiva, establece que se encuentra acreditada la ampliacién de plazo
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por paralizacién de obra por cierre de afio fiscal 2018, que genero la paralizacién en el periodo

comprendido del O1 de enero de 2019 al 03 de febrero de 2019, por un total de 34 dias, Con relacién a la

causal invocada la Residencia de Obra, acredita la misma con la copia del Acta de Paralizacién de Obra,

que se halla a folios 42, justificada en Ia conclusién de contrato de residente de obra por culminacién del

anio fiscal 2018 y cambio de gestion; asimismo a folios 41, se observa el acta de reinicio de obra de fecha 04

de febrero de 2019, con lo cual también queda acreditada la fecha de reinicio y como tal el cese de la

causal de ampliacién de plazo solicitada. En ese orden de ideas, segiin los cdlculos efectuados por el

v, solicitante, el ndmero de dias afectados asciende a 34 dias calendarios, por lo que opina por la

-\, PROCEDENCIA parcial de la aprobacién de modificacion 7 por ampliacién de plazo N° 02 del Proyecto

2 “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua para Riego en los Sectores del Rio Versalles, entre Santa

, 7 [Elena, retiro del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba v Yanatile, provincias de la

5/ Convenciény Calca, Cusco”. con Cédigo Unico de Inversiones N° 2171380, por paralizacién por cierre de afio

* fiscal 2018, por un lapso de 34 dias calendario, que comienza a correr desde el 23 de junio de 2023 al 26
de julio de 2023, siendo el plazo total del proyecto 1724 dias.

Que, el informe emitido por el Residente del proyecto, cuenta con la opinién favorable del Director de
Infraestructura Hidréulica, del Inspector de Obra y del Director de Supervisién, Liquidacién Y
Transferencia, quienes se han pronunciado respecto a la ampliacién de plazo solicitada de forma
favorable, con lo cual ademds se cumple lo dispuesto en el articulo 17 de la Directiva N°001-2020-GR
CUSCO-PERPM, “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad
de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”, aprobada mediante Resolucién Directoral N°
019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, de fecha 28 de abril del 2020.

Que, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de impulso
de oficio y principio de buena fe procedimental, corresponde en sede de instancia resolver los actuados

y servidores que suscriben;

Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019- JUS, en mérito a las facultades y
atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/RI, el Manual de Operaciones del Plan de
Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — PLAN MERISS aprobado con Decreto Regional N° 005-
2021-GR CUSCO/GR v los instrumentos de gestion de la entidad;

= —" ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la modificacién 7 por ampliacién de plazo N° 02 del Proyecto

[ -\ “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua para Riego en los Sectores del Rio Versalles, entre Santa

Elena, retiro del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba y Yanatile, provincias de la

\ */Convenciény Calca, Cusco”. con Cédigo Unico de Inversiones N° 2171380, por cierre de aiio fiscal 2018,

N -/ por un periodo de 34 dias calendario, que comienza a correr desde el 23 de junie de 2023 al 26 de
=" julio de 2023, siendo el plazo total actualizado del proyecto 1724 digs.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER se realice el registro correspondiente en el banco de provectos del
INVIERTE.pe.

N\

| ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolucién a las instancias administrativas de la
/ entidad DISPONIENDOSE el cumplimiento de los extremos de la presente resolucién Directoral,

Ve

. ARTICULO CUARTO. - DISPONGASE o la Direccion de Infraestructura Hidrdulica y la Direccién de
Supervisién, Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucién
del proyecto en los plazos establecidos.

AV. PEDRO VILCA APAZA N° 332 - WANCHAQ
CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639

Www.meriss.gob.pe







Gobierno Regional

e B ro Gerencia General Regional HZW {371

“Cusco, Capital Historica del Pery™
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

ARTICULO QUINTO. -~ REMITIR o presente resolucién y todos sus actuados a la secretaria técnica para

su evaluacién correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos por el SERVIR, y de corresponder,
se determine las responsabilidades que amerite el caso

ARTICULO QUINTO. —~ ENCARGAR a la oficina de Informética, la publicacién de la presente resolucién

en el portal Institucional con las formalidades de Ley, asi como en el portal de transparencia del PLAN
MERISS.
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INFORME N° 241-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL '«Zg}j——?
1 / /o

T
GOBIERNQ REGIONAL cuscc
PLAN MERISS

A - ING. LUCHO SALCEDO CACERES. (T DIRECCION EJECUTIV,
Director Ejecutivo - Plan MERISS. i[Fecha 2 2 JUN 2023
DE: - ABOG. MIRIANA ROSA CANAL VARGAS. |Hora 1230 e 4,58
Responsable de Asesoria Legal - Plan MERISS.
ASUNTO : Opinion Legal de ampliacion de plazo proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio
9< de Agua para Riego en los Sectores del Rio Versalles, entre Santa Elena, retiro del
G-a-’ Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba y Yanatile, provincias de la
69 L{ Convencion y Calca, Cusco”. .
REFERENCIA : a) Informe No 0244-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT
™ b) Memorandum No 445-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH
FECHA : Cusco, 22 de junio de 2023.

Previo cordial saludo me dirijo a usted, en atencion al proveido del documento de la referencia, por
el cual el Director Ejecutivo del Plan Meriss, dispone Ia atencién, de la solicitud de modificacién No 07, por
ampliacion de plazo 2, del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego en los
Sectores del Rio Versalles, entre Santa Elena, retiro del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distritos de
Ocobamba y Yanatile, provincias de la Convenciény Calca, Cusco”, en adelante El Proyecto, por lo que
se emite en presente en los términos siguientes:

. BASE LEGAL

1.1, Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del D&creto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea El Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, que en su articulo 17°, dispone lo siguiente:

Articulo 17. Fase de Ejecucion |...)

17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia,
se inicia la ejecucion fisica de las inversiones.

17.8 Las modificaciones que se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la

concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE| antes de ser

ejecutadas. (...)

1.2, Directiva N° 001-2019-EF/ 63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, que en su articulo 33°, regula la ejecucion fisica de las
inversiones, en los términos siguientes:

Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones

33.1 La ejecucién fisica de [as inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento
equivalente segun corresponde, siendo responsabilidad de la UE efectuar los registros que correspondan en el Banco
de Inversiones

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su
ejecucion para proyectos de inversion y formato N°08-C. (...)



—

Gobierno Regional

de Cusco ¢ PLAN MERISS

“Cusco, Capital Historica del Pers™
“Afo de la unidad, la paz y el desarrolio”

1.3.

14,

Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG ‘Normas para la Ejecucion de Obras por
Administracion Directa’, que en el numeral 5" de su Articulo 1°, dispone lo siguiente:

“Articulo 1.- Aprobar las siguientes normas que regulan la Ejecucion de Obras Piblicas por Administracion Directa: (...)

5. Enlaetapade construccion, la entidad dispondra del cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se
anotara: la fecha de inicio y termino de los trabaijos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento del cronograma establecido y las constancias de supervision de la obra’

Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”,
aprobada mediante Resolucién Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de
abril del 2020, que en sus articulos 8, 16 y 17, regulan el plazo, las causales y procedimiento de
ampliaciones de plazo de la siguiente manera:

Articulo 8° “Plazo de ejecucion de obra.

8.1. El plazo de ejecucion de obra deber4 estar claramente establecido en el expediente técnico aprobado. b

8.3. El plazo de ejecucion de abra no podra ser prorrogado sin causas debidamente justificadas y aprobadas por la entidad.
En caso existan factores o incidentes que modifique el plazo de ejecucion en fase de ejecucion fisica de la inversion, deberan
ser registrados en cuaderno de obra ¥ ser comunicados a la supervisioniinspeccion, cuantificando y solicitando su
verificacion”.

Articulo 16. - Ampliaciones De Plazo
16.1 El residente de obra podra solicitar Ia ampliacion de plazo de ejecucion fisica, por alguna de las siguientes causales,
siempre que afecten o modifiquen la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente.

1

Alrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Residencia de Obra, debidamente justificadas.

— Atrasos en la provision de recursos financieros necesarios para la ejecucion de obras, atribuibles a la Entidad,
siempre y cuando estos hayan sido solicitados con la anticipacion del caso y este de acuerdo al MAPRO.

- Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecucion de obras, atribuibles a
la Entidad; siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con la
anticipacion del caso.

- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

—  Cuando se aprueban |as Modificaciones en fase de Ejecucion Fisica de Inversion (adicionales de obra.

Articulo 17. - Procedimiento de Ampliacion de Plazo

17.1 Toda solicitud de ampliacion de plazo sera formulada y tramitada dentro del plazo de ejecucion de obra. En caso que
el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion de obra, la solicitud debera ser presentada antes del
vencimiento del plazo de ejecucion, con plazos prudentemente establecidos.

17.2 Para que proceda una ampliacion de plazo, conforme lo indicado en item 17.1, desde el inicio y durante la ocurrencia
de la causal, el Residente de Obra, debera anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliacion de plazo, siempre que la demora afecte Ia Tuta critica del Cronograma de Avance de Obra vigente

Dentro de los tres (03) dias calendario posteriores al hecho invocado y aun este permaneciera, el Residente de Obra debe
formular el Expediente de Ampliacion de Plazo debidamente sustentado, que debe contar con el siguiente contenido minimo:
Memoria descriptiva, Descripcion y sustento de la(s) causal(es) de la ampliacion de plazo, copias de cuaderno de obra,
planos (de ser el caso), el sustento documentario en relacion a la causal invocada, Cronograma de Avance de Obra
Actualizado, Comparativo de Avance de Obra, Valorizacion de Avance de Obra, Valorizacion Financiera de Avance de Obra,
Sustento Analitico del Mayor Gasto General y de gastos de Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso, entre otros que el
Residente de Obra considere conveniente y otros segln normatividad correspondiente.

17.3 El Residente de Obra remitira el Expediente de Ampliacién de Plazo a la Direccién de Sistemas de Riego una vez
terminada su formulacion y con copia de conocimiento al Supervisor/inspector de Obra de manera obligatoria. La formulacion
del Expediente de Ampliacion de Plazo no debera exceder un plazo de dos (02) dias calendario.

17.4 La Direccion de Sistemas de Riego en un plazo no mayor de dos (02) dias calendario, contados desde el dia siguiente
de presentado el Expediente de Ampliacion de Plazo, remite esta documentacion a la Oficina de Supervision de Qbras, para
ser entregado al Supervisor/inspector de Obra para su evaluacién y aprabacion.

17.5 En caso de presentarse dentro de un mismo periodo diferentes causales de Ampliacion de Plazo, el Residente de Obra
debe considerar la causal de mayor incidencia, que afecte la Ruta Critica del Cronograma de Avance de Obra

17.6 Cuando las ampliaciones de plazo se sustenten en causales diferentes de distintas fechas, cada solicitud de ampliacion
de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente.
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17.7 En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que debera ser debidamente acreditado
y sustentado por el Residente de Obra, la Entidad podra otorgar ampliaciones de plazo parciales.
17.8 Las ampliaciones de plazo seran aprobadas mediante Resolucion Directoral por el titular de la Entidad

Il. ANTECEDENTES:

2.1,

22

2.3.

.

3.1

3.2,

Con Informe N° 174-2023-GR-CUSCO/PM-DE/DIH/RO-V/RSD de fecha 20 de junio de 2023, el
residente de obra de El Proyecto, remite a la Direccion de Infraestructura Hidraulica, el expediente
de modificacion No 7 por ampliacion de plazo No 2, y solicita su aprobacion mediante acto
resolutivo.

Con Memorandum N° 436-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, de fecha 21 de junio de 2023, el
Director de Infraestructura Hidraulica, remite a la Direccion de Supervision, Liquidacion y
Trasferencia el expediente de modificacion N° 07 por ampliacion de plazo N° 02, solicitando sea
derivado al inspector de obra y efectué la revision correspondiente.

Con Informe N° 039-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-10-V, de fecha 21 de junio de 2023, el
Inspector de obra otorga PROCEDENCIA al expediente de modificacion N° 07 por ampliacién de
plazo N* 02 de El Proyect y solicita que se continie con el tramite para su aprobacion a través
de acto resolutivo.

Con Informe N° 244-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, de fecha 22 de junio de 2023, el
Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia, emite opinion de procedencia de
modificacion No 7 por ampliacion de plazo No 2, y solicita al Director Ejecutivo la emision de acto
resolutivo.

Con Memorandum No 445-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, de fecha 22 de junio de 2023, el
Director de Infraestructura Hidréulica, ratifica los documentos detallados en el presente acapite y
solicita aprobacion de modificacion No 7 por ampliacion de plazo 2 de El proyecto.

ANALISIS:

El Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — Plan MERISS, es un Organo
Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-
ARIRI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, econdmica y
administrativa. Tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de Ia Regién
Cusco, a través de la formulacion e implementacion de proyectos de riego sostenible, gestionados
por las propias organizaciones de riego.

El numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444 recoge el Principio de Legalidad en materia
administrativa, en mérito al cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, a la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que han sido conferidas; lo que implica que la accion administrativa debe
necesariamente, adecuarse al bloque de legalidad; en tanto se requiere de una habilitacion
normativa que, simultdineamente, justifique y autorice la conducta desplegada para que pueda
considerarse licita o cuando menos no prohibida. Supone la sumision de la Administracion Pablica
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al orden juridico, positivizado o no, pues, el término legalidad indica que la Ley es la norma
superior esencial a respetar como regla fundamental del derecho administrativo.

El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego
en los Sectores del Rio Versalles, entre Santa Elena, retiro del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal,
distritos de Ocobamba y Yanatile, provincias de la Convencién y Calca, Cusco”., fue aprobado
mediante Resolucion Directoral No 099-2018-GR CUSCO-PERPM-DE del 13 de setiembre del
2018, con cadigo Unico 2270682, cuyo monto de inversion total asciende a S/ 114,976,365.61,
con un plazo de ejecucion del proyecto de 1550 dias (51 meses), incluido la liquidacion técnica
financiera, mismo que sufrio las siguientes variaciones: Resolucion Directoral N° 075-2020-GR
CUSCO-PERPM-DE del 14 de agosto del 2020, a través del cual se aprueba en vias de
regularizacion la modificacion de ampliacion presupuesta N° 01 en fase de ejecucion fisica del
proyecto “Mejoramiento y ampliacion del Servicio de Agua para Riego en los Sectores del rio
Versalles, entre Santa Elena, Retiro del Carmen, Tirjuay, Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba y
Yanatile, provincia de La Convencion y Calca, Region Cusco’, por partidas nuevas, mayores
metrados y deductivos, por un monto total de S/ 1,192,322.66, la nueva estructura presupuestal
asciende a la suma de S/ 116,168,688.27; Resolucion Directoral N° 079-2020-GR CUSCO-
PERPM-DE del 21 de agosto del 2020, a través del cual se aprueba la modificacion en fase de
inversion N° 02 del proyecto, por cambio de especificacién técnica en gastos generales (obra) y
gastos de supervision, sin modificacion presupuestal (S/ 116,168,688.27); Resolucion Directoral
N® 0166-2020-GR CUSCO/PERPM-DE, del 21 de diciembre del 2020, a través del cual se
aprueba la Ampliacion Presupuestal N° 03 del proyecto, por variacion presupuestal de S/
693,007.64, siendo el nuevo monto total modificado ascendente a la suma de S/ 116,860,695.91.
Ademas, se aprueba la ampliacion de Plazo N2 01 de ejecucion por 140 dias calendario, siendo
la nueva fecha de culminacion del proyecto el 22 de junio del 2023; Resolucion Directoral N° 008-
2021-GR CUSCO/PERPM-DE, del 19 de enero del 2021, a través del cual se aprueba la
modificacion en fase de inversion N° 04, por cambio de especificacion técnica Costo Directo del
proyecto, por S/ 467,171.93, sin variacion presupuestal (S/ 116,860,695.91); Resolucion
Directoral N° 044-2021-GR CUSCO/PERPM-DE del 17 de marzo del 2021, a través del cual se
aprueba la modificacion del expediente técnico N° 05 en fase de inversion por
incremento/variacion presupuestal N° 03 del proyecto, debido a la incorporacion de la escala
remunerativa del régimen de construccion civil por S/ 24,316,121.78, siendo el nuevo monto total
modificado de S/ 141,176,817.69; y, Resolucion Directoral Ejecutiva N° 030-2023-GR CUSCO-
MERISS-DE, del 10 de marzo del 2023, a través del cual, se aprueba la modificacion en fase de
inversion N° 06 con ampliacion presupuestal N° 04 por implementacion de medidas de control
concurrente del proyecto, por S/ 1,884,399.07, siendo el nuevo monto total a nivel de proyecto de
S/ 143,061,216.76.

A través de los documento de la referencia a) el Director de Supervision, Liquidacion y
Transferencia y b) el Director de Infraestructura Hidraulica, solicitan aprobacion de modificacion
No 7 por ampliacién de plazo 2, del proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua
para Riego en los Sectores del Rio Versalles, entre Santa Elena, retiro del Carmen, Tirijuay,
Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba y Yanatile, provincias de la Convencion y Calca, Cusco”, por
el lapso de 34 dias calendarios, contabilizados desde el 23 de junio de 2023, anexando los
Informe N° 174-2023-GR-CUSCO/PM-DE/DIH/RO-V/RSD, del residente de obra; Informe N°
039-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-I0-V, del Inspector de obra; que a su vez contiene el
expediente de modificatoria No 7 por ampliacién de plazo 2, posiciones con las que este despacho
no coincide.
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3.6.

Las causales de ampliaciones de plazo, se encuentran reguladas en el articulo 16 de la Directiva
N®001-2020-GR CUSCO-PERPM, “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control
de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS",
aprobada mediante Resolucion Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de
abril del 2020, que a Ia letra dice:

Articulo 16. - Ampliaciones De Plazo
16.1 El residente de obra podré solicitar la ampliacion de plazo de ejecucion fisica, por alguna de las siguientes causales,

siempre que afecten o modifiquen la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente.

—  Alrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles a la Residencia de Obra, debidamente justificadas.

—  Alrasos en la provision de recursos financieros necesarios para la ejecucion de obras, atribuibles a la Entidad,
siempre y cuando estos hayan sido solicitados con la anticipacion del caso y este de acuerdo al MAPRO.

- Altrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecucion de obras, atribuibles
ala Entidad; siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con la
anticipacion del caso.

- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

- Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de Ejecucion Fisica de Inversion (adicionales de obra).

En este punto corresponde analizar la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el
Residente de Obra, y que cuenta con opinién de procedencia del inspector, director de supervision
y director de ingenieria hidraulica.

Como se puede apreciar, un residente podra solicitar una ampliacion de plazo cuando, durante la
ejecucion de la obra, identifique la concurrencia de las siguientes condiciones: i) se configure
alguna de las causales descrita en el numeral 16.1 del articulo 16 de La Directiva y ii) que el
acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Critica del programa de ejecucién de obra.

Respecto de la primera condicion, corresponde mencionar que la causal invocada se encuentra
debidamente enmarcada en el dispositivo legal en andlisis, y su acaecimiento no resulta atribuible
al residente.

Respecto de la segunda, se debe anotar que, Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra
‘es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta
el plazo total de ejecucion de la obra”, por tal razon, en la medida de que —por definicion- una
variacion de la Ruta Critica implica una afectacion del plazo total de ejecucion de la obra, resulta
inherente a la causal invocada.

Entonces entiéndase cumplido este presupuesto de procedencia.

Las obras deben ejecutarse dentro del plazo establecido. No obstante, ello, durante la ejecucion,
pueden configurarse situaciones ajenas a la voluntad del residente, que impidan que éste ejecute
las prestaciones dentro del plazo. Ante dicha situacion, la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-
PERPM, "Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad
de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS’, aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, le ha conferido al residente de obra, el derecho
a solicitar una ampliacion de plazo, a cuyo efecto fija un plazo y un procedimiento.

Sobre el plazo de presentacion tenemos que el segundo péarrafo del numeral 17.2 del articulo 17°
de la citada Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM, establece que “Dentro de los tres (03) dias
calendario posteriores al hecho invocado y aun este permaneciera, el Residente de Qbra debe formular el Expediente

de Ampliacion de Plazo debidamente sustentado, que debe contar con e! siguiente contenide minimo: Memoria descriptiva,
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Descripcion y sustento de la(s) causal(es) de la ampliacion de plazo, copias de cuaderno de obra, planos (de ser el caso), el
sustento documentario en relacion a la causal invocada, Cronograma de Avance de Obra Actualizado, Comparativo de
Avance de Obra, Valorizacion de Avance de Obra, Valorizacion Financiera de Avance de Obra, Sustento Analitico del Mayor
Gasto General y de gastos de Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso, entre otros que el Residente de Obra considere

conveniente y ofros segun normatividad correspondiente. Sobre este punto es de precisar que, el tiempo en
que se presenta la solicitud de ampliacion de plazo, vencié en exceso al establecido en el citado
dispositivo legal, sin embargo, este hecho no debe afectar la procedibilidad de la ampliacion
en ponderacion de la finalidad publica que persigue, maxime si a la fecha de su presentacion
y tramite, el plazo de ejecucion de obra se encuentra vigente.

37 En ese orden de ideas, la ampliacion de plazo por paralizacion de obra por cierre de afio fiscal
2018, que genero la paralizacion en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 03 de
febrero de 2019, por un total de 34 dias, ha sido acreditada por el Residencia de Obra, con la
copia del Acta de Paralizacion de Obra, que se halla a folios 42, justificada en la conclusion de
contrato de residente de obra por culminacion del afio fiscal 2018 y cambio de gestion.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Economia y Finanzas, para la administracion y disposicion del tesoro publico, que exige un corte
de gastos a efectos de generar la informacion financiera y presupuestaria de cada Entidad del
Estado, como es el Plan Meriss, lo que en efecto conlleva la paralizacion de obra, siendo que
para el proyecto que nos reline esta paralizacion tuvo lugar el 31 de diciembre de 2018, no siendo
esta causal atribuible al residente de obra, enmarcandose esta en uno de los supuestos regulados
en el citado articulo 16 de la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM.

A folios 41, se observa el acta de reinicio de obra, de fecha 04 de febrero de 2019, con lo cual
también queda acreditada la fecha de reinicio y como tal el cese de la causal de ampliacion de
plazo solicitada.

En ese orden de ideas, segin los calculos efectuados por el solicitante, el nimero de dias
afectados asciende a 34 dias calendarios, véase:

: CUADRO DE PARALIZACION DE OBRA
- DESCRIPCION INICIO FIN DIAS
Periodo de paralizacién de obra 01/01/2019 03/02/2019
Enero 2023 A
Febrero 2023 3
Total, de dias afectados por paralizacién de obra clerre de afio fiscal 2018 34

3.8.  Elinforme emitido por el Residente del proyecto, cuenta con la opinion favorable del Director de
Infraestructura Hidraulica, del Director de Supervision, Liquidacién y Transferencia y del Inspector
de Obra, quienes se han pronunciado respecto a la ampliacién de plazo solicitada de forma
favorable, con lo cual ademéas se cumple lo dispuesto en el articulo 17 de la Directiva N°001-
2020-GR CUSCO-PERPM, “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras
por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS’, aprobada
mediante Resolucion Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del
2020.

3.9 Este despacho efectia el andlisis de la modificacion requerida, en base a los documentos
detallados en el antecedente del presente, y el expediente de modificacion 7 por ampliacion de
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V.

4.1.

Yy

4.3.

44,

5.1.

5.2

plazo 2, que contiene los requisitos establecidos en el numeral “5” de su Articulo 1° de la
Resolucion de Contraloria No 195-88-CG “Normas para la Ejecucion de Obras por Administracion
Directa”, que a la letra dice:

5. En la etapa de construccion, la entidad dispondra del cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que
se anotara: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos,_asi como los
problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma establecido y las constancias de supervision de la
obra"

Pertinente dejar sentado que es de responsabilidad de la Residencia e Inspectoria de Obra, asi
como a las Direcciones de Infraestructura Hidraulica y de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Obra, la labor de verificacion de la veracidad de la causal invocada y su
procedencia técnica, habiendo emitido de manera unanime opinion técnica favorable al
expediente de modificacion 7 por ampliacion de plazo No 02, por 34 dias calendario de
ampliacion, computados desde el 23 de junio de 2023 al 26 de julio de 2023.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones antes expuestas la Oficina de Asesoria Legal OPINA por la
PROCEDENCIA de la aprobacion de modificacion 7 por ampliacion de plazo N° 02, del Proyecto
‘Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua para Riego en los Sectores del Rio Versalles,
entre Santa Elena, retiro del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distritos de Ocobamba y Yanatile,
provincias de la Convencion y Calca, Cusco”. con Codigo Unico de Inversiones N° 2171380, en
el extremo de la paralizacion por cierre de afio fiscal 2018, por un periodo de 34 dias calendario,
que comienza a correr desde el 23 de junio de 2023 al 26 de julio de 2023, siendo el plazo total
del proyecto 1724 dias.

En atencion al 17. 8 del articulo 17 de la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM, la
medicacion 7 por ampliacion de plazo 2, debe ser aprobada mediante acto resolutivo de la
Direccién Ejecutiva.

En atencion al numeral 17.8 del articulo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, concordante
con los numerales 33.1 y 33.2 del articulo 33 de la Directiva N°® 001-2019-EF/ 63.01, toda
modificacion debe ser informada y registrada en el banco de inversiones.

Remitir copias a la secretaria técnica para su evaluacion correspondiente, conforme a los
lineamientos establecidos por el SERVIR, y de corresponder, se determine las responsabilidades
que amerite el caso.

RECOMENDACIONES

De conformidad al numeral al numeral 17. 8 del articulo 17 de la Directiva N°001-2020-GR
CUSCO-PERPM, se recomienda a la Direccion Ejecutiva, emitir el acto resolutivo, aprobando la
modificacion 7 por ampliacion de plazo 2, conforme a los argumentos expuestos en la presente
resolucién.

De conformidad al numeral 17.8 del articulo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF,
concordante con los numerales 33.1 y 33.2 del articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/ 63.01,
ordene a quien corresponda efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones
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Exhortar al Residente de obra, tramite las ampliaciones de plazo por paralizacion de obra por
cierre de afio fiscal dentro de los plazos y requisitos establecidos en el articulo 17 de la Directiva
N°001-2020-GR CUSCO-PERPM

Encargar a la Direccion de Infraestructura Hidraulica y la Direccion de Supervision, Liquidaciones
y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucion del proyecto en
los plazos establecidos.

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto al presente, el proyecto
de resolucion directoral, para su revision y visacion de encontrarlo conforme

e,
Archivo.

Aientamente,

ICAC. N® 2130

MRCV/ivag
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DE

ASUNTO

REFERENCIA

. FECHA

j ABOG. MIRIANA R. CANAL VARGAS
Asesora Legal — Plan MERISS

ING. WILLIAM GARCIA PARRA
Director de Infraestructura Hidraulica

PROCEDENCIA EXPEDIENTE DE MODIFI
N° 07, POR AMPLIACION DE PLAZO N°

PLAN BIERISS

Fecha:

PRESUPUESTAL PROYECTO VERSALLES

(a) INFORME N° 244-2023-GR CUSCOMERISS-DE/DSLT

B

GOBIERNO REGION AL CUSCO)
PLAN MEF(SS

AETCORIA LEGAL

22 JUN 2023

-------

(b) INFORME N 039-2023-GR CUSCOMERISS-DE/DSLT/IO-Y
CUSCO, 22 DE JUNIO DEL 2023

02, SIN MODIFICACION

Por medio del presente me d
referencia el Ing. Rossel Surco Delgado, Residente de Obra
modificacion en fase de inversion N° 07 por ampliacion de plazo N°

1. DATOS GENERALES DE OBRA

del

irfjo a usted, para manifestar que mediante documento de
proyecto Versalles hace entrega del expediente de
02, bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Proyecto - 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL
CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE,
PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA”
Modalidad de ejecucion : ADMINISTRACION DIRECTA.
UE! : PLAN MERISS
Ubicacion:
Regitn : Cusco
Provincias  : La Convencion y Calca
Distritos : Ocobamba y Yanatile
Estado actual de la ejecucion - En ejecucion
Responsables de ejecucion de Obra:
Residente de obra  Ing. Rossel Surco Delgado
Inspector  Ing. Julio Ulioa Calvo
Presupuesto actualizado :S/143,061,216.76
Ejecucion fisica - 5/ 34,078,990.18, que representa 26.44%, (al 31/05/2023)
Ejecucion financiera : 8/ 56,949,333.02, que representa 39.81% (al 31/05/2023)
2. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
e L o AL EAFEUIEN TE TECNICO DEL PROYECTO
Expediente | Modificacion N° Modificacion N° | Modificacion N° Modificacién N° | Modificacion N° | Modificacian N°
Técnico 01 02 03 04 05 06
DOCUMENTO | N°099-2018-GR | N° 075-2020-GR- | N°079-2020-GR- N° 030-2023-GR-
N°0166-2022-GR- | N° D08-2021-GR- | N° 044-2021-GR-

DE CUSCO-PERPM- | CUSCO-PERPM- CUSCO/PERPM- CUSCo-
APROBACION DE DE DE CUSCOPM-DE | CUSCO/PM-DE CUSCO/PM-DE MER!SS-DE_d
PRESUPUESTO | 114,976,365.61 116,168,688 27 116,168,688 27 116,860,695 91 116,86069591 | 141,176,817.69 143,061216.76_{

PLAZO (D.C) 1550 140
Partidas nuevas, Cambio Cambio
* g Control COVID-19 B
mayores especificacion fy especificacion Nueva escala Control
COMENTARIOS mefrados y técnica en GG y Ampiac(t;n o tacnica costo remunerativa concumente |
deductivos (obra) y GS phan directo




3. ANTECEDENTES:

PLAN MERISS

Mediante Informe N° 174-2023-GR-CUSCO/PM-DEDIH/RO-VIRSD de fecha 20 de junio de 2023, el Ing. Rossel Surco
Delgado — Residente de Obra del proyecto “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua para riego en los sectores del
rio Versalles, enfre Santa Elena, Retiro Del Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, Distritos de Ocobamba y Yanatile, Provincias
de La Convencion y Calca, Region Cusco”, alcanza el expediente de modificacion N° 07 por ampliacién de plazo N* 02.
Mediante Memorandum N° 436-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, de fecha 21 de junio de 2023, esta Direccion remite
a la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia, el expediente técnico modificado N* 07 por ampliacion de
plazo N° 02 del proyecto, solicitando se derive al inspector de obra para que, de acuerdo a sus afribuciones lo revise y
emifa informe de procedencia respectivo de ser el caso

4. BASE LEGAL

- El Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en su Articulo
17° (numerales 17.7 y 17.8) dispone lo siguiente:

17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la matenia,
se inicia la ejecucion fisica de las inversiones.

17.8 Las modificaciones que se presentan durante Ia ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantenes la
concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI anles
de ser efecutadas.

- La DIRECTIVA N° 001-2019-EF/ 63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, en su Arficulo 33° (33.1 y 33.2) establece lo siguiente:

33.1 La ejecucion fisica de fas inversiones se inicia luego de la aprobacion def expediente fécnico o documento
equivalente segiin cormesponde, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que comespondan
en el Banco de Inversiones

33.2 Las modificaciones duranfe la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE! antes de
su gjecucion para proyectos de inversion y formato N°08-C.

- LaDIRECTIVA N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de
Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”, que en su Articulo 17° dispone
lo siguiente:

ef..)
ARTICULQ 17°: AMPLIACIONES DE PLAZO
17.12 El residente de obra podra solicitar la ampliacion de plazo de ejecucion fisica, por alguna de las
siquientes causales, siempre que afecten o modifiquen la nuta critica del cronograma de ejecucion de
obra vigente.
Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecucion de obras
atribuibles a la entidad; siempre y cuande estos hayan sido solicitados con la anticipacion del caso y

este de acuerdo al MAPRO
- RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 195-88-CG “Normas para la Ejecucion de Obras por Administracion Directa”,

que en el numeral “5” de su Articulo 1°, dispone lo siguiente:
“5 En la etapa de construccion, la Entidad dispondra de un “Cuademo de Obra”, debidamente foliado
y legalizado, en ef que se anotara: la fecha de inicio y término de fos trabajos, Jas  modificaciones
autorizadas, (...).”
ANALISIS
Se procede a la revision del expediente de modificacion en fase de inversion N° 07, por ampliacion de plazo N° 02 se
verifica el siguiente contenido: Memoria descriptiva, datos generales, antecedentes del proyecto, descripcion del proyecto.
estado actual de la ejecucién fisica, cronograma de ejecucion, documentos legales y copias de cuaderno de obra.
Como se indica en la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Pian MERISS
“Para la solicitud de ampliaciones de plazo, fa condicion fundamental que debe cumplir una causal valida
para que sea procedente la ampliacion de plazo debe afectar o modificar la ruta critica del cronograma
de ejecucion de obra vigente”.
La ampliacién de plazo en el presente expediente esta sustentada por:

Causal | atrasos ylo paralizaciones por causas no afribuibles a la residencia de obra

()



("\

Las paralizaciones se realizaron por cierre de afio fiscal y transferencia de obra, dado el cambio de gestion. El Pian
MERISS, al ser unidad ejecutora del pliego Regional, era necesario efectuar las acciones administrativas para
elaborar informe de corte de obra, para el proceso de transferencia documentaria, por esta razon las ejecuciones
fueron hasta el dia 31 de diciembre de los afios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, procediéndose al cierre del cuademo
de obra y emision del respectivo acta temporal, entre ellos se considera la 1ra paralizacion de 34 dias calendario
desde el 01/01/2019 hasta ef 03/02/2019

Cronologia de Dias o
! Obra Del Al Paralizacié Observacion
e En el cuademo de obra (Folio 043), se suscribio el ACTA DE PARALIZACION DE
1ra Paralizacion 01/01/2018 | 03/02/2018 34 OBRA. de focha 31 de diciembre del 2018
- En el cuademo de obra (Folio 629), se suscribio el ACTA DE PARALIZACION DE
2da Paralizacion | 01/01/2020 | 16/02/2020 47 OBRA., de fecha 31 de diciembre del 2019,
5 En el cuademo de obra (Folio 1230), se suscribio el ACTA DE PARALIZACION DE
4a paralizacion 010172021 | 18012021 18 OBRA. de focha 31 de diciermbre del 2020,
Mediante asiento N° 993 — de! Inspecior de Obra, folio N° 02231, de fecha 22/12/2021,
5ta Paralizacion 010172022 | 07R03/2022 66 el Ing. Gustavo E. Chevania Ochoa, indica que el proyecio PARALIZA sus trabasos
hasta nuevas disposiciones que emilan los entes directrices de la institucion
— En el cuademo de obra (Folio 003823), se suscribi el ACTA DE PARALIZACION DE |
Bia Paralizacion 01/01/2023 | 14/02/2023 45 OBRA, de fecha 31 de diciembre del 2027
CLUSIONES

6. CON

La causal invocada para la ampliacion de plazo del expediente de modificacion en fase de inversion N® 07, sin
incremento presupuestal del proyecto Versalles, se encuentra enmarcada en la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-
PERPM, "Disposiciones y procedimientos para la ejecucion y control de obras por fa modalidad de ejecucion
presupuestaria directa del Plan MERISS®

La ampliacion de plazo N° 02, se solicita 34 dias calendarios adicionales para la ejecucion fisica de obra computados
desde el 23/06/2023, sin variacion presupuestal, extendiéndose el plazo total a 1724 dias calendario, resumen que
se muestra a confinuacion:

Descripcién Cantidad (dias) | Fecha (inicio) | Fecha (conclusion)
Plazo ejecucion de obra 1550 051112018 0110212023
Ampliacion de Plazo N° 01 140 021022023 2200612023
Ampliacion de Plazo. N° 02 R 23006/2023 260712023

Por lo descrito anteriormente y tomando en consideracion el Inspector de Obra otorga PROCEDENCIA, con documento b} de
la referencia, la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia, documento de referencia a) emite PROCEDENCIA,
por tanto esta Direccion ratifica CONFORMIDAD TECNICA y PROCEDENCIA al expediente técnico modificado N° 07 por
ampliacion de plazo N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL,
DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCCY, sin variacion
presupuestal (S/ 143,061,216.76), por 34 dias calendario que inicia el 23 de junio del 2023 y concluye el 26 de julio del 2023,
extendiéndose el plazo hasta un total de 1724 dias calendario. Para tal efecto se adjunta 088 folios + 01 CD
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