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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 081 -2023-GR-CUSCO/MERISS-DE

Cusco, 16 de agesto del 2623

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.
VISTOS:

El Informe N° 156-2023-GR CUSCO-PM/DE-DIH/RO-CH, Memoréndum N° 578-2023-GR
CUSCO/MERISS/DE/DIH, Informe N° 053-2023-GR CUSCO/PM-DSLT/IO-DSSI, Informe N° 321-2023-GR-
CUSCO/MERISS-DE/DSLT, Informe N° 311-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL;

ONSIDERANDO:

Que, el PLAN MERISS del Gobierno Regional del Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-
AR/RI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, econdmica y administrativa. Tiene
como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Regién Cusco, a través de la
formulacién e implementacién de proyectos de riego sostenible, gestionados por las propias organizaciones
de riego, su misién es contribuir al mejoramiento de la produccién y productividad agropecuaria en el
| @mbito regional del Cusco, mediante la ejecucién de proyectos de riego de pequeria y mediana
/ envergadura, es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional;

El articulo 438° del ROF del Gobierno Regional de Cusco, establece: “E/ Plan de Mejoramiento de Riego
.. en Sierra y Selva — Plan MERISS, es un érgano desconcentrado de segundo nivel organizacional, cuenta
.\ con autonomia técnica, econdmica y administrativa en la medida que las faculten. Es responsable de
- || coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en proyectos de inversion
A relacionados con la gestioén integrada y sostenible del riego en cuencas”:

Que, el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444 recoge el Principio de Legalidad en materia
administrativa, en mérito al cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucién, a la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que han sido conferidas; lo que implica que la accién administrativa debe necesariamente,
adecuarse al bloque de legadlidad; en tanto se requiere de una habilitacién normativa que,
simulténeamente, justifique y autorice la conducta desplegada para que pueda considerarse licita o
cuando menos no prohibida. Supone la sumisién de la Administracién Pablica al orden juridico,
positivizado o no, pues, el término legalidad indica que la Ley es la norma superior esencial a respetar
como regla fundamental del derecho administrativo;

Que, con Resolucién de Contraloria General de la Repiiblica N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de 1988,
regula el procedimiento para la ejecucién de obras pablicas por administracién directa en cuyo numeral
5) se precisa: “En la etapa de construccién, la entidad dispondra del cuaderno de obra debidamente
LBl y, foliado y legalizado, en el que se anotard: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones
' "\ \autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las
« | horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento del
P //cronograma establecido y las constancias de supervision de la obra”, queda claro entonces que el marco
/ normativo para fines de evaluar la ampliacién de plazo requerida en autos estd relacionado con el
cumplimiento del articulo 5° de la Resolucién N° 195-88-CG precedentemente citada;

Del caso propuesto, observamos que se trata del expediente de ampliacién de plazo N° 06 del proyecto:
“Construccién Irrigacién Checca - Canas” con cédigo Gnico de inversién N° 2162076, en el que establece
una de las causales de ampliacién de plazo, estipulada en la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM,
referida a ftem “Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de Ejecucién Fisica de Inversién
(adicionales de obra)”, aspecto que merece un andlisis de los fundamentos propuestos por parte de la
residencia y de ser el caso opinar favorablemente por la procedencia del mismo;
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Cuande se aprueban las Medificaciones en fase de Ejecucién Fisica de Inversién (adicionales
de obra)

Conforme se tiene de la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, aprobada mediante Resolucién
Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020, se advierte del articulo 8°
“Plazo de ejecucion de obra. 8.1. El plazo de ejecucion de obra deberd estar claramente establecido en el
expediente técnico aprobado. (..) 8.3. El plazo de ejecucion de obra no podra ser prorrogado sin causas
debidamente justificadas y aprobadas por la entidad, En caso existan factores o incidentes que modifique
el plazo de ejecucion en fase de ejecucion fisica de la inversion, deberdn ser registrados en cuaderno de
obra y ser comunicados a la supervisién/inspeccion, cuantificando v solicitando su verificacion”;

El articulo 16° de la referida Directiva precisa: “16.1. El residente de obra podrd solicitar la ampliacién def
plazo de Ejecucion Fisica, por alguna de las siguientes causales, siempre que afecten o modifiquen la ruta
critica del cronograma de ejecucion de obra vigente: (...) - Cuando se aprueban las Modificaciones en fase
de Ejecucién Fisica de Inversion (adicionales de obra), consecuentemente, conforme se tiene de los
actuados en el expediente técnico se advierte que se ha justificado dicha causa en el supuesto antes
~}f mencionado, por cuanto en fecha 05 de junio de 2023, se aprueba la Modificacién de obra N° 11 por
fj Ampliacién Presupuestal N° 06, con Resolucién Ejecutiva Directoral N° 055-2023-GR-CUSCO/MERISS-

DE, por un monto de S/. 2,961,645.32, con lo cual el presupuesto total del proyecto es de 5/. 24,974,660.28;
dicha ampliacién presupuestal, fue principalmente para la construccién de un reservorio con revestido de
geomembrana con una capacidad de 360,000 m3 de almacenamiento, en reemplazo de la presa
Condorccota, y para abastecer al nuevo reservorio, se propone la construccién de 04 capaciones de
» || manante, 03 de tipo manante en ladera y O1 captacién de tipo superficial y la construccion de més de 3
'/ km de lineas de conduccién, para la ejecucién el Reservorio de 360,000 m3 de capacidad de
almacenamiento, 04 captaciones y las lineas de conduccién y aduccién se requiere 334 dias calendario, tal
como se tiene programado. Por tanto, la ampliacién de plazo N° 06, es a mérito de I« MODIFICACION
DE OBRA N° 11, POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06, que consta de 334 dias calendario, el
cual abarca del 17 de agosto de 2023 al 15 de julio de 2024, para la ejecucién de las partidas segin la
programacion;

Siendo assi, existe el sustento pertinente por parte del residente de obra que ha sido analizado a su vez por
el Director de Infraestructura Hidraulica de la entidad y por su parte tiene el informe favorable del
Director de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de la entidad, por lo que corresponde valorar un
tema técnico desde la perspectiva de los profesionales, cuya evaluacién técnica ha sido realizada.

La ejecucién de obras piblicas por administracién directa esté regulada por la Resolucién de Contraloria
N°195-88-CG, el mismo que en su numeral 5 del articulo 1° dispone: “En la etapa de construccion, la
Entidad dispondra de un cuaderno de obra, debidamente foliado v legalizado, en el que se anotara: la
fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como
los problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma establecido y las constancias de
supervision de la obra™

Teniendo como premisa, la causal expuesta en los parrafos anteriores, debemos de tener en cuenta que
para materializar el procedimiento de admisién del mismo, se debe seguir los pardmetros establecidos en
la Directiva N° 001-2020- GR CUSCO-PERPM que en el articulo 17° sefiala lo siguiente: “Procedimiento
i |- de ampliacién de plazo 17.1° Toda solicitud de ampliacién de plazo serd formulada v tramitada dentro
/ , del plazo de ejecucion de la obra.(.,) 17.2° Para que proceda una ampliacion de plazo, conforme lo

" indicado en tem 17.1, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal el Residente de Obra, deberd

anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacion de plazo, siempre
que la demora afecte la ruta critica del cronograma de avance de obra vigente. Deméro de los (03)
dias calendario posteriores al hecho invocado y aun este permaneciera, el Residente de Obra
debe formular el Expediente de Ampliacién de Plazo debidamente sustentade, gue debe
contar con el siguiente contenido minimos Memoria descriptiva, Descripeién y sustento de
la(s) causal(les) de ampliacién de plazo, copias de cuaderno de obra, planos (de ser el caso),
el sustento documentario en relacién a la causal invocada, Cronograma de avance de Obra
Actualizade, Comparative de Avance de Obra, Valerizacién de Avamce de Obra,

| U
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Valorizacién Financiera de Avance de Obra, Sustento Analitice del Mayor Gasto General y
de Gastos de Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso, enfre ofros gue el Residente de Obra
onsidere Conveniente y otros segiin nermatividad correspondiente 17.3° El residente de obra
remitira el expediente de ampliacién de plazo a la Direccién de Sistema de Riego una vez terminada su
formulacién y con copia de conocimiento al Supervisor/Inspector de Obra de manera obligatoria. (...) 17.6°
Cuando las ampliaciones de plazo se sustenten en causales diferentes de distintas fechas, cada solicitud de
ampliacién de plazo debera tramitarse y ser resuelta independientemente. 17.7° En tanto se trate de
causales que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho que deberd ser debidamente acreditado v
sustentando por el Residente de Obra, en la Entidad podrd otorgar ampliaciones de plazo parciales. 17.8
Las ampliaciones de plazo serdn aprobadas mediante Resolucién Directoral por el titular de la Entidad.”,
consecuentemente de todos los actuados se advierte que se ha cumplido el procedimiento establecido en
la directiva aprobada, para la causal propuesta:

Por otra parte, mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 028-2023-GR-CUSCO-MERISS-DE de fecha
03 de marzo del 2023, el Director Ejecutivo de la entidad dispone la modificacién de la Directiva N° 002-
2020-GR-CUSCO-PERPM “Disposiciones para la Supervision/Inspeccién de obras publicas por la
\x modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PLAN MERISS”, siendo que conforme al numeral 9.1.1.
/ \@)| se advierte de las disposiciones complementarias que precisa: “9.1. Funciones del Supervisor/Inspector de
A /i obra antes de la ejecucion de obra. 9.1.1. Verificar que el expediente técnico entregado por la entidad,
./ cuente con aprobacién por Resolucion Directoral, sea concordante y corresponda a las especificaciones
" técnicas establecidas en el Estudio de Pre Inversién aprobado y declarado viable y cumplir lo determinado
en la normatividad legal vigente”, el mismo texto normativo precisa en el numeral 9.2.24. “E/
Supervisor/Inspector emitird un informe sustentado y expresando opinion procedente o no, sobre la
\ solicitud de modiificacion de adicionales y/o deductivos, ampliacion de plazo u otros en fase de ejecucion
2\ fisica de la inversién, presentada por el Residente de Obra a través de la Direccién de Infraestructura
¢ Hidrdulica y lo remitird a la DSLT en un plazo no mayor de siete dias, contados desde el dia siguiente de
/= | recibido el expediente, implementando ademds una propuesta de Resolucién de Aprobacion’,
/" consecuentemente se ha cumplido con el tramite administrativo pertinente para fines de la aprobacién
de la modificacién del expediente técnico N° 15 por ampliacién de plaze N° 05 conforme a lo detallado
— en el cuadro siguiente:

Cuando se aprueban las Medificaciones en fase de Ejecucién :
 Fisica de Inversién (adicionales de obra) [ 254
' Debido a la Aprobacién de la Modificacién de Obra N° 11 por Ampliacién |
| | de Plazo N° 06. i
TOTAL DE DIAS SOLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05 334

Que, la Oficina de Asesoria Legal solo efectGa un andlisis formal de la legalidad de la modificacion
requerida, habida cuenta que corresponde a la Residencia e Inspectoria de Obra, asi como a las
( Direcciones de Infraestructura Hidrdulica y de Supervision, Liquidacién y Transferencia de Obra, la labor

, ., de verificacién del asunto de fondo y de su procedencia técnica. En tal sentido se tiene que, mediante los
} - informes mencionados en la seccién de antecedentes del presente Informe, los drganos de linea a los que
/ |/ corresponde pronunciarse han emitido de manera undnime opinién técnica favorable al expediente de

7 ampliacién de plazo N° 06, por 334 dias calendario de ampliacién de plazo, desde el 17 de agosto de 2023
al 15 de julio de 2024; por lo que, no encontrando transgresion normativa, este despacho encuentra
procedente la ampliacién de plazo requerida.

Que, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de impulso
de oficio y principio de buena fe procedimentall, corresponde en sede de instancia resolver los actuados
conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo y a las opiniones técnicas vy legales
que obran en autos, las mismas que tienen sustento conforme a las facultades delegadas a los funcionarios
y servidores que suscriben;
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Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019- JUS, en mérito a las facultades y
atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/R|, el Manual de Operaciones del Plan de
Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — PLAN MERISS aprobado con Decreto Regional N° 005-
2021-GR CUSCO/GR v los instrumentos de gestién de la entidad;

E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico Modificado N°
12 por Ampliacién de Plazo N° 06 del Proyecto “Construccién Irrigacién Checca - Canas” con cédigo Gnico
de inversiones N° 2162076, ampliacién de plazo por un periodo de 334 dias calendario que comienza o
~,. correr desde el 08 de agosto de 2023 al 15 de julio de 2024, siendo un total de ejecucién del proyecto por
-\\un periodo de 2064 dias de ejecucién de obra.

i - . -

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolucién a las instancias administrativas de la
‘entidod DISPONIENDOSE el cumplimiento de los extremos de la presente resolucién Directoral.
PR Dispéngase a su vez a la Direccién de Infraestructura Hidraulica y la Direccién de Supervisién,

Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucién del proyecto
en los plazos establecidos.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, la publicacién de la presente resolucién en el portal Institucional

con las formalidades de Ley v en el portal de transparencia del PLAN MERISS, encargando dicha funcién
a la Oficina de Informética.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE

Iing. LUCHO SALCEDO CACERES
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INDICACIONES:

1. Parasu atencion 8. Preparar respuesta 15. Segun lo Solicitado

2. Acompafar antecedentes 9. Informar 16. Su conacimiento

3.  Participar en reunién 10.  Por corresponderlie 17.  Publicar

4. Constancia/ certificado 11.  Opinién y Recomendacion 18, Entrevistarme

5. Devolver al Interesado 12.  Formular Contrato 19. Revision y Tramite

6.  Accion Necesaria 13. Formular Adenda 20. Archivar

7. Firma 14.  Formular Resolucion D. 21. Otros
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TELEFONICA: 084 — 232634
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[ A U REGIONAL CUSCO
pLAN MERISS |
INFORME N° 311-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL DIRECCION EJECUTIVA|
A: Ing. LUCHO SALCEDO CACERES. | |
.g . = Fecha: 1 a AGD 2023 !
Director Ejecutivo - Plan MERISS. : L =672 g
DE: Abog. MIRIANA ROSA CANAL VARGAS. *Wamﬂ4rmmﬂ """""""""""
- |£ s Z.«é—..%:..Firma;...... ............ %
Responsable de Asesoria Legal — Plan ME & :
ASUNTO : Opinion Legal respecto a expediente Técnico Modificado N° 12 por
Ampliacion de Plazo N° 06 del proyecto: "Construccion Irrigacion Checca -
Canas”.
REFERENCIA : @) Informe N° 156-2023-GR CUSCO-PM/DE-DIH/RO-CH.

b) Memorandum N° 578-2023-GR CUSCOQ/MERISS/DE/DIH.

c) Informe N° 053—20‘23-GR CUSCO/PM-DSLT/IO-DSSI.

d) Informe N° 321-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT.
FECHA : Cusco, 16 de agosto de 2023.

Previo cordial saludo me dirijo a Usted, con relacion a los documentos de la referencia a fin
de emitir la opinion legal correspondiente respecto al pedido formulado en autos conforme procedo
a detallar a continuacion:

I. ANTECEDENTES:

Mediante Informe N° 156-2023-GR CUSCO-PM/DE-DIH/RO-CH de fecha 04 de agosto de
2023, el Residente de Obra - Ing. Jose Luis Yabar Acurio, solicita que el expediente de
Ampliacion de Plazo N° 06 del proyecto: “Construccion de Irrigacion Checca — Canas’, se
remita a las instancias correspondientes, con la causal y el resumen de fecha de inicio y
fecha de conclusién que se describen en el siguiente cuadro:

CUADRO DE SUSTENTO DE CAUSALES DE AMPLIACION

g s PEREZO N 0 e SOLi?)i?’iDOS
| CAUSALES | DESCRIPCION |  SUSTENTO INICIO  CONCLUSION
5 Cuando se . Aprobacién de la
aprueban las | Modificacion de
{ modificaciones | Obra N° 11 por
|1 | CausalN° ' en fase de Ampliacion 334 Dias
i | 01 ejecucion fisica Presupuestal N° 06 1SRG | TalT/202 calendario
! de inversion
(adicional de
obra)
334 Dias
TOTAL DE DIAS Calendario »

1.2, Mediante Memorandum N° 578-2023-GR CUSCO/MERISS/DE/DIH de fecha 08 de agosto
de 2023, el Director de Infraestructura Hidrica — Ing. William Garcia Parra, alcanza el
expediente de ampliacion de plazo N ° 06 del proyecto “Construccion de Irrigacion Checca
— Canas’, con la finalidad de que mediante la Direccion de Supervision, Liquidacion y
Transferencia disponga al Inspector de la obra, de acuerdo a sus atribuciones lo revise y de
encontrarlo conforme se prosiga con el tramite correspondiente.
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1.3. Mediante Informe N° 053-2023-GR CUSCO/PM/DE-DSLT/IO.H de fecha 09 de agosto de
2023, el Inspector de Obra — Ing. Duncan Stevens Sotomayor lIturriaga, concluye que
revisada la documentacion, la inspeccién de obra a su cargo concluye que el Expediente de
Modificacién N° 12, por ampliacién presupuestal N° 06, presenta el contenido minimo que
se requiere para el tramite, tal como se indica en la Directiva N° 001-2020-GR-CUSCO-
PERPM, por lo tanto, cumple con las normas vigentes y se le considera PROCEDENTE,
por un plazo de 334 dias calendario, desde el 17 de agosto de 2023 hasta el 15 de julio de
2024, por lo que el plazo de ejecucién pasa a ser de 2064 dias calendario.

14. Mediante Informe N° 321-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT de fecha 11 de agosto de
2023, el Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia — Ing. Oscar Milla Noblega,
sefiala que tomando en consideracién la Conformidad Técnica y Opinién Procedente del
Inspector de Obra, su Direccién revisados los contenidos concluye, que el expediente de
modificacion N° 12" por ampliacién de plazo N° 06, sin modificacién presupuestal del
proyecto: “Construccion Irrigacién Checca - Canas”, con CUI N° 2162076, por 334 dias
calendario y con nueva fecha de conclusién de plazo el 15 de julio de 2024 es
PROCEDENTE para que, continte con el tramite respectivo para su aprobacion mediante
Acto Resolutivo.

Il.  ANALISIS:

El Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — Plan MERISS, es un Organo
Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-AR/RI
de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, economica y administrativa. Tiene
como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Regioén Cusco, a través de la
formulacion e implementacion de proyectos de riego sostenible, gestionados por las propias
organizaciones de riego.

El articulo 438° del ROF del Gobierno Regional de Cusco, establece: “El Plan de Mejoramiento
/ de Riego en Sierra y Selva — Plan MERISS, es un organo desconcentrado de segundo nivel
organizacional, cuenta con autonomia técnica, econémica y administrativa en la medida que las
faculten. Es responsable de coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada
en proyectos de inversion relacionados con la gestién integrada y sostenible del riego en cuencas”,

Que, el numeral 1.1 del Articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General N° 27444 recoge el Principio de Legalidad en materia
administrativa, en mérito al cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, a la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que han sido conferidas; lo que implica que la accidn administrativa debe
necesariamente, adecuarse al bloque de legalidad: en tanto se requiere de una habilitacién
normativa que, simultaneamente, justifique y autorice la conducta desplegada para que pueda
considerarse licita 0 cuando menos no prohibida. Supone la sumisién de la Administracion Publica
al orden juridico, positivizado o no, pues, el término legalidad indica que la Ley es la norma superior
esencial a respetar como regla fundamental del derecho administrativo.

La Resolucion de Contraloria General de la Republica N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de
1988, regula el procedimiento para la ejecucién de obras publicas por administracion directa en cuyo
numeral 5) se precisa: “En la etapa de construccion, la entidad dispondra del cuaderno de obra
debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara: |a fecha de inicio y término de los trabajos,
las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de
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materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen
afectando el cumplimiento del cronograma establecido y las constancias de supervision de la obra”,
queda claro entonces que el marco normativo para fines de evaluar la ampliacién de plazo requerida
en autos esta relacionado con el cumplimiento del articulo 5° de la Resolucién N° 195-88-CG
precedentemente citada.

Del caso propuesto, observamos que se trata del expediente de ampliacion de plazo N° 06 del
proyecto: “Construccion Irrigacion Checca - Canas” con codigo Unico de inversion N° 2162076, en
el que establece una de las causales de ampliacion de plazo, estipulada en la Directiva N° 001-
2020-GR CUSCO-PERPM, referida a item “Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de
Ejecucion Fisica de Inversion (adicionales de obra)", aspecto que merece un andlisis de los
fundamentos propuestos por parte de Ia residencia y de ser el caso opinar favorablemente por la
procedencia del mismo. . .
Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de Ejecucion Fisica de Inversion (adicionales
de obra)

Conforme se tiene de la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM, aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020, se
advierte del articulo 8° “Plazo de ejecucion de obra. 8.1. El plazo de ejecucién de obra debera estar
claramente establecido en el expediente técnico aprobado. (...) 8.3. El plazo de ejecucién de obra
no podra ser prorrogado sin causas debidamente justificadas y aprobadas por la entidad. En caso
existan factores o incidentes que modifique el plazo de ejecucién en fase de ejecucion fisica de la
inversion, deberan ser registrados en cuaderno de obra y ser comunicados a la
supervision/inspeccion, cuantificando y solicitando su verificacion”.

El articulo 16° de la referida Directiva precisa: “16.1. £/ residente de obra podré solicitar la
ampliacion del plazo de Ejecucion Fisica, por alguna de las siguientes causales, siempre que afecten
o modifiquen la ruta critica del cronograma de ejecucién de obra vigente: (...) - Cuando se aprueban
las Modificaciones en fase de Ejecucién Fisica de Inversién (adicionales de obra),
consecuentemente, conforme se tiene de los actuados en el expediente técnico se advierte que se
ha justificado dicha causa en el supuesto antes mencionado, por cuanto en fecha 05 de junio de
2023, se aprueba la Modificacion de obra N° 11 por Ampliacién Presupuestal N° 06, con Resolucién
Ejecutiva Directoral N° 055-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE, por un monto de S/. 2,961,645.32, con
lo cual el presupuesto total del proyecto es de S/. 24,974,660.28; dicha ampliacion presupuestal, fue
principalmente para la construccién de un reservorio con revestido de geomembrana con una
capacidad de 360,000 m3 de almacenamiento, en reemplazo de la presa Condorccota, y para
abastecer al nuevo reservorio, se propone la construccién de 04 capaciones de manante, 03 de tipo
manante en ladera y 01 captacion de tipo superficial y la construccién de mas de 3 km de lineas de
conduccion, para la ejecucion el Reservorio de 360,000 m3 de capacidad de almacenamiento, 04
captaciones y las lineas de conduccion y aduccion se requiere 334 dias calendario, tal como se
tiene programado. Por tanto, la ampliacion de plazo N° 06, es a mérito de la MODIFICACION DE
OBRA N° 11, POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06, que consta de 334 dias calendario, el
cual abarca del 17 de agosto de 2023 al 15 de julio de 2024, para la ejecucion de las partidas segun
la programacion.

Siendo asi, existe el sustento pertinente por parte del residente de obra que ha sido analizado
a su vez por el Director de Infraestructura Hidraulica de la entidad y por su parte tiene el informe
favorable del Director de Supervision, Liquidacién y Transferencia de la entidad, por lo que
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corresponde valorar un tema tecnico desde la perspectiva de los profesionales, cuya evaluacion
técnica ha sido realizada.

La ejecucion de obras publicas por administracién directa esta regulada por la Resolucion de
Contraloria N°195-88-CG, el mismo que en su numeral 5 del articulo 1° dispone: “En la etapa de
construccion, la Entidad dispondra de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el
que se anotara: la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, fas horas de
frabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento del
cronograma establecido y fas constancias de supervision de la obra”,

Teniendo como premisa, la causal expuesta en los parrafos anteriores, debemos de tener en
cuenta que para materializar el procedimiento de admisién del mismo, se debe seQwr los parametros
establecidos en la Directiva N° 001-2020- GR CUSCO-PERPM que en el articulo 17° sefiala lo
siguiente: “Procedimiento de ampliacién de plazo 17.1° Toda solicitud de ampliacion de plazo serd formulada
y tramitada dentro del plazo de ejecucion de la obra.(...) 17.2° Para que proceda una ampliacion de plazo,
conforme lo indicado en item 17.1, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal el Residente de Obra,
deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacién de plazo,
siempre que la demora afecte la ruta critica del cronograma de avance de obra vigente. Dentro de los (03)
dias calendario posteriores al hecho invocado y aun este permaneciera, el Residente de Obra debe formular
el Expediente de Ampliacién de Plazo debidamente sustentado, que debe contar con el siguiente contenido
minimo: Memoria descriptiva, Descripcion y sustento de la(s) causal(les) de ampliacion de plazo, copias de
cuaderno de obra, planos (de ser el caso), el sustento documentario en relacion a la causal invocada,

e Cronograma de avance de Obra Actualizado, Comparativo de Avance de Obra, Valorizacion de Avance de
D Obra, Valorizacién Financiera de Avance de Obra, Sustento Analitico del Mayor Gasto General y de Gastos
de Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso, entre otros que el Residente de Obra considere Conveniente
y otros segun normatividad correspondiente 17.3° El residente de obra remitird el expediente de ampliacion
de plazo a la Direccion de Sistema de Riego una vez terminada su formulacion y con copia de conocimiento
al Supervisor/Inspector de Obra de manera obligatoria. (...) 17.6° Cuando las ampliaciones de plazo se
sustenten en causales diferentes de distintas fechas, cada solicitud de ampliacion de plazo deberd tramitarse
v ser resuelta independientemente. 17.7° En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de
conclusion, hecho que deberd ser debidamente acreditado y sustentando por el Residente de Obra, en la

Entidad podrd otorgar ampliaciones de plazo parciales. 17.8 Las ampliaciones de plazo serdn aprobadas
mediante Resolucion Directoral por el titular de la Entidad”, consecuentemente de todos los actuados
se advierte que se ha cumplido el procedimiento establecido en la directiva aprobada, para la causal
propuesta.

Por otra parte, mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 028-2023-GR-CUSCO-MERISS-
DE de fecha 03 de marzo del 2023, el Director Ejecutivo de la entidad dispone la modificacion de la
Directiva N° 002-2020-GR-CUSCO-PERPM “Disposiciones para la Supervision/Inspeccién de obras
publicas por la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PLAN MERISS”, siendo que
conforme al numeral 9.1.1. se advierte de las disposiciones complementarias que precisa: “9.1.
Funciones del Supervisor/inspector de obra antes de la ejecucion de obra. 9.1.1. Verificar que el
expediente técnico entregado por la entidad, cuente con aprobacién por Resolucion Directoral, sea
concordante y corresponda a las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio de Pre
Inversién aprobado y declarado viable y cumplir lo determinado en la normatividad legal vigente”, el
mismo texto normativo precisa en el numeral 9.2.24. “El Supervisor/inspector emitira un informe
sustentado y expresando opinién procedente o no, sobre la solicitud de modificacién de adicionales
y/o deductivos, ampliacién de plazo u otros en fase de ejecucion fisica de la inversién, presentada
por el Residente de Obra a través de la Direccién de Infraestructura Hidrdulica y lo remitird a la DSLT
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en un plazo no mayor de siete dias, contados desde el dia siguiente de recibido el expediente,
implementando ademds una propuesta de Resolucién de Aprobacién’, consecuentemente se ha
cumplido con el tramite administrativo pertinente para fines de la aprobacién de la modificacién del
expediente técnico N° 15 por ampliacién de plazo N° 05 conforme a lo detallado en el cuadro

siguiente:
; TOTAL DE DIAS
ITEM CAUSAL CALENDARIO
' Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de Ejecucion :
' Fisica de Inversién (adicionales de obra)
Ji ! 334
Debido a la Aprobacién de la Modificacién de Obra N° 11 por
Ampliacion de Plazo N° 06. g
TOTAL DE DIAS SOLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05 334

Esta Oficina de Asesoria Legal solo efectta un analisis formal de la legalidad de la modificacién
requerida, habida cuenta que corresponde a la Residencia e Inspectoria de Obra, asi como a las
Direcciones de Infraestructura Hidraulica y de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Obra, la
labor de verificacién del asunto de fondo y de su procedencia técnica. En tal sentido se tiene que,
mediante los informes mencionados en la seccion de antecedentes del presente Informe, los
organos de linea a los que corresponde pronunciarse han emitido de manera unanime opinion
técnica favorable al expediente de ampliacién de plazo N° 06, por 334 dias calendario de ampliacién
de plazo, desde el 17 de agosto de 2023 al 15 de julio de 2024; por lo que, no encontrando
transgresién normativa, este despacho encuentra procedente la ampliacién de plazo requerida.

OPINION:

Por las consideraciones antes expuestas la Oficina de Asesoria Legal OPINA:

PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico Modificado N° 12 por
Ampliacion de Plazo N° 06 del Proyecto “Construccién Irrigacion Checca - Canas” con cédigo Unico
de inversiones N° 2162076, ampliacion de plazo por un periodo de 334 dias calendario que
comienza a correr desde el 08 de agosto de 2023 al 15 de julio de 2024, siendo un total de ejecucién
del proyecto por un periodo de 2064 dias de ejecucién de obra, conforme al siguiente detalle;

CAUSAL TOTAL DE DIAS

CALENDARIO

Cuando se aprueban las Modificaciones en fase de
. Ejecucion Fisica de Inversion (adicionales de obra)

S 334
. Debido a la Aprobacién de la Modificacién de Obra N° 11 por
____ | ‘Ampliacién de Plazo N° 06. SH L3 2
TOTAL DE DiAS SLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05 334
Inicio
/2023
Fechas de Ampliacién de Plazo Ll 20. ,
Conclusién
‘ 15/07/2024
Plazo total cronolégico _ _ 2064 d.c.
"\
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SEGUNDO: Se emita la Resolucién de Direccién Ejecutiva correspondiente, aprobando la
Ampliacién de Plazo parcial N° 06 requerida, conforme a los argumentos expuestos en la presente
resolucion.

TERCERO: Disponer a la Direccion de Infraestructura Hidraulica y la Direccion de Supervision,

Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucion del
proyecto en los plazos establecidos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

ccC.
Archivo.

MRCV/igca,
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A . ING. LUCHO SALCEDO CACERES s 22N ima s
Director Ejecutivo del Plan MERISS = =

ASUNTO ¢ OPINION DE PROCEDENCIA RESPECTO AL EXPEDIENTE DE

MODIFICACION N° 12 POR AMPLIACION DE PLAZO N° 06 DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS

REFER‘ENCIA ; INFORME N° 053-2023-GR-CUSCO/PM-DSLT/IO-DSS!
FECHA : Cusco, 11 de agosto de 2023

Por medio del presente, me dirjjo a usted, en atencion a los documentos de la referencia, respecto del
Expediente de modificacion N° 12, por ampliacion de plazo N° 06 del proyscto: “CONSTRUCCION
IRRIGACION CHECCA CANAS”.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : PROYECTO: “CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA CANAS”
Modalidad de ejecucion - ADMINISTRACION DIRECTA.
UEI : PLAN MERISS
Ubicacion
REGION . Cusco
PROVINCIA : CANAS
DISTRITO . CHECCA

Estado actual de la ejecucion  : En ejecucion
Responsables de ejecucion de Obra:

Residente de obra ! Ing. José Luis Yabar Acurio
Inspector - Ing. Duncan Stevens Sotomayor Yturriaga
Director Ejecutivo - Ing. Lucho Salcedo Caceres
Director de Sup., Liq. y Transf . Ing. Oscar Milla Noblega
Presupuesto actualizado . S/24,974,660.28
Ejecucion fisica : 8/8,716,606.81 (al 31 de julio de 2023) C.D
Ejecucion financiera 1 8/17,513,858.46 (al 31 de julio de 2023) presupuesto total.
2. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO /

EXPEDIENTE
TECNICO |MODIFIC. N° 01 |MODIFIC. N° 02 [MODIFIC. N° 03 |MODIFIC. N° 04 MODIFIC. N* 05/MODIFIC. N° 06 |MODIFIC. N° 07 [MODIFIC. N° 08 |[MODIFIC. N° 09| MODIFIC. N* 10| MODIFIC. N° 14

ng::g::gg:s RD 872019 |RD171-2020 |RD42-2021 |RD124-2021 |RD023-2022 | RD079-2022 | RD 092-2022 | RD 106-2022 | RD 107-2022 | RD 041-2023 | RD 055-2023
PRESUPUESTO |14,981,462.17| 15872,951.20 | 16,220,599.69 | 17,713948.40 17.713,948.40 | 17.713,94840 | 17,713,948.40 | 17,81353540 | 22,013,014.96 | 22,013,014.96 22,013,014.96 | 24,974,660.28
PLAZO (d.c) 1080 95 208 65 63 219
Adicionales y Rctiizacks i o o ; i o oy
Adicionales | plazo N* 01 por escala . Adlcnna_las y | Ampliaciénde | Ampliacion de Por cantrol | Adicionalesy | Ampliacién de [ Ampliacién de Adlclonalles y
Covid 18 remuneratva deductivos plazo plazo concurrente deductivos plazo plazo deductivos
personal obrero
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3. ANTECEDENTES

e Mediante INFORME N° 156-2023-GR-CUSCO-PM/DE-DIH/RO-CH, de fecha 04 de agosto de 2023,
el residente de obra del Proyecto Irrigacion Checca-Canas, presenta a la Direccion de Infraestructura
Hidraulica el expediente de modificacion N° 12 por ampliacién de plazo N° 06, y solicita la
aprobacion mediante acto resolutivo.

e Mediante MEMORANDUM N° 5 78-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH, de fecha 08 de agosto de
2023, el Director de Infraestructura Hidraulica, remite a la Direccién de Supervision, Liquidacion y
Trasferencia el expediente de modificacion N° 12 por ampliacion de plazo N° 06 del proyecto
Construccion Irrigacion Checca Canas, solicitando sea derivado al inspector de obra para que
efectue fa revision correspondiente.

 Mediante PROVEIDO S/N, de fecha 08 de agosto de 2023, esta Direccion remite al inspector de
obra del Proyecto Irrigacion Checca Canas, el expediente de modificacion N° 12 por ampliacion de
plazo N° 06, para que, lo revise y de corresponder emita el informe de procedencia respectivo.

» Mediante INFORME N° 053-2023-GR-CUSCO-PM-DSLT -SUP-CHECCANVHAP, de fecha 20 de
abril de 2023, el inspector de obra del proyecto Construccién Irigacion Checca Canas, emite
CONFORMIDAD, para fa aprobacion del expediente de modificacion N° 12 por ampliacién de plazo
06.

4. MARCO LEGAL

La presente solicitud de modificacién en fase de inversion por ampliacion de plazo, se sustenta en los
siguientes documentos legales:

4.1. El Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
en su Articulo 17° (numerales 17.7 y 17.8) dispone lo siguiente:
e 17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la
normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones.

o 17.8 Las modificaciones que se presentan durante la gjecucion fisica del proyecto de inversion
deben mantener la concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones
son registradas por la UE/ antes de ser ejecutadas.

4.2. La DIRECTIVA N° 001-2019-EF/ 63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, en su Articulo 33° (33.1 y 33.2) establece lo siguiente:
33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico
0 documento equivalente seguin corresponde, siendo responsabilidad de la UE] efectuar los
registros que correspondan en el Banco de Inversiones
33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la
UEI antes de su ejecucion para proyectos de inversion y formato N°08-C.

4.3. La DIRECTIVA N°001-2020-GR_CUSCO-PERPM ‘Disposiciones y Procedimientos para la
Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER Plan
MERISS’, que en su Articulo 17° dispone lo siguiente:

A ¢
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ARTICULO 17°: AMPLIACIONES DE PLAZO
17.12 El residente de obra podré solicitar la ampliacion de plazo de ejecucién fisica, por
alguna de las siguientes causales, siempre que afecten o modifiquen la ruta critica
del cronograma de ejecucion de obra vigente.
fiia)

Cuando se aprueban las modificaciones en fase de gjecucion fisica de inversion
(adicionales de obra)

4.4. RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 195-88-CG “Normas para la Ejecucién de Obras por
Administracion Directa’, que en el numeral “5” de su Articulo 1° dispone lo siguiente:

» “5 En la etapa de construccion, la Entidad dispondra de Un “Cuaderno de Obra’, debidamente
foliado y legalizado, en el que se anotara: la fecha de inicio y término de los trabajos, las
modificaciones autorizadas, (...).”

5. ANALISIS

9.1 El plazo vigente del Proyecto irrigacion Checca Canas vence el 17 de agosto de 2023, en merito
a ello es que se presenta el expediente de modificacion N° 12 por ampliacién de plazo N° 08,
cumpliendo lo descrito en la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y
Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS

5.2 De la revision del expediente de modificacion N° 12 por ampliacion de plazo N° 06 se verifica el
siguiente contenido: Memoria descriptiva, datos generales, antecedentes del proyecto, descripcion
del proyecto, estado actual de la ejecucion fisica y financiera, base legal, cronograma de ejecucion
de obra y otros relacionados a la solicitud de ampliacion de plazo.

9.3 Como se indica en la Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos
para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del
PER Plan MERISS

*Para la solicitud de ampliaciones de plazo, la condicién fundamental que debe cumplir
una causal valida para que sea procedente la ampliacion de plazo debe afectar o
modificar la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente”.

3.4 La presente ampliacion de plazo se sustenta en la siguiente causal:

5.4.1 CUANDO SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION FISICA
DE INVERSION (ADICIONALES DE OBRA).

Aprobacién  mediante  Resolucién  Directoral Ejecutiva  N°055-2023-GR-
CUSCO/PERPM-DE del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 011 POR PARTIDAS
NUEVAS Y DEDUCTIVOS N° 04,

La residencia de obra presenta una programacién para la ejecucion de partidas contenidas
en dicho expediente respecto del reservorio de 360,000 m3 Ja cual se ejecutara en
reemplazo de la Presa Condorccota propuesta inicialmente, para ello se proyecta 334 dias
calendarios, motivo por el cual se plantea un nuevo cronograma de ejecucion de obra, el
cual inicia el 17 de agosto de 2023 y concluye el 15 de julio de 2024,

.
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POR APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 11..—
Descripcion N Inicio __| ——Fin~ Dias
Periodo para ejecucion de partidas nuevas del Exp. N> 011 — | 18/08/2023 | 1507/2024 | 334
Total, dias requeridos para la ejecucién de partidas nuevas 334

9.5 RESUMEN DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO

La causal identificada, descrita y sustentada para la presente ampliacion de plazo, se muestra en
el siguiente cuadro:

[ITEM DESCRIPCION DE CAUSALES TOTAL, DE DIAS

Aprobacion _de expediente de modificacion N° 011 (Resolucion Directoral Ejecutiva N°055-2023-GR-
I CUSCO/PERPM-DE 334

® _ Dias requeridos para la ejecucién de partidas contenidas en e expediente de modificacién N° 011

Total, dias de ampliacion de plazo 134

6. CONCLUSIONES

La presente solicitud de ampliacion de plazo es por 334 dias calendario, contabilizados a partir del 18
de agosto de 2023, hasta el 15 de julio de 2024,

AMPLIACION DE PLAZO N° 06
Descripcién Inicio Fin Dias
ﬁﬁr;f)’do para ejecucion de partidas contenidas en el Exp. Mod. 18/08/2023 | 150072024 | 334
Total, dias de ampliacién de plazo 334

Tomando en consideracion la CONFORMIDAD YRRSCEBENCIA del Inspector de Obra, esta Direccion
concluye que; el expediente de modificacién N® 12 por/ampliacion de plazo N° 06 del Proyecto
‘CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA- CAI{.?“S” con CUI N°® 2162076, por 334 dias calendario y

con nueva fecha de conclusion de plazo el 15 de'jutio de 2024, es PROCEDENTE para que, contintie

con el tramite respectivo para su aprobacién mediante acto resolutivo.

Por tanto, solicito a su despacho, se derive e/ presente expediente a la Oficina de Asesoria Legal, para que
lo revise y de corresponder se emita el correspondiente acto resolutivo para su aprobacion.

Para tal fin se adjunta al presente:

Expediente de modificacion N° 12 por ampliacion de plazo N° 06 del Proyecto “CONSTRUCCION
IRRIGACION CHECCA- CANAS™, con CUI N° 2162076 (01 archivador con 217 folios + 01 CD).

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

OMN/ESMirpg.-
c.c.. Archivo.-
\
'Hagamos I Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
! Distrito de Wanchag, Cusco - Peru
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INFORME N° 053 — 2023 - GR CUSCO/PM-DSLT/IO-DS 8icha.

PARA ING. OSCAR MILLA NOBLEGA Hora:,. 98393, v
DIRECTOR DE SUPERVISION LIQUIDACIONY T wﬁFERENCU\ B

DE ING. DUNCAN STEVENS SOTOMAYOR ITURRIAGA  x 4
INSPECTOR DE OBRA PROYECTO IRRIGACION CHECCA.

ASUNTO CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
N°12 POR AMPLIACION DE PLAZO N°06 DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS".

REFERENCIA MEMORANDUM N° 578-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DIH
INFORME N° 156-2023-GR CUSCO-PM/DE-DIH/RO-CH

' FECHA Cusco, 09 de Agosto del 2023,

Mediante el presente me dirijo a Usted, en atencién a los documentos de
la referencia, con el fin de informar respecto del Expediente de Modificacion N° 12 por ampliacién

de plazo N° 06 del proyecto: “Construccién Irrigacién Checca - Canas”.

1. DATOS GENERALES DE OBRA

Nombre del Proyecto
Modalidad de ejecucion

: “CONSTRUCCION DE IRRIGACION CHECCA - CANAS”.
: ADMINISTRACION DIRECTA.

UEI : PLAN MERISS.
Ubicacion:

Region : Cusco.

Provincia : Canas.

Distrito : Checca.
Estado actual de la ejecucion : En ejecucion.

Responsables de ejecucion de Obra:

Residente de obra

Inspector

. Ing. José Luis Yabar Acurio.
. Ing. Duncan Stevens Sotomayor lturriaga.

PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICADO:

Monto Presup. Obra

Monto Adicional N° 01
Monto Adicional N° 02
Monto Adicional N° 03

: S8/, 14’ 981,462.17 (Expediente Técnico)

: §/. 891,489.03 (Adicional de obra)

: S/. 347,648.49 (COVID-19)

. 8/.1,493,348.70 (régimen construccion civil)

Monto Adicional N° 04 : 8/, 99,587.00 (por medidas de co tr%l b .
AR Q. ’:1 ]
concurrente) WUBEO, anupnnsannd mmni 6“ U!&'Q Y TR ?3‘
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PLAN MERISS

Monto Adicional N° 05

Monto Adicional N° 06

Monto Total Obra

. S/. 4,199,479.56 (por adicionales y deductivos
con incremento presupuestal).
: §/. 2,961,645.32 (por adicionales y deductivos
con incremento presupuestal).
: §/. 24,974,660.28 (Expediente Modificado)

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO:
Plazo de Ejecucion del Exp. Técnico

Ampliacion de plazo N° 01
Ampliacion de plazo N° 02
Ampliacion de plazo N° 03
Ampliacion de plazo N° 04
Ampliacién de plazo N° 05
Inicio de obra

Término del plazo
Ejecucion fisica

Ejecucién financiera

: 36 meses.

: 95 dias calendario.
: 208 dias calendario
: 65 dias calendario.
: 63 dias calendario

: 219 dias calendario
: 21-11-2018.

. 16-08-2023.

: 8/ 8'716,606.82, que representa 46.27 % (al 31/07/2023)
: 8/ 15'815,608.38, que representa 63.33% (al 31/07/2023)

2. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.

Modificacién  Modificacién | Modificacion | Modificacion  Modificacién ¢ Modificacion | Modificacion | Modificacién  Modificacién | Modficacion | Modificacién
Téenico N0t NG2 N03 N"04 N0 N'06 NO7 N0 N09 N0 Nt
DOCUMENTO | RD 087 -2019— RD 087-201%-  RD 171-GR- " RD 092-2022-GR{RD 106-2022-GR- RD 107-2022-GR<RD 041-2023-GR RD 055-2023-GR
DE CUSOQ - PERPM{CUSCO-PERPM- CUSCO/PERPM %’ﬁg{;ﬁ;'gg R&?g‘(’)ﬁ:‘gz' ';?JU?ZUZ'S: Ziosz}m‘g:' cusco- cusco- CUSCo- CUSCO-  iCUSCOMERISS
APROBACION DE DE DE : H SO OPM-DE| \ERISSDE | MERISSDE  MERISSDE | MERISS-DE DE
PRESUPUESTO | 1488146217 | 1587295120 1622050969 | 1771394840 | 1771394840 1771394840 | 1771394840 | 1771394840 | 2201301496 2201301496 : 220120149 | 24.9745660.28
PLAZO{D.C.} 36 meses % 208 85 83 219
Expediente de COVID-18 Expediente de Expediente de Expedienie de
Modificacion ’ X Régimen Modificacion  Ampliacionde | Ampliacién de Contrdl Modificacion ~ Ampliacinde | Ampliacisnde | Modificacion
COMENTARIOS : Ampliacitn de T i £ ;
Adicionales MM_ plazo 01 construccion civil | Adicionales MM. plazo 02 plazo 03 concurrente | Adicionales MM. plazo 04 plazo 05 Adicionales PN y
PN Y DED PNy DED PN y DED DED

3. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION,

- Mediante Resolucion Directoral N° 020-2017-GR CUSCQO-PERPM-DE de fecha 16 de febrero
del 2017, se aprobé el Expediente Técnico del proyecto "Construccién Irrigacion Checca —

Canas”, con un costo total de S/14,981,462.17 y un plazo de ejecucién de 36 meses para la

totalidad del proyecto.

- Mediante Resolucion Directoral N° 087-2019-GR-CUSCO-PERPM-DE, de fecha 17 de

diciembre del 2019 se aprueba el presupuesto adicional por mayores metrados, partidas

nuevas y deductivos por un monto neto de S/ 796,336.16, haciendo un presupuesto
modificado total de S/ 15,872,951.20

'Hagamos

|HISTORIA

Firmado digitalmente por
SOTOMAYOR ITURRIAGA DUNCAN
STEVENS FIR 45259891 hard
Mativo: Soy el autor del documento
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Mediante Resolucién Directoral N° 0171-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, de fecha 28 de
diciembre del 2020, se aprueba un incremento por COVID-19 de S/ 347,648.49, siendo el
nuevo monto total de inversion del proyecto de S/ 16,220,599.69.

Mediante Resolucion Directoral N° 043-2021-GR-CUSCO/PM-DE, de fecha 17 de marzo del
2021 se aprueba la modificacion del expediente técnico N° 03, por variacion presupuestal 03
por un monto de S/1,493,348.70, siendo el presupuesto total modificado de S/ 17,713,948.40

Mediante Resolucion Directoral N° 124-2021-GR-CUSCO/PM-DE, de fecha 09 de agosto del
2021 se aprueba el expediente técnico modificado N° 04, por partidas nuevas, mayores
metrados y deductivos, sin incremento presupuestal, por un monto de S/ 17,713,948.40

Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N“’ 092-2022-GR-CUSCO-MERISS-DE, de fecha 25
de noviembre del 2022, se aprueba la modificacion presupuestal N° 07 por medidas de control
concurrente por S/ 99,587.00, con un nuevo presupuesto modificado de S/ 17,813,535.40

Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 106-2022-GR-CUSCO-MERISS-DE, de fecha 21
de diciembre del 2022, se aprueba el expediente técnico modificado N° 08 por adicionales y
deductivos de obra con incremento presupuestal de S/ 4,199,479.56 y un presupuesto total
modificado de S/ 22,013,014.96

Mediante Resolucién Directoral N° 0171-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, de fecha 28 de
diciembre del 2020, se aprueba la ampliacién de plazo 01 por 85 dias calendario, con fecha

de culminacion del proyecto 22 de enero del 2022.

Mediante Resolucion Directoral N° 23-2022-GR-CUSCO/PM-DE, de fecha 04 de marzo del
2022 se aprueba la ampliacién de plazo N° 02, sin modificacion presupuestal (S/
17,713,948.40), por 208 dias calendario. Teniendo como fecha de culminacion el 18 de agosto
del 2022.

Mediante Resoluciéon Directoral N° 79-2022-GR-CUSCO/PM-DE, de fecha 15 de setiembre
2022 se aprueba la ampliacion de plazo N° 03, sin modificacién presupuestal (S/
17,713,948.40), por 65 dias calendario, con fecha de culminacién 22 de octubre del 2022.

Mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 107-2022-GR-CUSCO-MERISS-DE, de fecha 21
de diciembre 2022 se aprueba la ampliacion de plazo N° 04, sin modificacion presupuestal
(S/22,013,014.96), por 63 dias calendario, con fecha de culminacion 24 de diciembre del
2022.

Mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 041-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE, de fecha 20
de abril 2023 se aprobé la ampliacion de plazo N° 05, sin modificacidon presupuestal (S/
22,013,014.96), por 219 dias calendario, con fecha de culminaciéon 16 de agosto del 2023.

Asimismo, con esta resolucion se DISPONER la correccion de errores materiales a través de

Firmado digitalmente por
SOTOMAYOR ITURRIAGA DUNCAN
m STEVENS FIR 45253891 hard
___________ Motivo: Soy el autor del documento
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fe de erratas, al amparo del articulo 212° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo

General, de los siguientes actos administrativos que se detallan a continuacion:

?/‘_;.l-w Dz Dabe douty
* ¥ Rescludén Directoral N® o087~ | Comto reforrradado de | Modificexibn de obrma N° On -
< | 2019-CR CUSCO-PERPM-DE i -  Pres sd) Ampliacién  Prejupuestal N® Ot por
i i por i metrodos N eic NT OL moyores
1. — Adiclonal por partidas. cdos N® Of y dadh N oL
N 0L —~ Prosupusstos deductives N° |
o,
/ Compunente de o Infroestructura | Componente de lo  infroestructura
b .| Hdfafcopor SRsa ey, | HideGulico por 5/ 2'8N233487,
wm—wcﬂm'u—M*MWm-
2020-CGR CUSCOPERPM-DE Amnpli ol N® 0L -~ | Ampliocidn presupusstal N 02 por
Ampliodsn de plozo N® 01, COVIO ~ 19. = Ampllacitn de plazo N*
Facha da conchusién de los 95 dios | OL
cofondorics o el 12 de enero del | Fecha de conchnién de les 95 dios
- 2023 calandarios &3 of 07 de febrere del 2022,
RAmsclucién Directoral N° O43- | Modificacionss  ¢e expediente | Modicoén de obra N° O3,
2021-CR CUSCO/PM-DE téonico  NT o3 WA Amphocién prasupuestal N* 03 por
M® 03, & incorporacin de cotos de régimen da
Resolucion Directoral N® 124~ | Expediente téonico modificads N° | Modificacién de obro N* D4, Portidos
o4, — Partidos TugAE. moyores omatrodos ¥
matrodes y deductives de obra, sin sin
Rmalucién Directoral N° 03~ | Ampliadén de piozo N° OZ sin | Modificacién ds obra ©™° 05
20x2-0R modificacdn Facha de | Ampliadén de plozo N* O Fecha de
de dei 2072 settembre del 2022 |
Resolucién Directoral N* 079 | Amplacdén da plaso N° 03 del | Modificocidn de obwo MN° 06
2022-CR CUSCOY Proy Facha de lusion 22 de | Amplioddn ds plarn N® 03, Fecho de
otubredsizozz. | condusion OF de noviembre del 2072 |
Resolucidns  Directoral preapuetal N° 07 por | Modificacién de o7.
N oF2-2022-GR CLUSCO/RM-DE | rmedidos de control concurente del | A P pusstal NY 04 por
Proyecto control conauarente.
Beostivn | Expediente thowco modificodo N° | Modificasén de obra N OB
N* 106-2002-CR CUSCO/PM-DE | 0% por auicioncies v dechuctivos de wpl &n pr stal N° C5 por
cbra. L < dos v
_ | ceductivos. S i)

- Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 055-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE, de fecha
05 de junio 2023 se aprueba la modificacion del Expediente Técnico Modificado N° 11, con
variacion presupuestal N° 06, por partidas nuevas N° 04 y deductivo N° 04 del proyecto,
por un costo S/ 2,961,645.32 y un presupuesto total del proyecto de S/ 24,974,660.28

Firmado digitalmente por
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4. BASE LEGAL.

5.1 El

Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, en su Articulo 17° (numerales 17.7 y 17.8) dispone lo siguiente:

17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente,
conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las

inversiones.

17.8 Las modificaciones que se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto
de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica Yy
dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser

h !

ejecutadas.

5.2 La DIRECTIVA N° 001-2019-EF/ 63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en su Articulo 33° (33.1 y 33.2)

establece lo siguiente:

33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del
expediente técnico o documento equivalente segun corresponde, siendo
responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de
Inversiones '

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser
registradas por la UEI antes de su ejecucion para proyectos de inversion y formato
N° 08-C.

5.3 La DIRECTIVA N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para
la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa

del PER Plan MERISS”, que en su Articulo 19° dispone lo siguiente:
«(...)

ARTICULO 16°: AMPLIACIONES DE PLAZO

16.1 El Residente de Obra podra solicitar la Ampliacion del Plazo de Ejecucion
Fisica, por alguna de las siguientes causales, siempre que afecten o
madifiquen la ruta critica del Cronograma de Ejecucion vigente.

- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la residencia de obra,
debidamente justificadas.

- Atrasos en la provision de recursos financieros necesarios para la ejecucion
de obras atribuibles a la entidad; siempre y cuando estos hayan sido
solicitados con la anticipacion caso y este de acuerdo al MAPRO.

- Atrasos en la provisién de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios

para la ejecucion de obras, atribuibles a la Entidad; siempre y cuando se

Firmado digitalmente por
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hayan cumplido satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con
la anticipacion del caso.

- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada

- Cuando se aprueban las modificaciones en fase de ejecucion fisica de
Inversion (adicional de obra)

19.2 RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 195-88-CG “Normas para la
Ejecucion de Obras por Administracion Directa”, que en el numeral “5” de su

Articulo 1°, dispone lo siguiente:
“5 En la etapa de construccion, la Entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra’,
debidamente foliadq y legalizado, en el que se anotara: la fecha de inicio y térming de

los trabajos, las modificaciones autorizadas, (...)."

5. ANALISIS.

5.1. De la revisién del expediente de modificacion N°12 por ampliacion de plazo N°06 del
Proyecto: “CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA — CANAS”, se verifica el
siguiente contenido de la Memoria Descriptiva: Aspectos generales, Modificaciones de
obra, Cronologia de la ejecucién, Valorizacion de avance de obra, Base legal, Causales

de la ampliacion, Conclusiones y Recomendaciones.

Como se indica en la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y
Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS", “...para la solicitud de ampliacién de
plazo, la condicion fundamental que debe cumpllr una causal valida para que sea
procedente la ampliacién de plazo debe afectar o modificar la ruta critica del

cronograma de ejecucion de obra vigente...”

Para la presente solicitud de ampliacion presupuestal se ha invocado una sola causal:

Causal I: CUANDO SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES EN FASE DE EJECUCION
FiSICA DE INVERSION (ADICIONAL DE OBRA)

En fecha 05 de junio del 2023, se aprueba la Modificacién de Obra N° 11, por Ampliacién
Presupuestal N° 06, con RESOLUCION EJECUTIVA DIRECTORAL N° 055-2023-GR-
CUSCO/MERISS-DE; por un monto de S/. 2,961,645.32, con lo cual el presupuesto total
del proyecto es de S/. 24,974,660.28.

Dicha Ampliacion Presupuestal fue principalmente para la construccion de un reservorio
con revestido de geomembrana con una capacidad de 360,000 m3 de almacenamiento,
en reemplazo de la Presa Condorccota y para abastecer al nuevo reservorio, se propone
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la construccién de 04 captaciones de manante, 03 de tipo manante en ladera y 01
captacion de tipo superficial y la construccion de mas de 3 Km de lineas de conduccion,
para lo cual se requiere 334 dias calendarios tal como detalla en la programacién de las

partidas que se plantea.

Tomando en cuenta lo descrito de las causales se procede a cuantificar la Ampliacion de
Plazo N° 06:

" Cuando prean las modificaciones en fase de ecin
! fisica de Inversion (adicional de obra) 334
TOTAL, DIAS SOLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 06 334 '

Por lo tanto, la Ampliacion de Plazo N° 06 con una causal, es por la aprobacion de la
MODIFICACION DE OBRA N° 11, POR AMPLICION PRESUPUESTAL N° 06, que consta de
334 Dias Calendarios; lo cual se computa desde el 17 de agosto del 2023 hasta 15 de julio

del 2024,
DESCRIPCI DIAS ;
lsvissccsl  DESDE j HASTA I
1 | 17/08/2023 | 15/07/2024 | 334 dias calendarios |
T0TAL 334 dias
_ calendarios |

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES.

e Revisada toda la dgcﬁmenfacién, esta inspeccion de obra concluye que el EXPEDIENTE DE
MODIFICACION N° 12, POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 06, presenta el contenido
minimo que se relm‘erzsara el tramite, tal como se indica en la DIRECTIVA Nro. 001-2020-
GR-CUSCO-PERPM, por lo tanto, cumple con las normas vigentes y se le considera
PROCEDENTE.

e Esta inspeccion otorga procedencia a la solicitud de ampliacion de plazo de 334 dias
calendario, desde el 17 de agosto del 2023 hasta el 15 de julio del 2024, por lo que el plazo de
ejecucion pasa a ser de 2064 dias calendario, el cual constituye la Modificacion N°12, por
ampliacién de plazo N° 06 al proyecto: “CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA — CANAS”.

e Portanto, mediante el presente solicito a su Direccion se prosiga con el tramite correspondiente

para su aprobacion respectiva via Resolucién Directoral.
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6.2. RECOMENDACIONES.

Se recomienda proseguir el tramite hasta su aprobacion via resolucion del Expediente de
Modificacién N° 12, por ampliacién de plazo N° 06, es por la cantidad de 344 dias calendarios.

Se adjunta al presente:

Expediente de MODIFICACION N° 12, POR AMPLIACION PLAZO N° 06, del Proyecto
“CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA — CANAS" (01 archivador 207 folios) + 01 CD.

Es cuento informo a usted para su conocimiento y tramites correspondientes.

Atentamente,
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