\CA bip |
oo G5

e "pf‘ ; X
% : GOBIERNO REGIONAL GERENCIA GENERAL REGIONAL

DE CUsco

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”
“Cusco Capital Histdrica del Pery”

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 091-2023-GR-CUSCO/MERI$S-DE
Cusco, 07 de setiembre de 2023

/iﬁfi_éj_:\?\ EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERI$S DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.

El Informe No 168-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAVL!LLAS; Memoréndum No 539-
2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH; Informe No 80-2023-CR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA; Informe
No 021-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT—AT; Memordndum No 384-2023-GR CUSCO/MERISS-
—7=~._ DE/DSLT; Informe No 192-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAVLILLAS; Informe No 193-

= 0 ‘\ 2023-GR CUSCOIMERISS/DIH/RO—ANDAHUAVLILLAS; Memordandum No 621-2023-GR
\G 5‘;CUSCO/MERISS—DE/DIH; Informe No 85-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA; Informe No 348-
op |- 2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT: Informe No 153-2023- GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-
/' VJEF.UPPM, que acomparian el expediente de modificacién en fase de inversién No 10, con variacién
5 presupuestal No 4; Memordndum No 646-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH; Informe No 340 -
2023-GR CUSCO-PM-DE/AL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el PLAN MERISS del Gobierno Regional del Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-
90-AR/RI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, econémica y
administrativa. Tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Regién
Cusco, a través de la formulacién e implementacién de proyectos de riego sostenible, gestionados
por las propias organizaciones de riego, su misién es contribuir al mejoramiento de la produccién y
productividad agropecuaria en el @mbito regional del Cusco, mediante la ejecucion de proyectos
de riego de pequefia y mediana envergadura, es un organismo desconcentrado de la Gerencia
. ':‘('.'Tix‘ General Regional;

3
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\". \Que, las ejecuciones de las Obras Pdablicas por Administracién Directa se encuentran reguladas por
X la Resolucién de Contraloria No195-88-CG; en cuyo numeral 8 se establece que el Ingeniero
AResidente y/o Inspector presentard mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente
obre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones

para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas.

Que, ante la falta de norma especifica que regule las modificaciones en las obres por admiracién
directq, se tiene la Directiva No 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para
la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del PER Plan
MERISS”, aprobada mediante Resolucién Directoral No 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE, de
fecha 28 de abril del 2020, que en su numeral 10.16 del articulo 10, que regula las funciones del

fundamentacién técnica administrativa necesaria, el cual deberd ser alcanzado a la
supervisién/Inspeccién de obra Y con su aprobacién serd derivado a la direccién de sistemas de riego
2.\ (ahora direccién de ingenieria hidrdulica), para continuar con el trémite correspondiente. En todas
las etapas deberd seguirse lo determinado por la normatividad correspondiente y la ejecucién fisica
de las modificaciones serg necesariamente una vez cumplido los procedimientos sefialados, en el
articulo 19 de la presente directiva y del INVIERTE.PE.

Que, a través de Informe No 168-2023-CR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAVLILLAS, del 26 de
julio del 2023, el residente de obra remite a la Direccién de Infraestructura Hidrdulica, el expediente
de modificacién No 10, en fase de ejecucién del proyecto Andahuaylillas, por lo que dicha
dependencia con Memordndum No 539-2023-CR CUSCO/MERISS-DE/DIH, remite el expediente de
modificacién No 10 en fase de ejecucion del proyecto Andahuaylillas, a la Direccién de Supervisién,
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Liquidacién y Transferencia, y dicha dependencia con proveido del mismo dia, al Inspector de Obra
para su revision, evaluacién y posterior suscripcién. Con Informe No 80-2023-GR
CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA, del 02 de agosto del 2023, el Inspector de Obra remite opinién de
procedencia al expediente técnico modificado No 10, variacién presupuestal No 04, del proyecto al
Director de Supervisién, Liquidacién y Transferencia, recomendando proseguir con el trémite hasta
la aprobacién via resolucién, sin embargo, con Informe No 021-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-
AT, del 14 de agosto del 2023, el asistente técnico de la DSLT observa el expediente técnico de
modificacién No 10 por variacién presupuestal No 04 del proyecto recomendando se emita el
mencionado expediente a la DIH, por lo que con Memoréandum No 384-2023-GR CUSCO/MERISS-
DE/DSLT, del 14 de agosto del 2023, la Direccién de Supervisién Liquidacion y Transferencia, remite
las observaciones al expediente No 10 a la Direccién de Infraestructura Hidrdulica, mediante
proveido del mismo documento se entrega al Residente de Obra para que redlice el levantamiento
de observaciones.

Que, con Informe No 192-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAVYLILLAS, en fecha 21 de
agosto de 2023, el residente de obra, remite levantamiento de observaciones al expediente técnico
No 10, por variacién presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para
Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-
Quispicanchi-Cusco"; y, con Informe No 193-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/ RO-ANDAHUAVLILLAS,
en fecha 21 de agosto de 2023, el residente de obra, remite expediente técnico modificado en fase
de ejecucién No 10, por variacién presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de
Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-
Quispicanchi-Cusco" v solicita su aprobacién, por el monto de S/ 1,756,792.65 (Un millén setecientos
cincuenta y seis mil setecientos noventa y dos con 65/100 soles), por las siguientes causales:

NRO CAUSALES MONTO
$OLICITADO
1 PARTIDAS NUEVAS 2,309,550.24
2 MAYORES METRADOS 512,675.42
3 DEDUCTIVOS VINCULANTES 1,065,433.01
TOTAL, ADICIONAL 1,756,792.65

Que, con Memorandum No 621-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, el Director de Infraestructura
Hidraulica, remite el expediente modificado en fase de inversién No 10, con variacién presupuestal
No 4, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes del proyecto Andahuaylillas,
a la Direccién de Supervisién, Liquidacién y Transferencia, y solicita se disponga al Inspector de Obra
su revision, evaluacién y posterior suscripcién, que, mediante proveido del mismo dia, Director de
L% Supervisién alcanza al Inspector de Obra.

Que, con Informe No 85-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA, de fecha 22 de agosto del 2023, el
Inspector de Obra, emite opinién técnica de procedencia al expediente técnico modificado No 10,
variacion presupuestal No 04, del proyecto, al Director de Supervisién, Liquidacién y Transferencia,
recomendando proseguir con el trémite hasta la aprobacién via resolucién, por lo que, con Informe
No 348-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, el 25 de agosto del 2023, la Direccién de Supervisién
Liquidacién y Transferencia, remite a la Direccién Ejecutiva opinién de procedencia al expediente
técnico modificado No 10, variacién presupuestal No 04, del proyecto, y recomienda remitir a la
Unidad de Planificacién, Presupuesto y Modernizacién del Plan MERISS, y posterior a ello, a la
Oficina de Asesoria Juridica, y con ello emitir el acto resolutivo de aprobacién.

Que, con Informe No 153-2023- GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPDM, en fecha 28 de agosto
de 2023, la jefa de la Unidad de Planificacién, Presupuesto y Modernizacién del Plan MERISS, emite
opinién de pertinencia al expediente técnico modificado No 10, variacién presupuestal No 04, del
proyecto.

Que, con Memorandum No 646-2023-CGR CUSCO/MERISS-DE/DIH, en fecha 28 de agosto de 2023,
el Director de Infraestructura Hidraulica, remite la opinién de procedencia, al expediente
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modificado en fase de inversién No 10, con variacién presupuestal No 4, por partidas nuevas,
mayores metrados y deductivos vinculantes del proyecto Andahuaylillas.

Que, Informe No 340-2023-CR CUSCO-PM-DE/AL; la responsable de asesoria legal, refiere que, de
la revisién del expediente de modificacién No 10 por variacién presupuestal No 04, del proyecto,
oritiene la descripcidn y sustento de las causales invocadas, memoria descriptiva (folios 435 a 506);
justificacién (folios 417 a 433), donde se enfatiza la necesidad de cumplir con las metas fisicas
proyectadas en el expediente técnico y tener una valorizacién real de los trabajos ejecutados, como
obras de arte en las dreas de riego, acueductos, partidas de obras de almacenamiento de agua,
reservorios para brindar calidad y un correcto proceso constructivo. Presupuesto (folios 396 a 416)
_detallando los andilisis de ingenieria de partidas nuevas (folios 236 a 395); mayores metrados (folios
172 a 235); deductivo vinculante (folios 77 a 171); cada uno de los cuales contiene especificaciones
técnicas, metrados, andlisis de precios unitarios, v documentacién sustentatoria; asientos de
cuaderno de obra en expediente tomo | parte Il (folios 1 a 170), donde se detalla las causales de
modificacién, que van desde el asiento 927 para adelante. Asimismo, los informes de procedencia,
de las dreas pertinentes, contienen el andlisis de la incidencia porcentual, que supone la
modificacién No 10 por variacién presupuestal No 04, por lo que opina por la procedencia de la
aprobacién de modificacién 10 por variacién presupuestal No 4, del Proyecto “Mejoramiento del
servicio de Agua para riego en la comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto distrito de
Andahuaylillas — Quisquicanchi — Cusco”, por el monto de S/ 1,756,792.65 (Un millén setecientos
cincuenta y seis mil setecientos noventa y dos con 65/100 soles), que equivale al 14.98% de incidencia
del presupuesto del expediente técnico aprobado, siendo el porcentaje de incidencia total
acumulado a la fecha es de 111.60% del presupuesto del expediente técnico aprobado, y que el
presupuesto actualizado del expediente técnico asciende a la suma de S/ 24,815,079.13 (Veinticuatro
millones ochocientos quince mil setenta Y nueve con 13/&100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto de expente técnico

11,727,291.14 No aplica
Variacion presupuestal 1 5,831,609.23 49.73
Variacién presupuestal 2 4,060,039.82. 34.62
Variacién presupuestal 3 1,439,346.29 1227
Variacién presupuestal 4 1,756,792.65 14.98
Presupuesto actualizado 24,815,079.13 Acumulado total 111.60%

Que, segdin los cdlculos efectuados por la residencia, validados por el inspector de obra y refrendados
por la Direccién de Supervisidn, Liquidacién y Transferencia, asi como por la Direccion de
Infraestructura Hidraulica, la nueva estructura del presupuesto modificado del proyecto es la

siguiente:
PRESUPUESTO
CoMPONENTRS MODIFICADO
s/
€O$TO DIRECTO AT
TRABAJOS PRELIMINARES S/1,884,028.89
SISTEMA-O1: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Arec: 118.80 ha) S/ 9,458,925.90
SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area: 163 ha) 5/ 8,392,664.10
SISTEMA-03: PRESA ESTANCOCUCHO (Volumen: 91,711.0 m3) 5/ 917,606.95
GASTOS GENERALES 5/1,716,616.22
GASTOS DE SUPERVISION 5/ 631,654.47
GASTOS DE LIQUIDACION 5/ 98,783.14
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 580,702.07
GASTOS DE GESTION DE OBRA S/ 328,598.39
ORGANIZACIONES DE RIEGO FORTALECIDAS (CUENCA Y COMUNALES)
GESTIONAN EN FORMA OPTIMA (COMPONENTE N202) 5/ 82400.00
MANEJO DE CULTIVOS CON TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION L
OTROS) (COMPONENTE N203) 00,
ACCION 2: GESTION DE RIESGOS ¥ DESASTRES (COMPONENTE Neor) S/ 40,000.00
ACCION 3: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (COMPONENTE N2o1) | §/45,000.00
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ACCION 4: PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO (COMPONENTE N2or) S/ 38,100.00
TOTAL, PRESUPUESTO MODIFICADO 8/ 24,815,079.13

Que, la ejecucién de proyectos por administracién directa, no existe una norma que establezca
un tepe para incremento presupuestal, ni tampoco existe un dispositivo legal, que establezca
la factibilidad de elevar en consulta o requerir opinién vinculante previa a la Contraloria
General de la Repiblica, lo que no exime al proyecto de ser pasible de una accién de control.

Que, sobre el plazo de presentacién de modificacién en fase de inversién de proyectos, tenemos que
— el numeral 19.5 de la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM, establece que “la necesidad de
h tramitar y aprobar las modificaciones en la fase de ejecuciédn fisica de la inversién (adicional de obra) se inicia con
la correspondiente anotacién del residente en el cuaderno de obra, debiende seguir los plazes establecidos en
el articulo 17° de la presente directiva®, mismo que establece: “Dentro de los tres (03) dias calendario
posteriores al hecho invecado y aun este permaneciera, ¢l Residente de Obra debe formular el Expediente
de Ampliacién de Plazo debidamente sustentado, que debe contar con el siguiente contenido minimo: Memoria
descriptiva, Descripcidn v sustento de la(s) causal(es) de la ampliacién de plazo, copias de cuaderno de obra, planos
(de ser el caso), el sustento documentario en relacién a la causal invocada, Cronograma de Avance de Obra
Actualizado, Comparativo de Avance de Obra, Valorizacién de Avance de Obra, Valorizacién Financiera de Avance
de Obra, Sustento Analitico del Mayor Gasto General y de gastos de Supervisor/Inspector de Obra de ser el caso,
entre otros que el Residente de Obra considere conveniente y otros seglin normatividad correspondiente. Sobre
este punto es de precisar que, el tiempo en que se presenta la solicitud de ampliacién presupuestal
vencié en exceso al establecido en el citado dispositivo legal, sin embargo, este hecho no debe
afectar la procedibilidad de la ampliacién presupuestal en ponderacién de la finalidad
piiblica que se persigue para el cierre de brechas, méxime si conforme se tiene informado,
este cuenta con opinién de procedencia y pertinencia de las dreas involucradas y detalladas en los
pdrrafos precedentes.

Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019- JUS; y, en mérito a las
facultades y atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/RI, el Manual de
Operaciones del Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — PLAN MERISS aprobado
con Decreto Regional N° 005-2021-GR CUSCO/GR y los instrumentos de gestién de la entidad;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la modificacién 10 por variacién presupuestal No 4, del
Proyecto “Mejoramiento del servicio de Agua para riego en la comunidad de Mancomayo -
Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas ~ Quisquicanchi — Cusco”, por el monto de S/
1,756,792.65 (Un millén setecientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y dos con 65/100 soles),
que equivale al 14.98% de incidencia del presupuesto del expediente técnico aprobado.

ARTICULO SEGUNDO. — DETERMINAR de acuerdo al articulo precedente que, el porcentaje
de incidencia total acumulado a la fecha es de 111.60% del presupuesto del expediente técnico
aprobado, y que el presupuesto actualizade del expediente técnico asciende a la suma de S/
24,815,079.13 (Veinticuatro millones ochocientos quince mil setenta y nueve con 13/100 soles), de
acuerdo al siguiente detalle:

. INCIDENCIA% |
Presupuesto de expediente técnico 11,727,291.14 No aplica
Variacion presupuestal 1 5,831,609.23 49.73
Variacién presupuestal 2 4,060,039.82. 34.62
Variacién presupuestal 3 1,439,346.29 1227
Variacién presupuestal 4 1,756,792.65 14.98
Presupuesto actualizado 24,815,079.13 Acumulado total 111.60%

ARTICULO TERCERO. - DISPONER se realice el registro correspondiente en el banco de
provectos del INVIERTE.pe.
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ARTICULO CUARTO. - DISPONER que se remita copia de la presente resolucién a la oficina de
control interno para los fines que correspondan.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER que se remita copia de la presente resolucién y sus actuados,
a la secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios, para su evaluacién
correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos por el SERVIR, y de corresponder, se
determine las responsabilidades que amerite el caso.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente resolucion a las instancias administrativas
correspondientes DISPONIENDOSE el cumplimiento de los extremos de la presente resolucién
. Directoral.

\
| ARTICULO SETIMO. - ENCARGAR, la publicacién de la presente resolucién en el portal

' Institucional con las formalidades de Ley y en el portal de transparencia del PLAN MERISS,
encargando dicha funcién a la Oficina de Informética.
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equipos,_asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma establecido y las
constancias de supervisidn de la obra”

14, Directiva No 001-2020-GR CUSCO-PERPM “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS”,
aprobada mediante Resolucion Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de
abril del 2020, que en su articulo 19, regula la posibilidad de modificaciones en la fase de ejecucién
fisica de las inversiones, de la siguiente manera:

ARTICULO 18°: MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION FISICA DE LAS INVERSIONES

19.1 Solo se procedera a la ejecucion de modificacion de obra en Fase de Ejecucion Fisica de la Inversion, cuando
se cuente con disponibilidad Presupuestal refrendado por la Resolucion Directoral por el fitular de la Entidad.

19.2 Las modificaciones de obra en fase de ejecucion fisica de la inversion deberan cumplir necesariamente los
procedimientos indicados en la norma correspondiente Directiva N° 001-2019-EF/63.01, (...).

19.3 El Expediente Técnico de Modificacienes en la fase de Ejecucién Fisica de la Inversion que presente el A
Residente de Obra, debe tener el siguiente contenido (...).
Debiendo ser enfatico en la Descripcion y sustento de los causales, presupuesto del adicional detallando los
analisis de ingenierfa, (...}, incidencia porcentual del presupuesto adicional, o toda aquella informacion que
contribuya al sostenimiento de la modificacion. Ademas, debe adjuntar, copia fotos del cuaderno de obra donde
se evidencien el origen y ocurrencias de la causal, el sustento documentario en relacion ala causal invocada,
Cronograma de Avance de Obra Actualizada, (...).

19.5 La necesidad de tramitar y aprobar las Modificaciones en la Fase de Ejecucion Fisica de la Inversion (adicional

de obra) se inicia con la correspondiente anatacion del Residente en el cuaderno de obra, debiendo sequir los
plazos establecidos en el Articulo 17° de la presente Directiva.

Il. ANTECEDENTES:

2.1. Con Resolucion de Alcaldia No 056-2017/A/MDA/Q, del 03 de mayo del 2017, resuelve, aprobar
el expediente técnico de proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad
de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi-Cusco”, por un monto
total de 8/11,727,291.14, siendo el tiempo de ejecucion de 21 meses (630 dias calendario); y la
modalidad de ejecucion sera por administracion indirecta.

Con Resolucion Directoral No 095-2020-GR CUSCO-PERPM-DE, del 08 de setiembre del 2020,
se aprueba el Expediente Técnico de Modificacion No 01, por S/ 5,831,609.23, con el cual el
presupuesto total modificado del Proyecto, alcanza al monto de S/ 17,558,900.37.

23, Con Resolucion de Gerencia General Regional No 0132-2020-GR-CUSCO/GRC, del 08 de
mayo de 2020, se aprueba la escala de remuneraciones de obreros del Gobierno Regional,
con cargo a proyectos de inversion, asimismo establece que, para la aplicacion de la presente
Escala Remunerativa de Obreros del Gobiemo Regional Cusco, con cargo a los proyectos de
inversion, es requisito indispensable que los costos estén previstos en los estudios de Pre-
inversion y en los expedientes técnicos de los proyectos de inversién a los que se afectara el pago
de remuneraciones.

2.4.  Con Resolucion Directoral No 041-2021-GR-CUSCO/PM-DE, se aprueba la modificacion del
expediente técnico No 02, en fase de inversion por variacién presupuestal No 02 del Proyecto,
debido a la incorporacion de costos del régimen de construccion civil, por el monto de S/
4,060,039.82. siendo el monto Modificado, en fase de inversion del proyecto $/21,618,940.19.

2.5.  Con Resolucién Directoral No 028-2022-GR-CUSCO/PM-DE, de fecha 14 de marzo del 2022,
se aprueba la ampliacion de plazo de ejecucion fisica No 01, sin modificacion presupuestal, por
un total de 49 dias calendario, teniendo como nueva fecha de culminacion de labores el 03 de

mayo del 2022.
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2.17.  Con Memorandum No 384-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, del 14 de agosto del 2023, la
Direccion de Supervision Liquidacion y Transferencia, remite las observaciones al expediente No
10 a la Direccion de Infraestructura Hidraulica, mediante proveido del mismo documento se
entrega al Residente de Obra para que realice el levantamiento de observaciones.

2.18. Con Informe No 192-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, en fecha 21 de
agosto de 2023, el residente de obra, remite levantamiento de observaciones al expediente técnico
No 10, por variacion presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para
Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi-
Cusco".

2.19.  Con Informe No 193-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, en fecha 21 de
agosto de 2023, el residente dé obra, remite expediente técnico modificado en fase de ejecucion
No 10, por variacion presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para
Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi-
Cusco" y solicita su aprobacion.

2.20.  Con Memorandum No 621-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, en fecha 22 de agosto de 2023,
el Director de Infraestructura Hidraulica, remite el expediente modificado en fase de inversion No
10, con variacion presupuestal No 4, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos
vinculantes del proyecto Andahuaylillas, a la Direccion de Supervision, Liquidacion y
Transferencia, y solicita se disponga al Inspector de Obra su revisién, evaluacion y posterior
suscripcion, que, mediante proveido del mismo dia, Director de Supervision alcanza al Inspector
de Obra.

Con Informe No 85-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA, de fecha 22 de agosto del 2023, el
Inspector de Obra, emite opinion técnica de procedencia al expediente técnico modificado No 10,
variacion presupuestal No 04, del proyecto, al Director de Supervision, Liquidacion y
Transferencia, recomendando proseguir con el tramite hasta la aprobacion via resolucion.

222.  Con Informe No 348-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, el 25 de agosto del 2023, la Direccion
de Supervision Liquidacion y Transferencia, remite a la Direccion Ejecutiva opinion de procedencia
al expediente técnico modificado No 10, variacion presupuestal No 04, del proyecto, y recomienda
remitir a la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Modemizacion del Plan MERISS, y posterior a
ello, ala Oficina de Asesoria Juridica, y con ello emitir el acto resolutivo de aprobacion.

223. Con Informe No 153-2023- GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPPM, en fecha 28 de agosto
de 2023, la jefa de la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Modernizacion del Plan MERISS,
emite opinion de pertinencia al expediente técnico modificado No 10, variacion presupuestal No
04, del proyecto.

2.24.  Con Memorandum No 646-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, en fecha 28 de agosto de 2023,
el director de Infraestructura Hidraulica, remite la opinion de procedencia, al expediente modificado
en fase de inversion No 10, con variacion presupuestal No 4, por partidas nuevas, mayores
metrados y deductivos vinculantes del proyecto Andahuaylillas.

lll. ANALISIS:

3.1. El expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del servicio de Agua para riego en la comunidad
de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quisquicanchi — Cusco’, fue
aprobado mediante Resolucion de Alcaldia No 056-2017/A/MDA/Q, del 03 de mayo de 1017, cuyo
monto de inversion total asciende a S/ 11,727,291.14, con un plazo de ejecucion del proyecto de
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ejecucion fisica de la inversion , el Residente de Obra debe preparar el informe de sustento
de modificaciones de adicionales, deductivos de obra, modificaciones al cronograma de
ejecucion en etapa o fase de inversion, informe de modificacion en las especificaciones
técnicas de materiales o procedimientos constructivos y los necesarios con la fundamentacion
técnica administrativa necesaria, el cual debera ser alcanzado a la supervision/Inspeccion de
obra y con su aprobacion sera derivado a la direccion de sistemas de riego, para continuar
con el tramite correspondiente. En todas Ias etapas debera seguirse lo determinado por la
normatividad correspondiente y la ejecucion fisica de las modificaciones sera necesariamente
una vez cumplido los procedimientos sefialados, en el articulo 19 de la presente directiva y
del INVIERTE.PE.

34.  Através de Informe No 168-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, del 26 de
julio del 2023, el residente de obra remite el expediente de modificacion No 10, en fase de
ejecucion del proyecto Andahuaylillas, a la direccion de Infraestructura Hidraulica; por lo que dicha
dependencia con Memorandum No 539-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, remite el expediente
de modificacion No 10 en fase de ejecucion del proyecto Andahuaylillas, a la Direccion de
Supervision, Liquidacion y Transferencia, remitido con proveido del mismo dia, al Inspector de
Obra para su revision, evaluacion y posterior suscripcion.

Con Informe No 80-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA, del 02 de agosto del 2023, el
Inspector de Obra remite opinion de procedencia al expediente técnico modificado No 10, variacion
presupuestal No 04, del proyecto al Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia,
recomendando proseguir con el tramite hasta la aprobacion via resolucién, sin embargo, con
Informe No 021-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-AT, del 14 de agosto del 2023, el asistente
técnico de la DSLT observa el expediente técnico de modificacion No 10 por variacion
presupuestal No 04 del proyecto recomendando se emita el mencionado expediente a la DIH,
por lo que con Memorandum No 384-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, del 14 de agosto del
2023, la Direccion de Supervision Liquidacion y Transferencia, remite las observaciones al
expediente No 10 a la Direccion de Infraestructura Hidraulica, mediante proveido del mismo
documento se entrega al Residente de Obra para que realice el levantamiento de observaciones.

Con Informe No 192-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, en fecha 21 de
agosto de 2023, el residente de obra, remite levantamiento de observaciones al expediente técnico
No 10, por variacion presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para
Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi-
Cusco"; y, con Informe No 193-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS, en fecha
21 de agosto de 2023, el residente de obra, remite expediente técnico modificado en fase de
ejecucion No 10, por variacion presupuestal No 04 del proyecto "Mejoramiento del Servicio de
Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo - Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-
Quispicanchi-Cusco" y solicita su aprobacion

Del expediente técnico modificado en fase de ejecucion No 10, por variacién presupuestal No 04
del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de Mancomayo -
Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi-Cusco”, encontramos, las siguientes
causales que sustentan la variacion presupuestal:

Causal I: Modificacion por Partidas Nuevas

Se refiere basicamente a las partidas de obras de arte en las areas de riego, como acueductos, obras
de almacenamiento de agua, en reservorios, necesarias su ejecucion y que no fueron contempladas
en el expediente original.

a) Presupuesto 1: Partidas Nuevas No Consideradas en el Ultimo Expediente Aprobado
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A continuacion, se puede observar la valorizacion correspondiente al mes de mayo del 2021:
- Presupuesto valorizado partida nueva de setiembre a mayo del 2021 (con nuevo rendimiento):

item . Descripcion ~ Subtotal
2 Sistema-01: Margen lzquierda - Mancomayo (Area: 118.80 ha) 123,761.60
Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen izquierda —
21 Mancomayo 123,761.60
2.1.4 | Obras de conduccion principal 123,761.60
3 Sistema-02: Margen Derecha - Mancomayo (Area: 163 ha) 101,688.44
31 Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen derecha - 101,688.44
Mancomayo
3.1.4 | Obras de conduccion principal 101,688.44
Presupuesto 3: Partidas Nuevas por Deficiente Analisis de rendimientos (deductivo
h 225,450.04
vinculante)

d) Presupuesto 4: Sequndo periodo de junio 2021 a mayo 2023 (con incremento salarial del personal

obrero)

Se observa el APU del expediente firmado, donde se observa el rendimiento elevado de 6 m3.
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| | Total presupuesto Partidas Nuevas | 2,309,550.23 |

Causal II: Modificacion por Mayores Metrados

A continuacion, se realiza un resumen de mayores metrados que se han ejecutado y que se encuentran
dentro del presupuesto:

Trabajos Preliminares: Se han realizado en el area de seguridad y salud ocupacional durante la ejecucion
de obra ya que se han dotado una mayor cantidad de equipos de proteccion individual y colectiva a todos
los trabadores técnicos y obreros, como son: entrega de EPPs, Examenes Médicos Ocupacionales y
renovacion de sefializaciones necesarias en obra.

Sistema 01: Margen lzquierda y Margen Derecha: Se han presentado mayores metrados en varias
partidas de lo que conforman el sistema de la margen izquierda, siendo su ejecucion necesaria para cumplir
con €l objetivo.

item Descripcion Subtotal

1 Trabajos Preliminares 442,250.00
1.2 Seguridad y Salud Ocupacional 357,250.00
1.3 Infraestructura de almacenamiento y suministro de combustible liquido 85,000.00
2 Sistema-01: Margen Izquierda Mancomayo (Area: 118.80 ha) 27,956.37
2.1 Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen izquierda - Mancomayo 12,445.13
2i:d Area de riego-01 (ar-01): c.c. Mancco (29.90 ha) 3,717.48
223 Area de riego-03 (ar-03): c.c. Ttiomayo (21.05 ha) 6,691.51
224 Area de riego-04 (ar-04): c.c. Ttiomayo (11.05 ha) 1,184.77
225 Area de riego-05 (ar-05): c.c. Ttiomayo (10.64 ha) 3,917.48
3 Sistema-02: Margen Derecha - Mancomayo (Area: 163 ha) 42,469.05
3.1 Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen derecha - Mancomayo 40,458.38
3.1.4 | Obras de conduccion principal 5,697.84
3.1.6 | Obras de almacenamiento de agua para riego 34,760.54

3.2 Redes de abastecimiento secundario de agua para riego: sistema margen derecha - Mancomayo 2,01067
3.2.1 | Area de riego-09 (ar-09): c.c. Mancco-Yutto (11.31 ha) 1,305.15
3.2.8 | Area de riego-14 (ar-14): c.c. Quehuar (42.84 ha) 705.52
Presupuesto: Mayores Metrados 512,675.42

Causal lll: Modificacién por Deductivos Vinculantes

a) Presupuesto 1: Deductivo Vinculantes en Area de Riego y Redes de Abastecimiento.
Segun informe N° 007-2021-GR CUSCO/PM/DSR/RO-MANCOMAYO, se remite consultas al proyectista
sobre los rendimientos mostrados en el expediente, tales como: partidas de excavacion de plataforma
material suelto a mano y Excavacion de caja de canal material suelto a mano, con un rendimiento de 6
m3 por dia y se hace comparacién con un proyecto ubicado en la misma zona y altura donde se evalué
los rendimientos siendo estos de 3 m3. Al realizar la actualizacion de rendimientos a las partidas para el
deductivo vinculante se calculé el costo total con el rendimiento errado obteniendo dos precios siendo
el primero hasta mayo del 2021 donde no se tiene el mejoramiento salarial de personal obrero y el
segundo desde junio 2021 hasta Ia fecha todos los trabajos con el mejoramiento salarial.
Siendo la estructura presupuestal la siguiente.

item Descripcion Subtotal
2 Sistema-01: Margen lzquierda - Mancomayo (Area: 118.80 ha) 61,850.18
21 Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen izquierda - Mancomayo 61,850.18
2.1.4 | Obras de conduccion principal 61,850.18
3 Sistema-02: margen derecha - Mancomayo (Area: 163 ha) 50,819.06
31 Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen derecha - Mancomayo 50,819.06
3.1.4 | Obras de conduccion principal 326,189.36
Presupuesto 1: Deductivo Vinculantes en Area de Riego y Redes de Abastecimiento 112,669.24

Mientras que el Presupuesto de junio 2021 - 2023:

item Descripcion Subtotal
2 | Sistema-01: Margen Izquierda - Mancomayo (Area: 118.80 ha) 264,498.21
2.1 | Redes de abastecimiento principal de agua para riego: sistema margen izquierda - Mancomayo 89,289.77
214 Obras de conduccion principal 76,038.75
216 Obras de almacenamiento de agua para riego 13,251.02
2.2 | Redes de abastecimiento secundario de agua para rieqo: sistema margen izquierda - Mancomayo 175,208.44
2.2.1 Area de riego-01 (AR-01): c.c. Manceo (29.90 ha) 48,832.70
222 Area de riego-02 (AR-02): c.c. Ttiomayo (14.89 ha) 25,169.52
223 Area de riego-03 (AR-03): c.c. Ttiomayo (21.05 ha) 28,243.39
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3.5.

3.6.

3.7,

Presupuesto 1 Deductivo Vinculantes en Area de Riego y Redes de Abastecimiento 112,669.24
Presupuesto de Junio 2021 a 2023 632,011.53

Presupuesto 2 | Deductivo Vinculante de Saldos de Excavaciones por Ejecutar 248,689.67
Presupuesto 3 | Deductivo Vinculante: Obras de Conduccion Principal 72,062.57
Total presupuesto Deductivos Vinculantes 1,065,433.01

Por tanto, el incremento presupuestal del expediente técnico modificado en fase de ejecucion No 10 por
variacion presupuestal No 04, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes, es explicado
en el siguiente cuadro resumen:

Partidas Nuevas Mayores Metrados Deductivos Vinculantes Total
2,309,550.23 512,675.42 1,065,433.01 1,756,792.64

A traves de Memorandum No 621-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, el Director de
Infraestructura Hidraulica, remite el expediente modificado en fase de inversion No 10, con
variacion presupuestal No 4, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes del
proyecto Andahuaylillas, a la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia, y solicita se
disponga al Inspector de Obra su revision, evaluacion y posterior suscripcion, que, mediante
proveido del mismo dia, Director de Supervision alcanza al Inspector de Obra.

Con Informe No 85-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-IA, de fecha 22 de agosto del 2023, el
Inspector de Obra, emite opinion técnica de procedencia al expediente técnico modificado No 10,
variacion presupuestal No 04, del proyecto, al Director de Supervision, Liquidacion y
Transferencia, recomendando proseguir con el tramite hasta la aprobacion via resolucion, por lo
que, con Informe No 348-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT, el 25 de agosto del 2023, la
Direccion de Supervision Liquidacion y Transferencia, remite a la Direccion Ejecutiva opinion de
procedencia al expediente técnico modificado No 10, variacion presupuestal No 04, del proyecto,
y recomienda remitir a la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Modernizacion del Plan MERISS,
y posterior a ello, a la Oficina de Asesoria Juridica, y con ello emitir el acto resolutivo de
aprobacion.

Con Informe No 153-2023- GR CUSCO/MERISS-DE/UPPM-JEF.UPPM, en fecha 28 de agosto
de 2023, la jefa de la Unidad de Planificacion, Presupuesto y Modernizacion del Plan MERISS,
emite opinion de pertinencia al expediente técnico modificado No 10, variacién presupuestal No
04, del proyecto.

Con Memoréandum No 646-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, en fecha 28 de agosto de 2023,
el Director de Infraestructura Hidraulica, remite la opinién de procedencia, al expediente
modificado en fase de inversion No 10, con variacion presupuestal No 4, por partidas nuevas,
mayores metrados y deductivos vinculantes del proyecto Andahuaylillas.

Como indica Ia Directiva N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM: “Para las modificaciones en la fase
de ejecucion fisica de las inversiones; debe existir variacion en relacion a los objetivos fisicos,
financieros propuestos en el expediente técnico dentro de los cuales se considera,
modificaciones presupuestales, modificaciones de partidas, mayores metrados, obras nuevas,
deductivos, cambio de especificaciones, modificacion del plazo de ejecucion entre otros”

Como se puede apreciar, un residente podra solicitar una variacion presupuestal cuando, durante
la ejecucion de la obra, identifique la necesidad de variacion de objetivos fisicos, financieros,
propuestos en el expediente técnico dentro de la fase de inversion y que para ello concurran las
condiciones descritas el en articulo 19° de la Directiva, tales como enfatizar la descripcion y
sustento de los causales, presupuesto del adicional detallando los analisis de ingenieria, (...),
incidencia porcentual del presupuesto adicional, o toda aquella informacion que contribuya al
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312

P TO
COMPONENTES ;g%‘fggﬁgo
COSTO DIRECTO S/ 20,653,224.84
TRABAJOS PRELIMINARES S/1,884,028.89
SISTEMA-01: MARGEN IZQUIERDA - MANCOMAYO (Area: 118.80 ha) §/9,458,925.90
SISTEMA-02: MARGEN DERECHA - MANCOMAYO (Area: 163 ha) S/ 8,392,664.10
SISTEMA-03: PRESA ESTANCOCUCHO (Volumen: 91,711.0 m?) S/ 917,606.95
GASTOS GENERALES S/1,716,616.22
GASTOS DE SUPERVISION S/ 631,654.47
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 98,783.14
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 580,702.07
GASTOS DE GESTION DE OBRA S/ 328,598.39
ORGANIZACIONES DE RIEGO FORTALECIDAS (CUENCA Y COMUNALES) S/82.400.00
GESTIONAN EN FORMA OPTIMA (COMPONENTE N°02) : :
MANEJO DE CULTIVOS CON TECNOLOGIA MEJORADA (ASPERSION Y S/600.000.00
OTROS) (COMPONENTE N°03) o
ACCION 2: GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (COMPONENTE N°01) $/40,000.00
ACCION 3: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (COMPONENTE N°01) S/45,000.00
ACCION 4: PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO (COMPONENTE N°01) S/38,100.00
TOTAL, PRESUPUESTO MODIFICADO §124,815,079.13

En lo que respecta a ejecucion de proyectos por administracion directa, no existe una norma que
establezca un tope para incremento presupuestal, ni tampoco existe un dispositivo legal, que
establezca la factibilidad de elevar en consulta o requerir opinién vinculante a la Contraloria
General de la Republica, lo que si ocurre en la ejecucion de proyectos por contrata, 1o que no
exime al proyecto de ser pasible de una accion de control.

Sobre el plazo de presentacion tenemos que el numeral 19.5 de la Directiva N°001-2020-GR

CUSCO-PERPM, establece que “la necesidad de tramitar y aprobar las modificaciones en la fase de ejecucion
fisica de la inversion (adicional de obra) se inicia con |z correspondiente anotacion del residente en el cuaderno de abra,

debiendo seguir los plazos establecidos en el articulo 17° de la presente directiva”, mismo que establece:

“Dentro de los tres (03} dias calendario posteriores al hecho invocado y aun este permaneciera, el Residente de

Obra debe formular el Expediente de Ampliacion de Plazo debidamente sustentado, que debe contar con el siguiente
contenido minimo: Memoria descriptiva, Descripcion y sustento de la(s) causal(es) de la ampliacién de plazo, copias de
cuaderno de obra, planos (de ser el caso), el sustento documentario en relacion a la causal invocada, Cronograma de
Avance de Obra Actualizado, Comparativo de Avance de Obra, Valorizacion de Avance de Obra, Valorizacion Financiera
de Avance de Obra, Sustento Analitico del Mayor Gasto General y de gastos de Supervisor/inspector de Obra de ser el

caso, entre otros que el Residente de Obra considere conveniente y otros segin normatividad correspondiente. Sobre
este punto es de precisar que, el tiempo en que se presenta la solicitud de ampliacion presupuestal
vencio en exceso al establecido en el citado dispositivo legal, sin embargo, este hecho no debe
afectar la procedibilidad de la ampliacion en ponderacion de la finalidad piblica que
persigue, maxime si conforme se tiene informado, este cuenta con opinion de pertinencia por
parte de la unidad de planificacion presupuesto y modemizacion.

El informe emitido por el Residente del proyecto, cuenta con la opinién favorable del Director de
Infraestructura Hidréulica, del Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia y del Inspector
de Obra, quienes se han pronunciado respecto a la ampliacion presupuestal solicitada de forma
favorable, con lo cual ademés se cumple lo dispuesto en el articulo 19 de la Directiva N°001-2020-
GR CUSCO-PERPM, “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por
la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS", aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 019-2020-GR-CUSCO/PERPM-DE de fecha 28 de abril del 2020.

Pertinente citar que, dentro de las observaciones técnicas advertidas por la direccion de
supervision liquidacion y transferencia, se tiene que la residencia no acredito la respuesta del
proyectista con relacion a las consultas sobre rendimientos elevados propuestos en las partidas
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45 De conformidad a la recomendacion de la Direccion de Supervision, liquidacion y transferencia,
corresponde poner en conocimiento de la OCI del Plan Meriss la presente resolucion.

4.6. Remitir copias a la secretaria técnica para su evaluacion correspondiente, conforme a los
lineamientos establecidos por el SERVIR, y de corresponder, se determine las responsabilidades
que amerite el caso, que comprende (ademas de las que genere la evaluacion del presente) la
omision de la respuesta del proyectista con relacion a las consultas sobre rendimientos elevados
(6m3 cuando o real son 3md) propuestos en las partidas de excavacion, que ahora son materia de
deductivo

V. RECOMENDACIONES

. 51, De conformidad al numeral 19.5 del articulo 19, concordante con el al 17. 8 del articulo 17 de la
Directiva N°001-2020-GR CUSCO-PERPM, se recomienda a la Direccion Ejecutiva, emitir el acto
resolutivo, aprobando modificacion 10 por variacion presupuestal No 4, del Proyecto
“Mejoramiento del servicio de Agua para riego en la comunidad de Mancomayo — Ttiomayo y Yutto
distrito de Andahuaylillas - Quisquicanchi - Cusco”, conforme a los argumentos expuestos en la
presente resolucion.

5.2, De conformidad al numeral 17.8 del articulo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF,
concordante con los numerales 33.1 y 33.2 del articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/ 63.01,
ordene a quien corresponda efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones

5.3. Exhortar al Residente de obra, tramite las modificaciones en la fase de ejecucion fisica del
proyecto, dentro de los plazos y requisitos establecidos en la Directiva N°001-2020-GR CUSCO-
PERPM

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto al presente, el proyecto
de resolucion directoral, para su revision y visacion de encontrarlo conforme

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CUS
&m LAN MERI sc L

ce.. Abog. M anal Vargas
Archivo. s SE% R A
MRCV/ivag & C. N® 2130
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* Con Memorandum N° 384-2023-GR CUSCOMERISS-DEDSLT del 14 de agosto del 2023, Ia Direccion de Supervision
Liquidacion y Transferencia, remite fas observaciones al expediente N° 10 a la Direccion de Infraestructura Hidraulica,
mediante proveido del mismo documento se entrega al Residente de Obra Para que realice el levantamiento de

= Con Informe N° 192-2023.GR CUSCOIMERISSIDlH!RGANDAHUAYLILLAS, del 21 de agosto del 2023, el residente de
obra comunica y remite el levantamiento de observaciones del expediente de modificacion en fase de ejecucion N° 10,
por variacion presupuestal N° 04, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes, del proyecio
Andahuaylillas

proyecto Andahuayliflas

Con Memorandum Ne 621-2023-GR CUSCOMERISS—DEIDIH, del 22 de agosto del 2023, se remite el expediente de
modificacion N° 10 en fase de ejecucion del proyecto Andahuayliflas, 3 Ia Direccion de Supervision, Liquidacion Y
Transferencia, y se disponga al Inspector de Obra sy revision, evaluacion y posterior suscripcion,

. BASELEGAL

4.1 El Decreto Supremo N° 284-2018-EF Que aprueba el Reglamento del Decreto Legislative N* 1252, en sy Articulo 17° (numerales
17.7y 17.8) dispone lo siguiente:

4.2 LaDIRECTIVA N° 001-201 9-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacian Multianual y Gestién de Inversiones,
en su Articulo 33° (331 y 33.2) establece o siguiente;

ejecucion para proyectos
43 La DIRECTIVA N° 001-2020-GR CUSCO-PERPM ‘Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras porla
Modalidad de Fjecucion Presupuestaria Directa del PER Plan MERISS", que en su Articulo 19° dispone lo siguiente:

ARTICULO 19° MODIFICACIONES EN A FASE DE EJECUCION FISICA DELAS INVERSIONES

17.12 Soiosepmcederéa!aefécucién de modificacion de obra en Fase de Ejecucion Fisica de la Inversion, cuando se
cuente con disponibilidad Presupuestal refrendado por la Resolucion Directoral por el litular de la Entidad,

17.13  Las modificaciones de obra en fase de ejecucion fisica de Ia inversion deberan cumplic necesariamente los
Pprecedimientos indicados en Ja foma correspondiente Directiva N° 001-2019-FF/83, 01,¢..).

17.14  El Expediente Técnico de Modificaciones en Ia fase de Ejecucion Fisica de la Inversion que presente el Residente de
Obra, debe fener ef siguiente contenido {..)

()
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%= 24,815,079.13-11,727,291.14
h=

11,727,291.14

%= 112%

X 100%

- Teniendo en consideracion el incremento presupuestal por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes
de S/ 1,756,792.65, entonces la nueva estructura presupuestal alcanza la suma de S/. 24,815,079.13, detallado en el

siguiente cuadro:

Componentes Modificado 01 | Modificado 02 | Modificado 03 | Modificado 10

Costo Directo 13,397,046.08 |  17,457,085.90 18,896,432.19 20,653,224.84
Trabajos Preliminares 1,289,946.06 1,441,778.89 1,441,777.88 1,884,028.89
Sistema-01: Margen lzquierda - Mancomayo (Area: 118.80 Ha) 5,820,978.22 7,583,931.32 8,855,256.42 9,458,924 .90
Sistema-02: Margen Derecha - Mancomayo (Area: 163 Ha) 5,595,541.53 7,513,768.74 7,681,789.93 8,392,664.10
Sistema-03: Presa Estancocucho (Volumen: 91,711.0 M?) 650,580.27 917,606.95 917,606.95 917,606.95
Gastos Generales 1,716,616.22 1,716,616.22 1,716,616.22 1,716,616.22
Gastos de Supervision 631,654 .47 31,654.47 631,654 47 631,654.47
Gastos de Liquidacion 98,783.14 98,783.14 98,783.14 98,783.14
Elaboracién de Expediente Técnico 580,702.07 580,702.07 580,702.07 580,702.07
Gastos de Gestion de Obra * 328,598.39 328,598.39 3268,598.39 1328,598.39
Organizaciones de Riego Fortalecidas (cuenca y comunales) Gestionan en
forma optima (Componente N° 02) 82,400.00 82,400.00 82,400.00 82,400.00
Manejo de Cultivos con Tecnologia Mejorada (Aspersion Otros)
(Componente kP 03) ogia ey ( y 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Accion 2: Gestion de Riesgos y Desastres (Componente N° 01) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Accidn 3: Mitigacion de Impactos Ambientales (Componente N° 01) 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Accion 4: Plan de Monitorea Arqueoldgico (Componente N° 01) 38,100.00 38,100.00 38,100.00 38,100.00

Total 17,58,900.37 |  21,618,940.19 |  23,058,286.48 24,815,079.13

Por lo descrito anteriormente y tomando en consideracion que mediante documento b) de la referencia
el Inspector de Obra, considera PROCEDENTE, la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia concluye que el
expediente es PROCEDENTE (documento de referencia a), asi como la Jefatura de Unidad de Planificacion, Presupuesto y
Modernizacion expresa OPINION DE PERTINENCIA (documento de la referencia c), por tanto esta Direccion ratifica
CONFORMIDAD TECNICA y PROCEDENCIA al Expediente Técnico Modificado en Fase de Ejecucién N° 10, por variacion
presupuestal N° 04, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos vinculantes del proyecto “Mejoramiento del Servicio
de Agua para riego en la comunidad de Mancomayo, Ttiomayo y Yutto del distrito de Andahuaylillas - Quispicanchi — Cusco”, con
incremento presupuestal de S/1,756,792.65 y un presupuesto total a nivel de proyecto de S/ 24,815,079.13. Para tal fin se adjunta
02 archivadores (tomo | con 561 folios, tomo Il con 170 folios) mas 01 CD.

Atentamente;

ng. \William 'Garcia P
k DE INFRAESTRUCTURA HI
CIP 53861

WGPNsg
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