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RESOLUCION DIRECTORAL EIECIII'W: ;ID 133 ~2023-GR-CUSCO/MERISS-DE
carco, £ 2 DIC .23

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL pLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL Cusco.
VisTos,

~o Elnforme N° 299-2023.gp CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAVLILLAS, Informe N° 143-2023-GR
P lanN CUSCO/MERISS/DSLT/I0-A, Memoréndum No 606-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT, Informe N°
-/ 5 609-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH, Informe No 32-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL;

i 'comm:unno.

Que, el PLAN MERISS del Gobierno Regiongl del Cusco, creado Mediante Decreto Regional N° 005-
90-AR/RI de fecha 17 de diciembre de 1990, cuenta con autonomia técnica, econémicq y
administrativa. Tiene como finalidad Ia de contribuir al desarrollo rural en las cuencas de la Regisn
Cusco, a través de la formulacién e implementacién de proyectos de riego sostenible, gestionados por

en autos estd relacionado con el cumplimiento del articulo 5° de g Resolucién N° 195-88-CG
Precedentemente citada;

Que, observamos Que se trata del Expediente Técnico Modificado No 12 por Ampliacién dfa plazo N°
07 del Proyecto: “Mejoramiento el Sistema de Aguq Para Riego en las f‘-’m‘f'_“q‘]des de
Mancomcyo, Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco”, verificéndose ef
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siguiente contenido: Memoria descriptiva, datos generales, antecedentes del proyecto, descripcién del
proyecto, estado actual de la ejecucién fisica v financiera, base legal, copias de cuaderno de obra y
otros relacionados a la solicitud de ampliacién de plazo; en el que se establece como Unica causal de
ampliacién de plazo, estipulado en la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-MERISS “Disposiciones y
Procedimientos para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria
[ Directa del Plan MERISS”, referida a los atrasos en la provisién de materiales, maquinaria y/o equipos
G /% necesarios para la ejecucion de obras; en ese contexto, es necesario que se analicen los fundamentos
y de ser el caso la procedencia de los mismos, de la siguiente forma:

Atrases en la provisién de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la
ejecucién de obras

Que, la residencia de obra manifiesta que, la causal invocada se sustenta en la demora para la
atencién del requerimiento de malla olimpica de alambre galvanizado N° 12, para la instalacién de
los cercos perimétricos de proteccién en 15 reservorios con una longitud de 2645 metros, los cuales
fueron requeridos inicialmente el 11 de mayo de 2023, siendo declarado nulo mediante Resolucién
Directoral Ejecutiva N° 087-2023-CR CUSCO/MERISS-DE, en fecha 31 de agosto de 2023;

Que, tomando en cuenta esta resolucién, en fecha 07 de setiembre, la residencia de obra ha
efectuado el segundo requerimiento, el cual a la fecha de presentacion del presente expediente no
ha sido atendido. Asimismo; la residencia de obra, a folios 153 del expediente de modificacién muestra
un cuadro del cual se infiere que, el inicio de las actividades para instalacién de la malla segdn
cronograma de ejecucién de obra debia iniciar el 09 de octubre de 2023, motivo por el cual se
considera a partir de esa fecha la afectacién por la demora en la atencién de este requerimiento;

Que, teniendo en consideracién que, este requerimiento atin no ha sido atendido, la residencia de

obra indica como fecha probable de atencién el 26 de diciembre de 2023, por tanto, esta se enmarca

como una causal abierta, amparados en el numeral 8.18.7 de la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-

MERISS "Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y Control de Obras por la Modalidad de
\ Ejecucién Presupuestaria Directa del Plan MERISS, que indica:

()

8.18.7 En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que
deberd ser debidamente acreditado y sustentado por el residente de obra, la entidad podrd
otorgar ampliaciones de plazo parciales. (..)

Fecha de Fecha ;
Fecha Fecha de inicio de probable de Dlz:isedea'r;tdr:so
DSCRIPCION requerimiento | requerimiento partidas de atencion del install:\ Eii e
(1) (2) instalacion | requerimiento mallas (B-A)
de mallas (A) (B)
Tiempo de
afectacion por
la demoraen la
atencion  del
requerimiento
e malla 11/05/2023 07/09/2023 09/10/2023 26/12/2023 79
olimpica de
alambre
galvanizado N°
12,
Total, de dias afectados por demora de atencién de 79
requerimiento
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Que, de acuerdo a la descripcién realizada en el punto anterior, podemos advertir que la residencia
con aprobacién de la inspeccién de obra, considera efectuar una programacién de obra para efectuar
las actividades pendientes, principalmente por la instalacién de malla olimpica de fierro galvanizado,
lo que hace un total de 79 dias de retraso en las actividades de la ruta critica, requeridos para la
culminacién de la ejecucién fisica de obra;

N

R X Asi, en el presente requerimiento se cumple con lo estipulado en la Directiva N° 005-2023-GR
|| CUSCO/MERISS-DE/DIH, principalmente en el extremo del articulo 8.18, numeral 8.18.3, que estipula:

8.18: PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

)

8.18.3 El residente de obra remitird el expediente de ampliacién de plazo af inspector de obra,
y este una vez revisado y aprobado, emitird informe de conformidad y lo elevard a la DSLT,
luego dle revisada por esta direccion y emitido el informe de procedencia, lo deriva a la DIH,

)

Que, esta Oficina de Asesoria Legal solo efectia un andlisis formal de la legalidad de la modificacion
requerida, habida cuenta que corresponde a la Residencia e Inspectoria de Obra, asi como a las
Direcciones de Infraestructura Hidréulica y de Supervisién, Liquidacién y Transferencia de Obra, la
labor de werificacién del asunto de fondo y de su procedencia técnica. En tal sentido se tiene que,
mediante los informes mencionados en la seccién de antecedentes del presente Informe, los 6rganos
de linea a los que corresponde pronunciarse han emitido de manera unénime opinién técnica
favorable al expediente de ampliacién de plazo N° 07, por 79 dias calendario, desde el 27 de
diciembre de 2023 al 14 de marzo de 2024, por lo que, no encontrando transgresion normativa, este
despacho encuentra procedente la ampliacién de plazo requerida;

Que, teniendo en cuenta el principio de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de
impulso de oficio y principio de buena fe procedimental, corresponde en sede de instancia resolver los
actuados conforme a los documentos que obran en el expediente administrativo y a las opiniones
técnicas y legales que obran en autos, las mismas que tienen sustento conforme a las facultades
delegadas a los funcionarios y servidores que suscriben;

Que, de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N2 004-2019- JUS, en mérito a las
facultades y atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-90-AR/RIl, el Manual de
Operaciones del Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva — PLAN MERISS aprobado con
Decreto Regional N° 005-2021-GR CUSCO/GR v los instrumentos de gestién de la entidad;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Declarar PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico
Moadificado N° 12 por Ampliacién de plazo N° 07 del Proyecto: “Mejoramiento del Sisterma de Agua
para Riego en las Comunidades de Mancomayo, Ttiomayo vy Yutto distrito de Andahuaylillas —
Quispicanchi - Cusco”, por 79 dias calendario adicionales, los cuales se contabilizan a partir del 27 de
diciembre de 2023, teniendo como nueva fecha de conclusién el 14 de marzo de 2024, haciendo un
total de ejecucién de proyecto de 1270 dias calendario.

A\
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ARTICULO SEGUNDO. = NOTIFICAR la presente resolucién a las instancias administrativas de la
entidad DISPONIENDOSE el cumplimiento de los extremos de la presente resolucién Directoral.

Dispéngase a su vez a la Direccién de Infraestructura Hidréulica v la Direccién de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucién del
proyecto en los plazos establecidos.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, la publicacién de la presente resolucién en el portal

Institucional con las formalidades de Ley y en el portal de transparencia del PLAN MERISS,
encargando dicha funcién a la Oficina de Informética.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE

Ing. LUCHO DO CACERES

PLAN MERISS
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INDICACIONES:

1. Para su atencion 8.  Preparar respuesta 15. Segin lo Solicitado

2. Acompanar antecedentes 9.  Informar 16. Su conocimiento

3. Participar en reunién 10. Por corresponderle 17. Publicar

4. Constancia/ certificado 11.  Opinién y Recomendacion 18. Entrevistarme

5. Devolver al Interesado 12. Formular Contrato 19. Revision y Tramite

6. Accion Necesaria 13. Formular Adenda 20. Archivar

7. Firma 14.  Formular Resolucién D. 21. Otros
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INFORME N° 528-2023-GR CUSCO-PM-DE/AL |[ m\ GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
- Z/\_ _ PLAN MERISS
"X DIRECCION EJECUTIVA
A Ing. LUCHO SALCEDO CACERES. coia. (1Y DIC 2023
Director Ejecutivo - Plan MERISS. , o
: Hora: 1 2: 3¢ N .. L( 3)1
DE: Abog. MIRIANA ROSA CANAL VARGAS. ;oi .
§ e Luitonss ) S S
Responsable de Asesoria Legal — Plan MEF g < e

ASUNTO : Opinion Legal respecto a Expediente Técnico Modificado en fase de
inversién N° 12, por Ampliacién de Plazo N° 07 del proyecto: “Mejoramiento
del Sistema de Agua para Riego en las Comunidades de Mancomayo,
Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco”.

REFERENCIA : @) Informe N° 299-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS.

b) Informe N° 143-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-A.

¢) Memorandum N° 606-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT.

d) Informe N° 609-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH.
FECHA : Cusco, 22 de diciembre de 2023.

Previo cordial saludo me dirijo a Usted, con relacién a los documentos de la referencia a fin
de emitir la opinion legal correspondiente respecto al pedido formulado en autos conforme procedo
a detallar a continuacion:

I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante Informe N° 299-2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS de
fecha 15 de diciembre de 2023, la Residente de Obra — Ing. Pamela Monica Accostupa
Alarcon, sefiala que considerando el retraso en el proceso de adquisicion de la malla
olimpica para los cercos de proteccién de los reservorios del proyecto Andahuaylillas, se
solicita una ampliacién de plazo por 79 dias, del expediente de ampliacion N° 07 del
proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego en las Comunidades de
J Mancomayo, Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco”.

142, Mediante Informe N° 143-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-A de fecha 18 de diciembre
de 2023, la Inspectora de Obra — Andahuaylillas - Ing. Pedro Amilcar Puma Urrutia, sefiala
que hace entrega de la evaluacién del expediente técnico de modificacion en fase de
inversion N° 12, con ampliacion de plazo N° p7 del proyecto: “Mejoramiento del Sistema de
Agua para Riego en las Comunidades de Mancomayo, Ttiomayo y Yutto distrito de
Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco” en/atencion a los documentos de la referencia y en
cumplimiento a los requisitos y disposigiones de la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-
PERPM, el mismo que declara PROCEDENTE para su tramite aprobacion via Resolucion.

1.3. Mediante Memorandum N° 606-2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT de fecha 20 de
diciembre de 2023, el Director de Supervision, Liquidacion y Transferencia — Ing. Oscar Milla
Noblega, sefiala que Tomando en consideracion la APROBACION Y CONFORMIDAD del
Inspector de Obra encargado, esta Direccién concluye que el Expediente técnico modificado
N® 12, con ampliacién de plazo N° 07 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”", componente

\
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"ROCEDENTE para que contintie con el tramite respectivo para su
2 acto resolutivo

{* 609-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DIH de fecha 20 de diciembre de
2 Infraestructura Hidraulica — Ing. William Garcia Parra, sefiala que
‘ente y revisado todos los actuados, tomando en consideracién el
a referencia mediante el cual la Inspeccion de Obra emite opinién
‘a continuar con los tramites correspondientes hasta su aprobacion, la
»concluye que, es PROCEDENTE el Expediente de Modificacion N° 12,
fazo N° 07 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYQ Y YUTTO
NDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO’, sin variacién
ados a partir del 27 de diciembre de 2023 hasta el 14 de marzo de 2024,
2 ejecucion a nivel de proyecto de 1270 dias calendario.

Nto de Riego en la Sierra y Selva — Plan MERISS, es un Organo
'0 Regional Cusco, creado mediante Decreto Regional N° 005-90-AR/RI
1990, cuenta con autonomia técnica, econdmica y administrativa. Tiene
iir al desarrollo rural en las cuencas de la Regién Cusco, a través de la
i6n de proyectos de riego sostenible, gestionados por las propias

- del Gobierno Regional de Cusco, establece: “El Plan de Mejoramiento
a — Plan MERISS, es un 6rgano desconcentrado de segundo nivel
autonomia técnica, econémica y administrativa en la medida que las
:oordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada
facionados con la gestion integrada y sostenible del riego en cuencas”.

Articulo IV del Titulo Prelfiminar del Texto Unico Ordenado de la Ley del
0 General N° 27444 recoge el Principio de Legalidad en materia
cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
2recho, dentro de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con
sido conferidas; lo que implica que la accién administrativa debe
al blogue de legalidad; en tanto se requiere de una habilitacién
'ente, justifique y autoricela conducta desplegada para que pueda
menos no prohibida. Supone la sumision de la Administracion Publica
10 Nno, pues, el término legalidad indica que la Ley es la norma superior
jla fundamental del derecho administrativo.

aloria General de la Republica N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de
) para la ejecucién de obras publicas por administracién directa en cuyo
a etapa de construccién, la entidad dispondra del cuaderno de obra
rado, en el que se anotara: la fecha de inicio y término de los trabajos,
38, Jos avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de
oras de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen
:l cronograma establecido y las constancias de supervisién de la obra”,

5.9 d

numeral 5) se precic ; Er
debidamente foliado %‘?f:,ra
las modificaciones & '; za
materiales y person- "< :s
afectando el cumplir . >«
queda claro entonces 1 -

- € marco normativo para fines de evaluar la ampliacion de plazo requenda
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en autos esta relacionado con el cumplimiento del articulo 5° de la Resolucién N° 195-88-CG
precedentemente citada.

Del caso propuesto, observamos que se trata del Expediente Técnico Modificado N° 12 por
Ampliacion de plazo N° 07 del Proyecto: ‘Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego en las
Comunidades de Mancomayo, Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco’,
verificandose el siguiente contenido: Memoria descriptiva, datos generales, antecedentes del
proyecto, descripcién del proyecto, estado actual de la ejecucion fisica y financiera, base legal,
copias de cuaderno de obra y otros relacionados a la solicitud de ampliacion de plazo; en el que se
establece como unica causal de ampliacién de plazo, estipulado en la Directiva N° 005-2023-GR
CUSCO-MERISS “Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucién y Control de Obras por la
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del Plan MERISS", referida a los atrasos en la
provisién de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecuciéon de obras; en ese
contexto, es necesario que se analicen los fundamentos y de ser el caso la procedencia de los
mismos, de la siguiente forma:

Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecucién
de obras

La residencia de obra manifiesta que, la causal invocada se sustenta en la demora para la
atencion del requerimiento de malla olimpica de alambre galvanizado N° 12, para la instalacion de
los cercos perimétricos de proteccion en 15 reservorios con una longitud de 2645 metros, los cuales
fueron requeridos inicialmente el 11 de mayo de 2023, siendo declarado nulo mediante Resolucién
Directoral Ejecutiva N° 087-2023-GR CUSCO/MERISS-DE, en fecha 31 de agosto de 2023.

Tomando en cuenta esta resolucién, en fecha 07 de setiembre, la residencia de obra ha
efectuado el segundo requerimiento, el cual a la fecha de presentacion del presente expediente no
ha sido atendido. Asimismo: la residencia de obra, a folios 153 del expediente de modificacion
muestra un cuadro del cual se infiere que, el inicio de las actividades para instalacién de la malla
segun cronograma de ejecucién de obra debia iniciar el 09 de octubre de 2023, motivo por el cual
se considera a partir de esa fecha la afectacién por la demora en la atencion de este reguerimiento.

Teniendo en consideracion que, este requerimiento adn no ha sido atendido, la residencia de
obra indica como fecha probable de atencién el 26 de diciembre de 2023, por tanto, esta se enmarca
como una causal abierta, amparados en el numeral 8.18.7 de la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-
MERISS "Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de

" Ejecucion Presupuestaria Directa del Plan MERISS, que indica:

(2

8.18.7 En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que debers
ser debidamente acreditado y sustentado por el residente de obra, la entidad podra oforgar
ampliaciones de plazo parciales. (...)

Fecha de inicio | Fecha probable | Dias de retraso
Fecha Fecha de 2 s :
DSCRIPCION requerimiento | requerimiento fje partul:lgs de | de atenf:l?n adl . fie pa'.t,'dad
(1) ) instalacion de requerimiento instalacién de
mallas (A) (B) mallas (B-A)
Tiempo de
afectacion porla
AiseiE &5 Ia 11/05/2023 25/09/2023 01/12/2023 68 79
atencion del
__—" T L SR
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requerimiento
de malla
olimpica de
alambre
galvanizado N°
12,

Total, de dias afectados por demora de atencién de
requerimiento

79

De acuerdo a la descripcion realizada en el punto anterior, podemos advertir que la residencia
con aprobacion de la inspeccién de obra, considera efectuar una programacion de obra para
efectuar las actividades pendientes, principalmente por la instalacién de malla olimpica de fierro
galvanizado, lo que hace un total de 79 dias de retraso en las actividades de la ruta critica,
requeridos para la culminacién de la ejecucién fisica de obra.

Asi, en el presente requerimiento se cumple con lo estipulado en la Directiva N° 005-2023-GR
CUSCO/MERISS-DE/DIH, principalmente en el extremo del articulo 8.18, numeral 8.18.3, que
estipula:

8.18: PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO

(..}

8.18.3 El residente de obra remitiré el expediente de ampliacion de plazo al inspector de obra, y este
una vez revisado y aprobado, emitird informe de conformidad yloelevard ala DSLT, luego de revisada
por esta direccion y emitido el informe de procedencia, lo deriva a la DIH. (i)

Esta Oficina de Asesoria Legal solo efecttia un analisis formal de |a legalidad de la modificacion
requerida, habida cuenta que corresponde a la Residencia e Inspectoria de Obra, asi como a las
Direcciones de Infraestructura Hidraulica y de Supervisién, Liquidacion y Transferencia de Obra, la
labor de verificacion del asunto de fondo y de su procedencia técnica. En tal sentido se tiene que,
mediante los informes mencionados en la seccién de antecedentes del presente Informe, los
™. 6rganos de linea a los que corresponde pronunciarse han emitido de manera unanime opinién
técnica favorable al expediente de ampliacion de plazo N° 07, por 79 dias calendario, desde el 27
de diciembre de 2023 al 14 de marzo de 2024, por lo que, no encontrando transgresion normativa,
este despacho encuentra procedente la ampliacién de plazo requerida.

OPINION:
Por las consideraciones antes expuestas la Oficina de Asesoria Legal OPINA:

PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la aprobacién del Expediente Técnico Modificado N° 12 por
Ampliacién de plazo N° 07 del Proyecto: ‘Mejoramiento del Sistema de Agua para Riego en las
Comunidades de Mancomayo, Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas — Quispicanchi - Cusco”,
por 79 dias calendario adicionales, los cuales se contabilizan a partir del 27 de diciembre de 2023,
teniendo como nueva fecha de conclusion el 14 de marzo de 2024, haciendo un total de ejecucién
de proyecto de 1270 dias calendario, conforme al siguiente detalle:
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' Atrasos en la provision de materiales, maquinaria ylo 9
. equipos necesarios para la ejecucién de obras
- TOTAL DE DIAS SLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 07 79
 Fecha de Culminacion de Plazo Reprogramado : 2 14/03/2023
Plazo total cronolégico ' ' | 1270 d.c.

SEGUNDO: RECOMENDAR a los distintos proyectos y demas dependencias realizar un mejor
control durante la ejecucion de obras proyectos para poder evitar las demoras innecesarias durante
la ejecucién del proyecto.

TERCERO: DISPONER a la Direccion de Infraestructura Hidraulica y la Direccion de Supervision,
Liquidaciones y Transferencia, se tomen las acciones pertinentes a fin de viabilizar la ejecucién del
proyecto en los plazos establecidos.

Nt
Sin otro particular me suscribo de Usted.
Atentamente,
cc.
Archivo,
MRCV/igea.
ot
X
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INFORME N° 609-2023-GR CU&QIMERI&DEIDEH

A

/AW

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS
DIRECCION EJECUTI VA

H

AR

A ING. LUCHO SALCEDO CAceres Feona: 20 DI 2023
Director Ejecutivo - Plan MERISS ,
e Hore. & 20 QB?L(
DE ING. WILLIAM GARCIA PARRA Folios_ /9 ...... Fima....
Diector de Infraestructura Hidrauica — Pran MERISS (Al Fim
ASUNTO PROCEDENCIA DE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 1 2, POR AMPLIACION DEPLAZO
N° 07, SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL — PROYECTO ANDAHUAYULLAS
REFERENCIA a) INFORME N° 299-2023-GR CUSCOMERISSIDHRO-ANDAHUAYLILLAS
b} INFORME Ne 1432023—GR~CUSCOMERiSS!DSLTII(}A
¢) MEMORANDUM N° 606-2023-GR CUSCOMERISS-DEDSLT
FECHA CUSCO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2023
- Me dirijo a usted, con la finalidad Para manifestar que, con documento a) de I3 referencia la Ing.
_ - Pamela Accostupa Alarcon, Residente (e) del proyecto Mejoramiento del Senvicio de Agua para riego en la comunidad de
D - Mancomayo - Ttomayo ¥ Yutto distiito de Andahuaylilias - Quispicanchi - Cusco”, remite el expediente tecnico modificado N° 12
por ampliacién de plazo N* 07, sin variacion Présupuestal, bajo las siguientes consideraciones.
s : ; Las modificaciones tanto presupuestales como de plazo a nive! de proyecto se resume en of
siguiente cuadro:

i [ Bodiscacion ¥ | Woditeion i Wodifcacion K[ Moditcasion W | Modficason F Mﬁmm’mm
! s ® @ ® ® ) 1
;Jmo i ¥ 06 2022- GRI 100 2022 GR | ROE 40 335 ROE 045 2123 | ROE 0772023 | FOE 91 B3| P ©1-202]
# APROBACION CUSCO- CUSCO- | GRLUSCO- | Reusco. BRLUSCO | GR-Cusery | Ruseoy
i WERSSTE | MERISSOE | Memissor HERISSDE | MERISS.DE J MERISSDE | MERISSDE
| PRESUPUSSTO 251884018 2151894019 | 261854015 | 216189001 D058 28548 | 73056266 8 | 45150013 HH50713
;‘-‘—-—-—__ ——-—-_"_h-—-_
| PLAZOpC) 12 718 141 2
iy b . e
| Bedsnocs | 5506 | Arplocon e | Amplaion s | Arpiopn o | AdoDneks Porperkis P parics "
ﬂ | b | e Pl | gy (PR || e amplaonce | % f anplacon
| COMBNTARIOS Modiicacion . .. = . TmEyofes oNpy | e PN 05 mepoies | ploN° 08
| o || Gy | | e | = = |
| : dedicfvos decrfivos cecuchro

o El presente expediente, fue elaborado, bajo los alcances de la Directivg N*® 005-2023-GR CUsCo-
MERISS *Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa def Plan MERISS® (item8.17.1y 8.18.3).

5 Presupuesto modificado del Proyecto Andahuaylillas es de g/ 24,815,079.13, con un avance fisico
de S/15,836,620.12 con un 78.68% con respecto af costo directo y una ejecucion financiera de S/ 23,541,043.29 que representa
el 94.87% con fespecto al costo total dej proyecto al 30 de noviembre :

la atencion de malla olimpica de alambye
los cercos perimétricos de proteccion en 15 resenvorios concluidos con
rollos de malla olimpica requeridas por la residencia
enem(S5emx 5 cm), retrotrayendo el proceso h
gundo que, la residencia tomando en consid
por un total de 135 rolios de malla galvanizada N
SEACE presenta fallas desde ef 26/09/2023,

adjudicacion se redizaria el 2711112023,

ArTag

TORIA

una fongitud total de 2 64
fueron en pulgadas {Zx
asta la fase
racion la resolucion me
* 12, sin embargo la ofici
recién convocandose

galvanizado N° 12, para la instalacion de
5 m, primero porque las
Z°) mientas Gue el postor

ion (RDE 087-2023-GR
ncionadas, el 07/09/2023
na de Logistica manifiesta
este proceso el 17/1 112023, cuya
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La fecha de inicio para Ia instalacion de esta partida fue programada el 20 de octubre del 2023, a la conclusion de la

observar en giig@nte cuadro:

Descripcign Inicio Fin Dias
Tiempo de afectacion en el inicio de actvidades de fa ruta |
critica por desabastecimiento de mallas ofimpicas para 09M10/2023 | 26/1272023 1
cerco pesimétrico de reservorios concluidos.
Octubre 2023 23
Noviembre 2023 30
Diciembre 2023 2% J
Total 79 i

A continuacion, se muestra el siguiente cuadro del tiempo cronologice de ejecucion de obra a fa
fecha, incdlglendo la ampliacion de plazo N° 07, por 79 dias computadas desde el 27/12/2023 ai 14/03/2024 -
3} i dias dias Fecha
| Doc.de Aprobacion Descripclén Calendario | Acumslados | Inicio Conghaiin ]
| RD 0952020 Expediente Técnico 540 540 2200972020 15/03/2022 |
| RD 028-202 Ampliacion de Plazo N° 1 49 589 160032022 03/05/2022
| RD 065-2022 Ampliacion de Plazo N° 2 211 800 041052023 301172023
RD 0992022 Ampliacion de Plazo N° 3 132 (%7 011272023 1170472004
| RDE 040-2023 Ampliacion de Plazo N° 4 118 1060 1200472023 07/08/2023 |
| RDE 0772023 Ampliacion de Plazo N° 5 141 1191 08/082023 26/1212023
Ampliacion de Plazo N° 7 79 1270 2711202023 14/03/2024
Total de dias de ejecucion de obra 1270 22/09/2020 14103/2024 |

En el cuadro se puede observar que no se menciona a ta ampliacion de plazo N° 06, sin embargo, este
comesponde al componente GPSR del proyecto Andahuaylillas, aprobado mediante Resolucian Directoral Becutiva N° 121-2023-GR-
CUSCO/MERISS-DE de fecha 29 de noviembre del 2023,

Evabadoelexpﬁienteyrevisadobdosbsach;ados, tomando en consideracion el documento b)de la
referencia mediante el cual la Inspeccién de Obra emite opinion PROCEDENT. E, asi como la Direccién de Supervision Liquidacion y
Transferencia, con documento c) de la referencia, opina la PROCEDENCIA para continuar con los tramites correspondientes hasta su
aprobacion, esta Direccion concluye que, es PROCEDENTE el Expediente de Modificacion N° 12, por ampliacion de plazo N° 07 por 79
dias calendario del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO -
TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS — QUISPICANCHI — CUSCO?", sin variacion presupuestal, calculados a pariir
del 27 de diciembre de! 2023 hasta el 14 de marzo del 2024, haciendo un total de ejecucion a nivel de proyecto de 1270 dias calendario.
Para tal efecto se adjunta el archivo fisico (01 archivador con 188 folios) y archivo digital (01 CD). i

En ese soficito a usted se sirva mediante su despacho, derivar el presente expediente a la Oficina de
Asesoria Legal para proseguir con el tramite y lograr su aprobacién mediante Acto Resolutivo.

informo a usted, para su conocimiento y fines comespondientes.

Atentamente;

.............................................
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DIRECCION DE MNFRAESTRUCTURA KIDRAULKA
MEMORANDUM N°806 -2023-GR-CUSCO/MERISS-DE/DSLT recna 2 0 DIC. 2023
A ; ING. WILLIAM GARCIA PARRA Hora.Q.?ngf.- N :i:.;;lul
DIRECTOR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Foliorcanidosann M/ .
ASUNTO ; OPINION DE PROCEDENCIA RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO
MODIFICADO N° 12 CON AMPLIACION DE PAZO N° 07 DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO, DISTRITO DE
ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO.
REFERENCIA INFORME N° 143-2023-GR CUSCO/MERISS-DE/DSLT-I0-IA.
INFORME N° 299-2023-GR-CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS.
FECHA : CUSCO, 20 DE DICIEMBRE DE 2023
-/
Por medio del presente, me dirjjo a usted, en atencién a los documentos de Ia referencia, respecto del
Expediente técnico modificado N° 12, con ampliacion de plazo N° 07 del Proyecto: “Mejoramiento del
servicio de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto, Distrito de Andahuayiillas-
Quispicanchi Cusco”, componente infraestructura,
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO DEL
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHIS-CUSCO”
Modalidad de ejecucion - ADMINISTRACION DIRECTA.
CroErEs s ——
UE! - PLAN MERISS CUSEO, «ammemneessores NFRAESTRUCTURA HIDR .
DIRECCION D,E:D_ -SRI
Ubicackyr = SRy
REG!ON N CUSCO Para; nf:o?:erm;r:;ilg?“m" 7 S ,.--
J PROVINCIA : QUISPICANCHI 5 cinsats o
DISTRITO : ANDAHUAYLILLAS & ltormar

ObSErVACIBNES s nanmmenaersmanna="""" Tign oF et W

Responsables de ejécucion de Obra: .
Residente de obra (e) : Ing. Pamela Ménica Accostupa Alarcén

Inspector *Ing. Pedro Amilcar Puma Urrutia
Director Ejecutivo : Ing. Lucho Salcedo Céceres
Director Sup., Liq., y Transf.  : Ing. Oscar Milla Noblega
Presupuesto actualizado . 8/24,815,079.13
Ejecucion fisica : 8/ 15,836,620.12 (al 31 de julio de 2023) C.D
Ejecucién financiera : 8/ 23,970,941.31 (al 30 de noviembre de 2023).

Hagamos Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
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2. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO
= DA e AL EAPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE | MODIF MODIF. MODIF. MODIF MODIF.
TECNICO N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05

DOC DE R.A N° 056-
APROBACION | 2017/AMDA/Q RD 095-2020 | RD 041-2021 | RD 028-2022 | RD 065-2022 RD 099-2022

PRESUP. 11,727,291.14 17,558,900.37 | 21,618,940.19 21,618,940.19| 21,618,940.19 | 21,618,940.19

PLAZO (d.c) 630 49 211 132
Moicacién | Actualizacion
de obra con v | Ampliacion de | Ampliacion de | Ampliacién de
COMENTARIOS incremento re?;:;?);aat;va plazo plazo plazo
presupuestal -
MODIF. MODIF. MODIF. MODIF. MODIF. MODIF.
\/ N° 06 N° 07 N° 08 N 09 N° 10 Ne 11

DOC DE
APROBACION RD 100-2022 | RD40-2023 | RD45-2023 | RD 77-2023 | RD 91-2023 | RD 121-2023

PRESUP. 21,618,940.19| 21,618,940.19 | 23,058,286,48 23,058,286.48 | 24,815,079.13 | 24,815,079.13

PLAZO (d.c) 118 141 92
Modificacién Modificacién Modificacion
de obra sin | Ampliacién de | de obra con Ampliacion de | de obra con Ampliacién de
COMENTARIOS incremento plazo incremento plazo incremento | plazo GPSR
presupuestal presupuestal presupuestal

3. ANTECEDENTES

3.1 Mediante INFORME N° 299-2023-GR CUSCOMERISS/DIH/RO-ANDAHUA YLILLAS, de fecha
15 de diciembre de 2023, Ia residente de obra (6), del proyecto Andahuaylillas remite af inspector
de obra el expediente técnico modificado N° 1 2, con ampliacion de plazo N° 07,

</ 3.2. Mediante INFORME N° 143-2023-GR CUSCO/MERISS/DSLT/IO-A, de fecha 18 de diciembre de
2023, el inspector de obra del proyecto Andahuaylillas, remite a la Direccion de Supervision,
Liquidacion y Transferencia, el expediente técnico modificado N° 12, con ampliacion de plazo N°
07, y concluye que cumple con las normativas vigentes y lo considera procedent® para que
continte con el tramite para su aprobacion.

4. MARCO LEGAL

La presente solicitud de modificacién por ampliacién de plazo se sustenta en los siguientes documentos
legales:

4.1. El Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
en su Articulo 17° (numerales 17.7 y 17. 8) dispone lo siguiente:
o 17.7 Luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, conforme a
la normativa de Ia materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones,

o 17.8 Las modificaciones que se presentan durante la ejecucion fisica del proyecto de

inversion deben mantener la concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas
modificaciones son registradas por la UE] antes de ser ejecutadas.

) -
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4.2. La DIRECTIVA N° 001-2019-EF/ 63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, en su Articulo 33° (33.1y 33.2) establece lo siguiente:
33.1 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente
técnico o documento equivalente segun corresponde, siendo responsabilidad de la UE/
efectuar los registros que correspondan en ef Banco de Inversiones
33.2 Las modificaciones durante Ja ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas
por la UE| antes de su sjecucion para proyectos de inversion y formato N°08-C.

4.3. La DIRECTIVA N°005-2023-GR CUSCO-MERISS “Disposiciones y Procedimientos para la
Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa del Plan
MERISS”, que en su numeral 8.17 y 8.18 dispone lo siguiente:

8.17: AMPLIACIONES DE PLAZO
8. 17.1 El residente de obra podra solicitar la ampliacién de plazo de sjecucién fisica,
por alguna(s) de las siguientes causales, siempre que afecten o modifiquen la ruta
critica del cronograma de ejecucion de obra vigente.
()
~/ Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la

ejecucion de obras, atribuibles a la entidad, siempre y cuando se hayan cumplido
satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados con la anticipacion del caso.

(.)>>

8.18: PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO
8.18.3 El residente de obra remitir4 el expediente de ampliacion de plazo al inspector
de obra, y este una vez revisado y aprobado, emitir informe de conformidad ylo
elevara a la DSLT, luego de revisada por esta dirsccién y emitido el informe de
procedencia, lo deriva a la DIH. {...)
(..)>>

4.4. RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 1 95-88-CG ‘Normas para Ia Ejecucion de Obras por
Administracion Directa”, que en el numeral “5” de su Articulo 1°, dispone lo siguients:
“5 En la etapa de construccién, la Entidad dispondra de un “Cuademo de Obra’, debidamente
foliado y legalizado, en el que se anotaré: Ia fecha de inicio y término de los trabajos, las
W/ modificaciones autorizadas, (...).”

5. ANALISIS

5.1 Cabe sefialar que; mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 121-2023-GR-CUSCO/MERISS-
DE, de fecha 29 de noviembre de 2023 se aprobo la ampliacion de plazo N° 06 del proyecto
‘Mejoramiento del servicio de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto,
Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi Cusco” COMPONENTE GPSR, por 92 dias calendario
adicionales que se contabilizan a partir del 28 de noviembre de 2023 hasta el 27 de febrero de
2024,

De la revision del expediente técnico modificado N° 12 con ampliacion de plazo N° 07 del proyecto
‘Mejoramiento del servicio de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto,
Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi Cusco” componente infraestructura, se verifica el siguiente
contenido: Memoria descriptiva, datos generales, antecedentes del proyacto, descripcion del
proyecto, estado actual de la ejecucion fisica y financiera, base legal, cronograma de ejecucion de
obra y otros reflacionados a la solicitud de ampliacion de plazo.

Hagamos I Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
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5.3 Como se indica en la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-MERISS ‘Disposiciones y
Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa del Plan MERISS.

<<(...)

*Para que proceda una ampliacién de plazo, conforme lo indicado en el numeral 8.18. 1,
de la presente directiva, desde el inicio y durante Ia ocurrencia de la causal, el residente
de obra debera anotar en el cuademno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliacion de plazo, siempre que la demora afecte la ruta critica del cronograma de
avance de obra vigente”.

(..)>»>

5.4 La presente ampliacion de Plazo se sustenta en la causal tnica:

POR ATRASOS EN LA PROVISION DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS.
==l PARA LA EJELUCION DE OBRAS.

La residencia de obra manifiesta que, la causal invocada se sustenta en la demora parala
. atencion del requerimiento de malla olimpica de alambre galvanizado N° 12, para la
instalacion de los cercos perimétricos de proteccion en 15 reservorios con una longitud de
2645 metros, los cuales fueron requeridos inicialmente el 11 de mayo de 2023, siendo
declarado nulo mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 087-2023-GR
CUSCO/MERISS-DE, en fecha 31 de agosto de 2023.

Tomando en cuenta esta resolucién, en facha 07 de setiembre, Ia residencia de obra ha
efectuado el segundo requerimiento, el cual a la fecha de presentacion del presente
expediente no ha sido atendido. Asimismo; Ia residencia de obra, a folios 153 del
expediente de modificacion muestra un cuadro del cual se infiere que, el inicio de las
actividades para instalacion de la malla segun cronograma de ejecucion de obra debia
iniciar e/ 09 de octubre de 2023, motivo por el cual se considera a partir de esa fecha la
afectacion por la demora en la atencion de este requerimiento.

Teniendo en consideracion que, este requerimiento aun no ha sido atendido, a residencia
de obra indica como fecha probable de atencién el 26 de diciembre de 2023, por tanto, esta
S6 enmarca como una causal abierta, amparados en el numeral 8.18.7 de Ia Directiva N°
005-2023-GR CUSCO-MERISS ‘Disposiciones y Procedimientos para la Ejecucion y
Control de Obras por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del Plan MERISS,
que indica

«(..)
8.18.7 En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de
eonclusién, hecho que debera ser debidamente acreditado y )
sustentado por el residente de obra, Ia entidad podra otorgar
ampliaciones de plazo parciales.

5.4.1

(..)>>

Dias de retraso

Fecha

DESCRIPCION requerimiento (1)

Facha
requerimiento (2)

Fecha de inicio

de partidas de

instalacién de
mallas (A)

Fecha probable
de atencién del
requerimiento

(B)

de partida
instalacién de
mallas
(B-A)

Tiempo de afactacién por la
demora en la atencién del
requerimiento de malla olimpica
de alambre galvanizado N° 12

11/05/2023

07/08/2023

09/10/2023

26/12/2023

79

Total, de dias afectados por demora de atencion de requerimiento

79
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9.4.2 RESUMEN DE CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO

El resumen de los dias afectados por la demora en Ia atencién del requerimiento de mallas
olimpicas de alambre galvanizado, se muestra en el siguiente cuadro:

POR ATRASOS EN LA PROVISION DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS hike Fin TR REB

ITEM

Atrasos en la atencién de requerimiento de del requerimiento de malla
L ¢ olimpica de alambre galvanizado N° 12 09102023 26122023 &

En vista de ello, la residencia con aprobacion de la inspeccion de obra, considera efectuar una
programacion de obra para ejecutar las actividades pendientes, principalmente por la instalacion
de malla olimpica de fierro galvanizado, siendo 79 dias los requeridos para la culminacion de /a
gjecucion fisica de obra

6. CONCLUSIONES

6.1 El componente GPSR del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para riego en la comunidad
de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto, Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi Cusco” tiene un plazo
vigente al 27 de febrero de 2024 refrendado con Resolucién Directoral Ejecutiva N° 121-2023-GR-
CUSCOMERISS-DE

6.2 Es preciso manifestar que la Direccién de Supervision, Liquidacién y Transferencia, efectia una
revision de forma y contenidos del expediente de modificacién en fase de inversion,
correspondiendo la revision, verificacion y aprobacion de la parte técnica, al inspector de obra, el
célculo de dias calendario adicionales para la culminacion de los trabajos pendientes en obra
corresponde netamente al area usuaria en este caso el Residente e Inspector de obra, siendo los
responsables directos de esta programacion.

6.3 Laampliacion de plazo solicitada por la residencia de obra del Proyecto: “Msjoramiento def servicio
de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto, Distrito de Andahuaylillas-
Quispicanchi Cusco” componente infraestructura, es por 79 dias calendario adicionales, que se
contabilizaran desde el 27 de diciembre de 2023, teniendo como nusva fecha de conclusion del
proyecto el 14 de marzo del 2024.

~/ 6.4 Tomando en consideracién la APROBACION Y CONFORMIDAD del Inspector de Obra, esta
Direccién concluye que, el expediente técnico modificado N° 1 2, con ampliacién de plazo N° 07
del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-
Ttiomayo y Yutto, Distrito de Andahuaylillas-Quispicanchi Cusco” componente infraestructura, ES
PROCEDENTE para que contintie con el trémite respectivo para su aprobacion mediante acto
resolutivo.

-

7. RECOMENDACIONES

7.1 Se recomienda que, el presente expediente de modificacion, una vez revisado por su despacho y
de hallarlo procedente, se remita a la Direccin Ejecutiva para que, continde con el tramite
correspondiente para su aprobacion.

- o oot
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Expediente técnico modificado N° 12, con ampliacion de plazo N° 07 del proyscto “Mejoramiento del

servicio de agua para riego en la comunidad de Mancomayo-Ttiomayo y Yutto, Distrito de Andahuaylillas-
Quispicanchi Cusco” (01 pioner con 188 folios + 01 cd).

Atentamente,

(A%

GOBIERNO REGH A

g G5E st
OMhfpg. Ditector de Supenisién, i j :f.:a?‘{ ?l%ah?gf{v\cfa
CC’-A!CMVG Cie 7'562 £€n
—
Hagamos Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
Distrito de Wanchaq, Cusco - Peru
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INFORME N° 143 - 2023-GR CUSCOMERISS/IDSLTAO-A | -.. 3

A : ING. OSCAR MILLA NOBLEGA |
Director de Supervision, Liquidacién y Transferencia Eosvios S Fime B

DE * ING. PEDRO AMILCAR PUMA URRUTIA R +~§}&;~1?H—-—
Inspector de obra - Andahuaylillas ot ey

1..
- REMITE EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°12 CON AMPLIACION DE
PLAZO N° 07 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y
YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCH I-CUSCO”
: INFORME N° 299-2023-GR CUSCOIMERISSIDIHIRO-ANDAHUAYLILLAS

: Andahuaylillas, 18 de diciembre del 2023

t:{.thf»"

ASUNTO

REFERENCIA
FECHA

Por medio del presente me dirijo a usted, en referencia al documento emitido, para
comunicarle lo siguiente:

Esta inspeccion hace la entrega de la evaluacion del expediente técnico de modificacion
en fase de inversion N° 12, con ampliacion de plazo N° 07 del proyecto: “Mejoramiento del Sistema de
Agua para Riego en las Comunidades de Mancomayo, Ttiomayo y Yutto distrito de Andahuaylillas -
Quispicanchi — Cusco” en atencién a los documentos de Ia referencia y en cumplimiento a los requisitos y
disposiciones de la Directiva N° 005-2023-GR CUSCO-PERPM, el misma que se declara PROCEDENTE
para su trémite y aprobacion via Resolucién.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de la Obra : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS — QUISPICANCHI - CUSCO”

Cddigo SNIP de Proyecto

Cadigo UNIFICADO de Proyecto
Meta del afio 2023

Modalidad de Ejecucién de obra
Resol. de Aprob. de Exp. Técnico
Presupuesto Aprobado
Presupuesto Adicional N° 01
Presupuesto Adicional N° 02
Presupuesto Adicional N° 03
Presupuesto Adicional N° 04

TOTAL, PRESUPUESTQ MODIFICADO

Plazo de ejecucion
Ampliacion de Plazo N° 01
Ampliacién de Plazo N° 02

. 249617

12171380

: 0015,

: ADMINISTRACION DIRECTA (Ejecucion Presupuestaria Directa).
: RESOLUCION DE ALCALDIA N° 056-2017/A/MDA/Q

C11727,291.14
5'831,609.23
4060,039.82
1'439,346.29

. 1'756,792.65

: 24'815,079.13

630 dias
49 dias

. 211 dias

- P
42714 .
s 108 ANDAHUAYLILLAS
&—M)Y.' fﬁ’}%emss

"Hagamos

IHISTORIA

005

Av. Pedro Vilca Apaza N° 332
] nchaq, Cusco - Por

Distrito de W ory
, www.gob.pe/planmeriss



GOBIERNO REGIONAL

BE CUSCO f . PLAN MERISS

“Afio de la unidad, la paz y el desarrolio”
——_"CuscoCapital Histdrica del Peri*

Ampliacion de Plazo N° 03 132 dias
Ampliacion de Plazo N° 04 © 118 dias
Ampliacion de Plazo N° 05 o141 dias
PLAZO MODIFICADO : 1191 dias
Fecha de inicio de obra . 22/09/2020
Fecha conclusion de Obra . 26/12/2023
Entidad : PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA
Ubicacion
Region : Cusco
Provincia . Quispicanchis
Distrito . Andahuaylillas
2. PERSONAL TECNICO RESPONSABLE
Inspector de Obra : Ing. Pedro Amilcar Puma Urrutia
Residente de Obra (e) :Ing. Pamela M. Accostupa Alarcon

3. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

Ttem 1 2 3 4 [ 5 6 7 F] g 10 11 R
e EpTeca |Bx Tec Exp. Téc. Mod [Exp, Téc. Mod. [Exp, Téc. Mod. |Exp, Tec, Mod. Exp, Téc Mod, [Exp, Tec. Nod [Exp, T2, Mod. [Bxp, Téc, Wido, Exp, Tec. Mdo. |Exp, Téc Mdo. [Exp, Téc. Mdo,
e Nielde Perfl Jprobade  |N° 01 N® 02 N°03 N® 04 N* 05 N* 06 NeOT N2 08 NG9 e 10 Ne 12
Ppto.de Mod.(8) | 1025743200 11‘727.29:_14' 583160823 4.060035.82 000 1439346 29 1,755,792.65[ IJSSJ@

; 1733690037} 21.618.940.15) 2161894019) 21561890.15] 2161894019 2161894019 23.058.286.46 24815079.13) 2481507813
Plazo (dias) 830 540 P 211 132 118 ’ 141 ]
[ RD.N*095- RD.N°100- [RD.¥ 0 D - [RD| DEND77- [RDENOGI-
n_forn_w U oy RD.NO4  [RO.NC 028 [RD e ogs. |70 N 100 [RD.N 0% [RDENTA- |RDENOSE ROEWS D
i TécnicoN® ke 055 2020-CR WGR- [026R  fomer  |PROR [N226R [NBGR 2GR [20236R-  |omaGR. okl
i 001-2017-5CM- 201?#‘41»10% CUSCo- CUSCOPYDE|CUSCOPH.OE cuséo oh0E|CUSCO- CusCo- CUSCOMERIS | CUSCOMERIS| CUSCOMERIS |CUSCOMERIS
UF-MDQ-Q PERPM-DE MERISSDE  |MERISSDE  |S.0E SDE SOE SDE
Fecha 16042017 | 03052017 | 08092020 | 1703021 | 14m30022 30052022 | 190772022 | 16120022 | 1104703 20042023 | 07067023 | 07092023
\ariacion co:m:::l \ariacion
Presupuestal oyl Presupuestal N¢
Variacio *02 3 id Anpliacion o
P Pf::msia\ lséz: Amplacionde |Anpiacionde [Pardas  [Amplacionce |Ampicion e Nf;; F:'”’ % |mplacion de %Z;Lm\ Amplacion de
e i Pam 01 |PeN°02  [Nuevas, Flam N°03  IPlam N°D4 Pla N°05 . plazo N* 07
Ne D1 régimen de Maore. Mayores N* 04 .
S
constuccion N » metradas y
? Mefrados y )
civil Deductivos
Deductios.

4. ANTECEDENTES

- Mediante informe N°  299-2023-GR CUSCO/PM-DEfoH-RO-ANDAHUAYLlLLAS.
recepcionado el 18 de diciembre del 2023, Ia residencia de obra del proyecto de irrigacién de
Andahuaylillas, solicita la aprobacion del presente Expediente Técnico modificado N° 12, por
Ampliacion de Plazo N° 07, para su evaluacion y de ser el caso se continie para su aprobacion

9. CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 07

- jlcar Bama Urrutia
ng. Pedro 4 WDE OBRA  Av. Pedro Vilca Apaza N° 332

é Ha amaos INSP CIP. 42714 istrito de Wanch 39, Cusco - Pery
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De acuerdo a la Directiva N° 005-2023-GR-CUSCO/PERPMI denominada Disposiciones y

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la residencia de obra.

2. Atrasos en la provision de TeCUrsos necesarios para la ejecucion de obras atribuibles a la
entidad; siempre y cuando estos hayan sido solicitados con la anticipacion del caso y estén
de acuerdo al MAPRO.

3. Atraso en la provision de materiales, maquinaria y/o €quipos necesarios para la ejecucion de
obras, atribuibles a la entidad; siempre y cuando; se hayan cumplido satisfactoriamente los
plazos establecidos y tramitados con la anticipacion del caso.

4. Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado.

5. Cuando se aprueban adicionales de obra,

Para la justificacién de la presente solicitud de ampliacion de plazo se invoca a tercera causal
tipificada en la Directiva N°05-2023- GR CUSCO-MERISS “Disposiciones y procedimientos para
la ejecucion y control de obras por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa del Plan
MERISS”,

e CAUSAL (3): Atraso en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios

para la ejecucion de obras, atribuibles a la entidad; siempre y cuando se hayan cumplido
satisfactoriamente log plazos establecidos y tramitados con la anticipacion del caso.

Esta causal que se ests invocando para la séptima ampliacién de plazo es la demora en la atencion
del requerimiento de la malla olimpica de alambre galvanizado N° 12, para la instalacién de los
cercos perimétricos de proteccion en 15 reservorios con una longitud total de 2 645 metros, este
requerimiento fue realizado el pasado de mayo del 2023, considerando que la ruta critica a inicios
de afio ha sido los trabajos en los reservorios y siendo Ia instalacion de log cercos de proteccion
parte fundamental para Ia conclusién de estas estructuras ademas que la malla olimpica el
alambre galvanizado es uno de los materiales primordiales para cumplir con la proteccion de los

| 0910123 |

Ruita critica, reservorios y area de riega {79d) - Segun cronograma se debe
empezar con la instalacion de cerco perimetrico-mallas olimpicas,

TP
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En el grafico se puede observar el inicio y fin de la causal identificada, en donde la Causal {3),
tiene un tiempo de afectacion de 79 dias calendarios, el plazo de ampliacién solicitada es de 79
dias calendarios, con inicio el 27 de diciembre del 2023 hasta el 14 de marzo del 2024,

Causat il Demora en Ja atencion de Malla Olimpica { 79 Dias)

09/10/2023

Tomando en cuenta lo descrito de I Causal se procede a cuantificar la Ampliacion de Plazo N° 07:

TOTAL, DIAS
ITEM CAUSAL CALENDARIOS
| Atrasos en Ia provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios |
m para la ejecucion de obras, atribuibles a la entidad; siempre y cuando se 79

hayan cumplido satisfactoriamente los plazos establecidos y tramitados
con la anticipacion del caso.

Entonces el tiempo cronolégico de ejecucion de obra quedaria, como muestra el siguiente cuadro:

l . Total, dias ;
. ltem ‘ Descripcién Calendarios Observacion
1 - Tiempo programado de gjecucion de obra 540 Dias Calendarios desde 22/09/2020 a
segun EXPEDIENTE TECNICO 15/03/2022
Ampliacion de Plazo N° 1 49 desde 16/03/2022 hasta 03/05/2022
e e o | desde04iOs20
Ampliacion de Plazo N° 2 211 hasta 30/11/2022
o . desde 01/12/2022
Ampliacion de Plazo N° 3 132 hasta 11/04/2023
i‘ . o desde 12/04/2023
5 ! Ampliacion de Plazo N° 4 ‘ 118 hasta 07/08/2023
- . desde 08/08/2023
6 ! Ampliacion de Plazo N° 5 , 141 ’ hasta 26/12/2023
\ _
! Ha gamos ' Av. Pedro Vilca A?aza N@ 0 a
{HISTORIA /Q‘ o W gob.pe/lanmeniss
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s ﬁitﬁqo_c_@fi{e’_fz‘iﬂjﬂcﬂ«?’ﬁ@”_‘_ﬁ___,ﬁ g
' .. - desde 27/12/2023
F 7 l\ Ampliacion de Plazo N° 7 79 hasta 14/03/2024 ’
I . s Dias Calendarios desde
! 8 | Tiempo Cronoldgico de ejecucion de Obra 1270 ' 22/09/2020 a 14/032024 J

?uente: Elaboracion propia - diciembre 2023
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Elpresente Expediente Técnico Modificado N° 12, por Ampliacién de Plazo N° 07 cumple con las
normas vigentes y se le considera procedente

- Serecomienda proseguir el tramite hasta la aprobacion bajo acto resolucion

- Laampliacion de plazo solicitada se inicia ef 27 de diciembre del 2023 y culmina el 14 de marzo
del 2024

Se adjunta al presente informe, la siguiente documentacion:

- Un archivador con 184 folios + 1 CD

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

2714
LN ADAHIAULLS
PLAN MERISS
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INFORME N° 299 - 2023-GR CUSCO/MERISS/DIH/RO-ANDAHUAYLILLAS.

A s ING. PEDRO AMILCAR PUMA URRUTIA
IINSPECTOR DE OBRA PROYECTO ANDAHUAYLILLAS..
ASUNTO f REMITE EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 07 DEL PROYECTO
ANDAHUAYLILLAS.
FECHA i Cusco, 15 de Diciembre del 2023.

Tengo a bien dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente el Expediente de Ampliacion

de Plazo N° 07 del proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES

DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO DEL DISTRITO DE ANDAHUA YLILLAS, es necesario indicar que la

quinta ampliacion de plazo por 141 dias, ha sido aprobado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 077-

\J 202-GR -CUSCO-MERISS-DE del pasado 17 de agosto del 2023, cuyo plazo vence el 26 de diciembre del
2023, :

En el siguiente cuadro se muestra las ampliaciones de plazo de plazo solicitadas por la Residencia de Obra
componente infraestructura;

| Total, dias |
- | Calendario
Tiempo Programado de ejecucion de Dias Calendarios desde
1 obra segun EXPEDIENTE TECNICO 540 22/09/2020 a 15/03/2022
desde 16/03/2022 hasta
2 Ampliacién de Plazo N° 1 49 03/05/2022
desde 04/05/2022
3 Ampliacion de Plazo N° 2 211 hasta 30/11/2022
desde 01/12/2022
4 Ampliacion de Plazo N° 3 132 hasta 11/04/2023
"/ desde 12/04/2023
5 Ampliacion de Plazo N° 4 118 hasta 07/08/2023
. . desde 08/08/2023
6 Ampliacién de Plazo N° 5 141 hasta 26/12/2023
desde 27/12/2023
7 Ampliacion de Plazo N° 7 79 hasta 14/03/2024
Tiempo Cronoldgico de ejecucion Dias Calendarios desde
| 8 de Obra 1270 22/09/2020 a 14/03/2024

De acuerdo a la Directiva N° 005-2023-GR-CUSCO/PERPMI denominada Disposiciones y

Procedimientos para la Ejecucion y Control de Obras por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa del

PER PLAN MERISS, que a la fecha se encuentra vigente, se han identificado diferentes causales para la presente

'v Ampliacion de Plazo N°07, teniendo como referencia el articulo 16 referido a Ia ampliacion de plazo donde el
V' regidente de obra puede solicitar ampliacign.de plazbo por las siguientes causalss:

Ing Mefrels WOnda Accostullo Aloresn. AV PEDRO VILCA APAZA N° 332 - WANCHAQ

\9’ - 2 R S'DCENTE DE [DBRA (g) CENTRAL TELEFONICA: 084 - 232639
erss ooy 1P 2410 :
N e @%— FROY. TRRIGACION AM lUﬁ‘MuAS www. meriss.gob.pe
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PLAN MERISS
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Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la residencia de obra.
Alrasos en la provision de recursos necesarios para la ejecucion de obras atribuibles al PM! siempre

y cuando estos hayan sido solicitados con la anticipacion del caso y estén de acuerdo al MAPRO.

Alraso en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la efecucion de obras.

atribuibles a la entidad; siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los plazos
establecidos y tramitados con la anticipacion del caso.

Caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado.
Cuando se aprueban adicionales de obra.

La causal que se invoca para el sustento de la presente ampliacion es la causal c)

Atraso en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos necesarios para la ejecucion de

obras, atribuibles a la entidad; siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los plazos
establecidos y tramitados con la anticipacién del caso.

Para esta séptima ampliacion de plazo se usa esta causal que tiene como contenido la demora
en la atencion del requerimiento de malla olimpica para la instalacion de los cercos perimétricos
de proteccion en 15 reservorios con una longitud total de 2,645 metros,

este requerimiento fue realizado el pasado 07 de Setiembre, en el siguiente cuadro se muestra
el tiempo que se ha debido de demorar en llevar a cabo este proceso:

Material

Fecha de
Requerimiento

Tipo de Proceso

Tiempo de demora del proceso
segun OSCE

Malla  olimpica
de alambre
galvanizado

07/09/2023 Hoja de
requerimiento  027-
0052, solicitado con
Informe N°211-
2023-GR
CUSCO/PM-
DE/DIH-RO-
ANDAHUAYLILLAS
, de fecha 07 de
setiembre.

Por cuanto el monto
con que se ha
consentido el proceso
es de 31 dias para su
atencion.

Para este caso de acuerdo a la
demora en atender un proceso menor
a 8 UIT establecido por el OSCE es de
31 dias como maximo, es decir en
obra debiamos de contar con este
material el 8 de Otubre, sin embrago
hasta la conclusion de la formulacion
del presente expediente de ampliacion
de plazo N° 07, no contamos en obra
con este material por lo que, esta
causal serfa una causal abierta por
cuanto atin no tiene un final. Por lo que
para efectos de cuantificar los dias de
retraso se tomara en cuenta a partir
' del 9 de octubre del 2023 dia habil.
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Material Fecha de | FECHA DE | Fecha de atencion | Dias de
Requerimiento INICIO DE | del requerimiento | retraso  de

PARTIDA actividad de
la ruta critica.

Tiempo de 07/09/2023 20 de Octubre del | Sin atencion hasta 79 dias
afectacion por la 2023-instalacion | 26 de Diciembre del
no atencion del de mallas 2023
requerimiento de
compra de malla
olimpica.

Considerando el retraso en el proceso de adquisicién de la malla olimpica para los cercos de proteccid

n

de los reservorios del proyecto Andahuaylillas, se solicita una ampliacion de plazo por 79 dias, de acuerdo
al siguiente cuadro y subsiguientes graficos que en una linea de tiempo justifican la presente ampliacion
de plazo.

Causal: demora en la atencién de
malla olimpica

Tiempo de proceso 31 dias

Dias solicitados para la séptima
ampliacion de plazo.

14/03/2¢

Fechade
culminacion
de obrs

WSPE?LOR 0BRA
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Tomando en cuenta lo descrito de las causales se procede a cuantificar la Ampliacion de Plazo N° 07:

Atrasos en la provision de materiales, maquinaria y/o equipos
m necesarios para la ejecucion de obras, atribuibles a la entidad; 79
siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los
plazos establecidos y tramitados con la anticipacion del caso.
TOTAL, DIAS SOLICITADOS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 07 79

Tomando en cuenta que, la Ampliacion de Plazo N° 05, esta préximo a vencerse solicito que este Expediente de
Ampliacion de Plazo N° 07 sea revisado y de ser el caso ser declarado procedente por su Direccién y remitido a

la Direccion de Supervision, Liquidacion y Transferencia para que posteriormente sea aprobado mediante acto
resolutivo por las instancias respectivas.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y atencion
Atentamente
N o 1 {irrutia
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